
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTA ANA DE COTACACHI 

INFORME DE AVANCE 

Enero, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 19 de Marzo de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	29 de Julio de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil 

setecientos sesenta y cinco con 35/100 

dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 1'283.061,42 (Un millón doscientos 

ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 

dólares de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	18.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 31 de 

Enero/2015 

% Avance según 

convenio 

Predios levantados 18.445 99,70% 

Predios aprobados por Fiscalización 17.141 92,27% 

Predios en Exposiciones Públicas 16.358 88,42% 

Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha 
	

Monto 
	

% Pagos 

USD 0.0 
	

0% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 
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PARA EL DESARROLLO LOCAL 
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Ag~tura,Ganadería, 
Awacuttura y Pesca 

4. Zonas en intervención 

Avance a 30 de Enero de 2015: predios levantados en el cantón Cotacachi 

	1  Predios levantados 

• 
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