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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTA ANA DE COTACACHI 

INFORME DE AVANCE 
Septiembre, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 19 de Marzo de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	29 de Julio de 2013 

•Aporte Municipio: 	 USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil 
setecientos sesenta y cinco con 35/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 1'283.061,42 (Un millón doscientos 
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	18.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 30 de 
septiembre/2015 

% Avance según 
convenio 

Predios levantados 19.070 103.08% 

Predios aprobados por Fiscalización 19.234 103,96% 

Predios en Exposiciones Públicas 19.234 103,96% 

Predios aprobados POST EPR 19.368 104,69% 

Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

Cabe indicar que se ha previsto la entrega de productos finales así como la instalación 
del SINAT la cuarta semana de septiembre y el proceso de capacitación y producción se 
lo cumplirá en el mes de octubre de 2015. 

Considerando que la entrega de productos por parte del SIGTIERRAS se la viene 
realizando, se solicita al GADM de Cotacachi la cancelación y la previsión de pago de los 
montos acorde a lo establecido en el Convenio Vigente. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: GAD MUNICIPAL DE' 
SANTA ANA DE 

COTACACHI 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Recibido 	G.  

Fecha 	--LC\  

Hora 
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.GTIPPAS 

Fecha % Pagos Monto 

0% USD 0.0 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

4. Zonas en intervención 

Avance a 30 de septiembre de 2015: predios levantados en el cantón Cotacachi 

APROBADOS FiS CAL ZA Ce \ 

rM  EN CAMPO 

Ing. Rodolfo Yandún 

Administrador Técnico Zona 1 
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