CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE COTACACHI

INFORME DE AVANCE
Mayo, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:
e Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e Nimero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual — Catastro

19 de Marzo de 2010
29 de Julio de 2013
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USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco con 35/100
délares de los Estados Unidos de América)

USD $ 1'283.061,42 (Un millon doscientos
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

18.500
11 de Julio de 2013

Productos Avance a 31 de % Avance segun
Mayo/2015 convenio
Predios levantados 19.070 103.08%
Predios aprobados por Fiscalizacién 19.234 103,96%
Predios en Exposiciones Publicas 19.234* 99%*
Predios entregados al GADM 0 0%

*los valores se corrigen en cuanto al informe del mes abril, en razén de errores de
conteo presentados en informe anterior.

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto

% Pagos

- usD 0.0

0%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.
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4. Zonas en intervencion
Avance a 31 de mayo de 2015: predios levantados en el cantén Cotacachi
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Reserva Ecologica Cotacachi Cayapas
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