CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD BEQUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE COTACACHI '

b

INFORME DE AVANCE
Marzo, 2015

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio:
e Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e Nimero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual — Catastro

19 de Marzo de 2010
29 de Julio de 2013

USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco con 35/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

USD $ 1'283.061,42 (Un millon doscientos
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100
délares de los Estados Unidos de América)

18.500 ;
11 de Julio de 2013

AW dasdn 40 2

Productos Avance a 31de % Avance segun ||
Marzo/2015 convenio
Predios levantados 19.070 104%
Predios aprobados por Fiscalizacién 19.033 103%
Predios en Exposiciones Publicas 16.382 89% ]
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto

% Pagos

= usD 0.0

0%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRATy el G
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4. Zonas en intervencion
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Avance a 31 de Marzo de 2015: predios levantados en el cantén Cotacachi
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