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1. Antecedentes
e Firma del Convenio: 19 de Marzo de 2010

e Firma del Convenio Modificatorio: 29 de Julio de 2013

e Aporte Municipio: USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco con 35/100
délares de los Estados Unidos de América)

* Aporte SIGTIERRAS: USD § 1'283.061,42 (Un millon doscientos
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100
dolares de los Estados Unidos de América)

e Nimero de Predios Estimados: 18.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 11 de Julio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 15 de % Avance
Marzo/2014
Predios levantados (*) 9.415 51%
Predios aprobados por Fiscalizacion 134 0,7%
Predios en Exposiciones Publicas 0 0%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Durante este mes se ha trabajado en la depuracidn de la totalidad de datos levantados en campo. Por ello no se
evidencia avance en cuanto al nimero de predios levantados.

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos
- USD 0.0 0%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte d ecido
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