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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE COTACACHI

iNFORME DE AVANCE
Junio, 2014

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 19 de Marzo de 2010

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 29 de Julio de 2013

e Aporte Municipio: USD S 320.765,35 (Trescientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco con 35/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

. e Aporte SIGTIERRAS: UsSD S 1'283.061,42 (Un millén doscientos
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

e Niimero de Predios Estimados: 18.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 11 de Julio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 15 de % Avance
Juniof2014
Predios levantados (*) 11.061 60%
Predios aprobados por Fiscalizacion 3415 20%
Predios en Exposiciones Piblicas 897 5%
Predios entregados al GADM 0 0%
. Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.
3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

- usD 0.0 0%

Los porcentajes se han calculado en funcion al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.
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4. Zonas en intervencion

Avance a 15 de junio de 2014: predios levantados en el canton Cotacachi

E— Predios levantados
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Reserva Ecologica Cotgcachi Cayapas
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