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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTA ANA DE COTACACHI 

INFORME DE AVANCE 
Marzo, 2014 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 19 de Marzo de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	29 de Julio de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil 

setecientos sesenta y cinco con 35/100 

dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 1'283.061,42 (Un millón doscientos 

ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 

dólares de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	18.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 15 de 
Marzo/2014 

% Avance 

Predios levantados (*) 9.415 51% 

Predios aprobados por Fiscalización 134 0,7% 

Predios en Exposiciones Públicas 0 0% 

Predios entregados al GADM 0 0% 
(*) Durante este mes se ha trabajado en la depuración de la totalidad de datos levantados en campo. Por ello no se 
evidencia avance en cuanto al número de predios levantados. 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha 
	

Monto 
	

% Pagos 

USD 0.0 
	

0% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte delfADJaestabi 	 leciclQ_______  
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4. Zonas en intervención 

Avance a 15 de marzo de 2014: predios levantados en el cantón Cotacachi 

Predios levantados 

Administradora Técnica Zona 1 
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