'Republica Ministerio de Agricultura
del Ecuador y Ganaderia

ACTA DE TRABAJO NRO. UNO CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y
ECONOMICO, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT Y EL
GADM ESPINDOLA

FECHA: HORA DE INICIO: 10:00 am
04 de enero de 2022 HORA DE CONCLUSION: 10:50 am
LUGAR:

Videoconferencia por Zoom

PERSONAL DEL MUNICIPIO: PERSONAL DE SIGTIERRAS:
Manolo Herrera Camacho Lorena Rosas

Luis Reyes Diego Alban

Marina Cordero Ingrid Villacrés

OBIJETIVO: Detallar el modelo de gestion y actividades a ejecutar dentro del proceso de actualizacién de la valoracidon
masiva rural (componente suelo y construcciones) conforme Convenio de Cooperacion entre la Unidad Ejecutora

MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Espindola suscrito el 20 de octubre de 2021.

ANTECEDENTES:
=  Con fecha 20 de octubre de 2021 se suscribe el Convenio de Cooperacion técnica y econdmica para la
actualizacion de la valoracion masiva rural con el GADM de Espindola.
= Con fecha 28 de diciembre de 2021 el GADM de Espindola realiza la transferencia de los recursos de la
contraparte Municipal correspondiente a USD $14.500 délares americanos a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.
TEMAS A TRATAR:
1. Modelo de gestidn y actividades a desarrollar en marco del convenio suscrito cuyo objeto es la generacion de
insumos para la valoracion masiva rural en el Cantén Espindola.
2. Explicacidon por parte de SIGTIERRAS de los insumos de partida para dar inicio de actividades.
3. Cronograma de actividades tomando como punto de partida la reunion del 04 de enero del 2022.
4. Reunidn de trabajo con el personal técnico del GADM para socializar la distribucién de la muestra y los insumos
analizados, previo a la salida de campo.
5. Fecha tentativa para inicio de las actividades de campo del 24 al 28 de enero del 2022, asi como el
acompanamiento del GADM a estas jornadas de campo.
DESARROLLO DE LA REUNION:
1. SIGTIERRAS detalla el modelo de gestion establecido para el desarrollo de las actividades inherentes a la

generacion de insumos para la valoracion masiva rural a ejecutarse en el GADM Espindola.
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2. SIGTIERRAS explica la informacion que servira de insumo para el desarrollo de actividades de estudio de
mercado rural y analisis de informacion.
3. Explicacién general de las actividades y sub actividades a ser desarrolladas por parte de la Municipalidad de
Espindola y la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT Programa SIGTIERRAS.
= Por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT
I Generacién del cronograma de trabajo a ejecutarse, en donde se detallan los tiempos
previstos para las siguientes actividades:
i. Analisis de la Informacién Preliminar
ii. Estudio del Mercado Rural
iii. Analisis y procesamiento de la Informacién
iv. Proceso de Parametrizacion y simulacién de la valoracién rural, generacion de
pruebas de emision valorativa
v. Capacitacién
=  Por parte de la Municipalidad de Espindola
I Revision y aprobacién del cronograma de trabajo integral (SIGTIERRAS / GADM Espindola).
1. Revisién y andlisis de los informes técnicos entregados en cada una de las 8 fases i) Analisis de
Informacion Preliminar; i) Estudio de Mercado Rural (suelo y construcciones); iii) Socializacion
del Estudio de Mercado; iv) Analisis y Procesamiento de la Informacién; v) Parametrizacion y
Simulacidn; vi) Capacitacion; vii) Resultados; viii) Apoyo en presentacién de resultados,
1. Aprobacién de los productos conforme Convenio suscrito.
4. Se solicita definicidon de ser el caso, de las personas designadas para acompafiar en el proceso de campo por
parte del GADM Espindola.
SOLICITUDES GENERADAS
1. SIGTIERRAS, solicita la gestion por parte del GADM para el acompafiamiento logistico de la movilizacion en
campo.
ACUERDOS ALCANZADOS
1. Se coordina con el GADM Espindola mantener la siguiente reunién el 20 de enero del 2022, en donde
SIGTIERRAS expondra los resultados preliminares para iniciar el proceso de campo.
2. EI GADM de Espindola intentard brindar apoyo con un vehiculo del Municipio, la gestidn la hara cuando este
por ejecutarse la actividad de campo.

RECOMENDACIONES
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SIGTIERRAS recomienda que los productos a ser aprobados por el Municipio de Espindola sean en un tiempo

prudencial, ademas que, si los técnicos del GADM lo consideran pertinente, puede solicitar reuniones de trabajo

para solventar las dudas que surjan y asi evitar procesos burocraticos innecesarios.

GADM DE ESPINDOLA

Firmado el ectréni canente por:
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Manolo Herrera Camacho
ADMINISTRADOR DE CONVENIO GADME
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Marina Cordero

JEFE DE CATASTROS

3 Firmado el ectroni canente por

% LU S ALEXANDER
¥ ¥ REYES SANCHEZ

Luis Reyes
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Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
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