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ACTA DE ACEPTACIÓN DE PASO A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SINAT ENTRE LA 
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPÍNDOLA 

En la ciudad de Amaluza Cantón Espíndola a los 04 días del mes de Diciembre de 2015, comparecen 
por una parte, en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (en adelante simplemente 
como SIGTIERRAS o la UE.), el Ingeniero Diego Villafuerte, Administrador del Convenio de Cooperación 
Técnica y Económica entre SIGTIERRAS y GADM Espíndola y la Ingeniera Jenny Chuquimarca Jefa de 
Implantación SINAT; y por otra parte, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espíndola (en adelante simplemente el GADM de Espíndola), comparecen el señor 
Alcalde Licenciado Manuel Andrade Rojas y la Ingeniera Elia Marina Cordero Cordero Técnico de 
Información del Programa; con el objeto de suscribir la presente Acta de Aceptación de paso a 
Producción del sistema SINAT en el Cantón Espíndola, posterior a la fase de pre-producción realizada 
en el cantón Espíndola, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1 Convenio : El 28 de Enero del 2015 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica y 
Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espíndola, con el objeto de implementar conjuntamente 
con el GADM de Espíndola, un sistema catastral del área rural, eficiente, confiable, 
moderno y que permita su actualización continua y su vínculo al Registro de la Propiedad 
inmobiliaria, que forme parte del catastro rural nacional, y que asegure los derechos de 
propiedad sobre la tierra, gestione la legalización de su tenencia, permita la aplicación de 
políticas tributarias justas y equitativas y además proporcione información para la 
planificación del desarrollo nacional y cantonal, ordenamiento territorial y la toma de 
decisiones estratégicas que coadyuven al desarrollo integral del área rural de Espíndola y 
del país. 

SEGUNDA.- FASE DE PRODUCCIÓN 

Durante la fase de pre-producción realizada desde el 09 de noviembre del 2015 hasta el 03 de diciembre 
del 2015, en el Cantón Espíndola, a posteriori de culminar con la etapa de acompañamiento, y no 
habiéndose presentado inconvenientes en esta fase, y teniéndose la bases de datos de información de 
levantamiento predial final del GADM, entregada y recibida entre SIGTIERRAS Y EL GADM de 
Espíndola, se dará paso a Producción al Sistema SINAT por parte de la U.E en el GADM de Espíndola. 
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ng. Diego illafuerte 
Administrador de Convenio 

UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT 

tis Ministerio 
de Agiculkra, Ganadería, 

Aya 

SIGTIERRAS 

TERCERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

En virtud de todo lo constante en este instrumento, las partes suscriben el presente documento en 

cuatro (4) ejemplares de igual contenido. 

Amaluza, 04 de Diciembre del 2015 

ENTREGUE CONFORME 

Ing. Jenny Chuquimarca 
JEFA DE IMPLANTACION SINAT 

UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT 

RECIBÍ CONFORME 

lini*  m" ah 
•151,.. de Rojas 

Alcalde • 1 G M Espíndola 

Ing. Elia Marina Cordero Cordero 

Técnica de Información del Programa 
GADM-Espíndola 

ii Av. Eloy Maro y Av. Amazonas, esq. 
Edif. MAGAP Piso 10. Qtaito - Ecuador ' 

Telefax: (593-2) 254-6498 / 256-2004 


	Page 1
	Page 2

