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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ENTIDAD 
G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOUI  

SUCURSAL ZONAL SZ 4 SUR  

FECHA (DD/MM/AA) 03/03/2020  
LUGAR REUNIÓN SUCURSAL ZONAL 

INFORMANTES  NOMBRE 	 1 	 CARGO 

ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD) 
CONSULTOR PERSONAS DEL GADM, CONSULTORA, FISCALIZADOR QUE FIRMAN EL ACTA 
ING. GEÓGRAFO 
FISCALIZADOR 
OTROS 

APROBACIÓN BOE (DD/MM/AA) 23/03/2017 
O

FECHA 
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO FINANCIAMIENTO (DDIMMIAA) 28/04/2017 
PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BOE SOLICITUD AMP. PLAZO HASTA 26/04 /2020 - 266,64% 

ESTADO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PORCENTAJE DE AVANCE ADQUISICIÓN EQUIPOS 
ESTADO ADQUISICIÓN EQUIPOS EN PROCESO 

NOVEDADES 

1. PROCESOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS E INFORMÁTICOS ADJUDICADOS 
2. SE ESPERA CONTAR CON LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL GADM HASTA EL DÍA VIERNES 6/03/2020 y GNSS hasta el 15/03/2020 

3.  
ANTECEDENTES VISITAS AT 

NÚMERO DE VISITAS AT (PREVIAS) 1 
FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA) OS/08/2019 
PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR 90.0096  

NOVEDADES 

1. HASTA LA REUNION ANTERIOR EXISTIAN ACTIVIDADES PENDIENTES COMO: SOLVENTAR OBSERVACIONES REALIZADAS POR SIGTIERRAS AL MODELO DE VALORACION, 
CORRECCION DE BASES DE DATOS GRAFICA Y ALFANUMERICA, INTEGRACION DE INFORMACION Y PRUEBAS FINALES SINAT, INSTALACION SISTEMA EN EL GADM, 

ACTUALIZACION MEMORIA TECNICA CAPACITACIONES, 
2.  

3.  
ASISTENCIA \\ 

' 	 ,An,rs 	 i 	 \ FIRMA 

TECNICO CONSULTORA 

REPRESENTANTE CONSULTORA 

DIRECTORA FINANCIERA GADM 

FISCALIZADOR 

ADMINISTRADOR CONTRATO 

NOMBRE 

ROBERTO ROJAS 

WALTER ROJAS OJEDA 

JESSICA ROSALES 

HOLGER HURTADO 

FABRICIO TORRES 

COORDINADORA SIGTIERRAS 
MARIA FERNANDA COBA 

DIRECTORA SIGTIERRAS 

REPRESENTANTE COOR. SEGUIMIENTO 

NORMA MOLINA 

MARLON CUEVA 

GUIDO GUALPA 

MARIA TERESA VIVERO 

La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BOE que realizan el seguimiento a los proyectos 

financiados para la actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en 

sustentos y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunión. 

REPRESENTANTE GDAT 

REPRESENTANTE CATZ 
	

Gai"\-)z> 



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.  
GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 	 -1,1 1rk 	L. 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA 

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR ROCAS CIA. LTDA. HOLGER HURTADO 

TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 
2,000 

HECTÁREAS A LEVANTAR 
500.00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AA) 
29106/2012 

1 	
25/07/2017 

FECHA INICIO DEL PROYECTO (DD/MM/AA) 
25/07/2017 

PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO (DÍAS) 
210 

NÚMERO DE AMPLIACIONES 
1 

TIEMPO DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA (DÍAS) 
119 

MOTIVOS AMPLIACIONES 
RETRASO DESARROLLO DE ACTIVIDADES, RESISTENCIA POBLACION, SOCIALIZACIONES, INVIERNO 

NÚMERO DE SUSPENSIONES 
2 

TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DÍAS) 

MOTIVOS SUSPENSIONES 
suSY.1 FISCALIZACIÓN IG Al, SUSI'. 2 SINAT 

CUMPLIMIENTO TDR 
I 

EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO 
CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIA1029-16 

EXISTE ALGÚN CONTRATO (ADICIONAL) 
NO 

MOTIVO 

DENUNCIA IGM 
Si 

CONSULTOR REGISTRADO EN IGM 
SI 

ESTADO FISCALIZACIÓN IGM (CARTOGRAFÍA) 
APROBADA 

NOVEDADES 

LCARTOGRAFIA BASE APROBADA EN SUS DOS ETAPAS EL 02/04/2019 

2. 

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 
FASE I 

ACTIVIDADES 
% AVANCE POR 

ACTIVIDAD 

%AVANCE 

ÚLTIMA VISITA 

% AVANCE 

ACTUAL 
NOVEDAD 

EVALUACIÓN INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL GAD 3.00% 3.00% 3.00% 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 3.00% 3.00% 3.00% 

SOCIALIZACIÓN A NIVEL CONCEJO 2 DO% 2.00% 2.00% 

NOTIFICACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN PROYECTO 2,00% 2.00% 2.00% 

TOTAL FASE I 10.00% 10.00% 10.00% 

FASE II 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE 513E10 Y CONSTRUCCIÓN 5.00% 4.00% 5.00% VALORACION INGRESADA AL SISTEMA CATASTRAL 

FICHA PREDIAL 10.00% 10.00% 10.00% 

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN URBANA 500% 5.00% 5.00% LIMITES CORREGIDOS POR EL CONSULTOR 

DESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 500% 5.00% SOFTWARE ADQUIRIDO SINAT URBANO 

TOTAL FASE II 25.00% 24.00% 25.00% 

FASE III 

1 	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFÍA GEoRREFERENCIADA 1000% 10.00% 10.00% 

INFORME DE FISCALIZACIÓN IGM 5.00% 5.00% 5.00% APROBADA POR EL IGM 

CENSO/ DESLINDE PREDIAL 10.00% 10.00% 10.00% 

BASES DE DATOS ALFANUMÉRICA 2.50% 2.00% 2.00% PENDIENTE REVISION BASE GRAFICA - ALFANUMERICA 

BASES DE DATOS GRÁFICA 2.50% 2.00% 2.00% PENDIENTE REVI5ION BASE GRAFICA - ALFANUMERICA 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5.00% 4.00% 4.00% PENDIENTES PRUEBAS FINALES E INTEGRACIÓN DE IA INFORMACIÓN 

VALORACIÓN CATASTRAL 5.00% 4.00% 4.00% PRUEBAS SIGTIERRAS 

40.00% 	.',.?. 37.00% 37.00%' 
..,.A.".,- 	TOTAL FASE III 

FASE IV 

SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 
5,00% 3.50% 3.50% INFORMACIÓN OFICIAL AUN NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA PARA SU USO 

ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 5.00% 5.00% 

ASESORIA Y CAPACITACIÓN 
5.00% 3.50% 5.00% CAPACITACIONES REALIZADAS 

DE INFORMACIÓN CATASTRAL EXPOSICIÓN 
5.00% 3.5096 3.50% 

PENDIENTE EXPOSICIÓN A AUTORIDADES DEL GADM CON EL SISTEMA E 

INFORMACION FINAL CORREGIDA 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA / MEMORIA TÉCNICA 5.00% 3.50% 3.50% ACTUALIZACION TECNICA 

TOTAL FASE IV 25.00% • 19.00%  20.50% 

100.00% 90.00% _ 92.50% 
TOTAL AVANCE 

- - -- , 

EL AVANCE DEL PROYECTO AL 
La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la 

actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los 

informantes que asisten a esta reunión, 

03/03/2020 
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