
FECHA DE LA VISITA: 
24 al 26 de Julio de 2018 

HORA DE INICIO: 08:00 
HORA DE CONCLUSIÓN: 17:00 

  

PERSONAL DEL MUNICIPIO: PERSONAL DEL SIGTIERRAS: 
Sr. José Suarez, Arg. Gustavo Barroso Ing. Diego Martinez, Ing. Orlando Jaramillo 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

Martes 24 
• Verificación y armado del servidor físico para la puesta en producción. 

• Configuración de Particiones, Permisos, Accesos, Puertos para la instalación del 
Sistema Operativo. 

• Instalación del Sistema Operativo Centos 6.5 en el Servidor (Lenovo System 
30B50051US ThinkStation E5 1620v4) proveído por el Municipio. 

• Configuración de la Red y Actualización 

Miércoles 25 

Instalación de Software Complementario 
• POSTGRES 9.3 (postgis) 

• APACHE DS (ldap) 

• MOD JI( 
Instalación de los Módulos SINAT 

• CATASTRO 
• RENTAS PLUS 
• CAJA-UNICA 

• CONSOLA ADMINISTRATIVA 

• ADMINISTRADOR CORPORATIVO 

• PLATFORM(WMS, WFS) 

Instalación del servidor (Físico) en el Datacenter del Municipio 

Jueves 26 
• Creación de los Usuarios para Catastro, Rentas, Caja-unica. 

LUGAR: GAD Municipio Huamboya 

Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Acuacutlura y Pesca 

SIGTIERRAS 

Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el GAD Municipio 
de HUAMBOYA 

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, eso. 
Edif. MAGAP Píso 10. Quito - Ecuador 

Telefax: (5912) 254-6498 / 256-2004 



Unidad 	ra M AP PRAT Unidad Ejecut 

inez 
Especialista en Desarrollo SINAT 

In 	rlando Jaramillo 
Especial a en Desarrollo SINAT 

Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Acuacullura y Pesca 

SIGTIERRK,  

• Instalación en máquinas de los Funcionarios los clientes-SINAT. 

• Pruebas Funcionales Del Sistema 

• Socialización de los funcionarios con los aplicativos SINAT. 

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq. 
Edif. MAGAP Piso 10. Quito - Ecuador 

Telefax: (593-2) 254-6498 / 256-2004 
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