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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE MACARA  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ENTIDAD 
G.A.D. MUNICIPAL DE MACARA 

SUCURSAL ZONAL 
SZ 4 SUR 	 '  

FECHA (DD/MM/AA) 
04/03/2020 

LUGAR REUNIÓN 
SUCURSAL ZONAL 

INFORMANTES  NOMBRE 	 1 	 CARGO 

ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD) 

CONSULTOR INFORMANTES GADM QUIENES FIRMAN EL ACTA 

ING. GEÓGRAFO 

FISCALIZADOR 

OTROS 

FECHA APROBACIÓN BDE (0D/MM/AA) 
29/01/2016 

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AA) 
12/05/2016 

PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BDE 
SE PLANTEA AM P. DE PLAZO HASTA ANTES DE MAYO DEL 2021, CONSIDERANDO I MPLEMENTACION SIST. CATASTRAL 

ESTADO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PORCENTAJE DE AVANCE ADQUISICIÓN EQUIPOS 

ESTADO ADQUISICIÓN EQUIPOS 

NOVEDADES 

1. FINANCIAMIENTO NO CONSIDERA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

2.  

3.  

ANTECEDENTES VISITAS AT 

NÚMERO DE VISITAS Al" (PREVIAS) 
4 

FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA) 
07/11/2018 

PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR 
36.00% 

NOVEDADES 

1. 
Actualmente GDAT maneja nueva matriz de avance de proyectos de catastros que incluye nuevas actividades y por ende hay diferentes ponderaciones, avance matriz 

anterior 41% 

2.  

3.  

ASISTENCIA 

NOMBRE CARGO v .. FIRM 	 ___. • 
t 	

• 

PABLO BERREZUETA 
COORDINADOR ADM. FINANCIERO GADM ( (.;--- 	• 	" 	)/ ) 

FELIPE CEDILLO 
DIRECTOR FINANCIERO GADM , 	---,:,----.2:25:-?).......:.../... 

( 	'í 	,,i 	- 

YANELA FLORES 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 

f_ 
, 	, 	. 	.i,__:_Gi,::----:-. ,/'' 

• 

ROBERTH ALVAREZ 
JEFE DE CATASTROS INMOBILIARIOS 

	

-...---, 	.. _..,--,' 9 ";7/ 
." 	1, 	1/2-1< ../ ... 

MARIA FERNANDA COBA 
COORDINADORA SIGTIERRAS --- 	. 	1 

NORMA MOLINA 
DIRECTORA SIGTIERRAS Y/luir,/ YO, v,(1.  -1-___ 

GUIDO GUALPA 
REPRESENTANTE CATZ -f  

LILIANA ZUÑIGA 

SANTIAGO SAMANIEGO 
	 REPRESENTANTE COORD. SEGUIMIENTO 

MARIA TERESA VIVERO 

financiados para la actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos 
La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan—eT?ejiTimiento a los proyectos 

y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunión. 

REPRESENTANTE GDAT yr).63-ír.rlf-91  

REPRESENTANTE CATZ 



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 
GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE MACARA  

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR 
NUEVO PROCESO DE CONTRATACION SE PRETENDE ASUMIR POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 
5,900 

HECTÁREAS A LEVANTAR 
780 (146 ADICIONALES) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (CID/MM/AA)  

FECHA INICIO DEL PROYECTO (DD/MM/AA) 

PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO (DÍAS) 
240 

NÚMERO DE AMPUACIONES 

TIEMPO DE AMPUACIONES HASTA LA FECHA (DIAS) 

MOTIVOS AMPLIACIONES 

NÚMERO DE SUSPENSIONES 

TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DÍAS) 

MOTIVOS SUSPENSIONES 

CUMPLIMIENTO TDR 

EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO 

EXISTE ALGÚN CONTRATO (ADICIONAL) 

MOTIVO 

DENUNCIA IGM 

CONSULTOR REGISTRADO EN IGM 

ESTADO FISCALIZACIÓN IGM (CARTOGRAFÍA) 

NOVEDADES 

1. CON EL CONSULTOR ANTERIOR, NO E INICIARON TRÁMITES PARA LA FISCALIZACION DE LA CARTOGRAFÍA BASE 

2. 
EN UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN, CONSULTORIA. AVANCE SE REGISTRA CONFORME A PRODUCTOS RECIBIDOS POR EL GADM 

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 
FASE 1 

ACTIVIDADES 
%AVANCE POR 

ACTIVIDAD 

%AVANCE 

ÚLTIMA VISITA 

%AVANCE 

ACTUAL 
NOVEDAD 

EVALUACIÓN INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL GAD 3.00% 3.00% DOCCI 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 3.00% 3.00% DOTA 

SOCIALIZACIÓN A NIVEL CONCEJO 2.00% 2.00% . loam 	• 

NOTIFICACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN PROYECTO 2.00% 2.00% 0.004: A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD 

TOTAL FASE I 10.00% 10.00% 0.00% 

FASE II 

METODOLOGÍA DO VALORACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN 5.00% S.00% 0.00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR 

FICHA PREDIAL 
10.00% 10.00% 0.009 SE PRETENDE ACTUALIZAR FICHA CATASTRAL CON EL NUEVO CONSULTOR 

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN URBANA 5.00% 0.00% O.07.. A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR 

DESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 5.00% 0.00),  EN PROCESO DE TOMA DE DECISION DEL SOFTWARE QUE MANEJARA EL MUNICIPIO 

TOTAL FASE II 25.00% 20.00% 0.00% 

FASE 111 

LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA GEORREFERENCIADA 10.00% 2.00% 5.00% 
SE TRABAJARÁ CON LA RED GEODESICA Y ORTOFOTO CONSULTOR ANTERIOR, MISMA 

QUE TIENE PENDIENTE LA REVISIÓN DEL IGM 

INFORME DE FISCALIZACIÓN IGM 5.00% 0.00% 0.00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR 

CENSO/ DESLINDE PREDIAL 10.00% 4.00% 0.00% A CARGO DEI NUEVO CONSULTOR 

BASES DE DATOS ALFANUMÉRICA 2.50% 0.00% 0.0054 A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR 

BASES DE DATOS GRÁFICA 2.50% 0.00% 0.006 A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5.00% 0.00% 0.09% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR 

VALORACIÓN CATASTRAL 
5.00% 0.00% 0.00. A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR 

TOTAL FASE III 40.00% 6.00% 5.00% 

FASE IV 

SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 5.00% 0.00% 0.00% 

PROPUESTA ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 0.00% 0.009 

ASESORIA Y CAPACITACIÓN 
5.00% 0.00% 0.0055 

EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL 5.00% 11.110% 0.0(14, 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA/ MEMORIA TÉCNICA 5.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL FASE IV 25.00% oxiox. riza% 

TOTAL AVANCE loo.oax 36.00% s.Có% 

EL AVANCE DEL PROYECTO AL 04/03/2020 ES DE 	 1 	5.00% 

La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la 

actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los 

infra,,-..~O oue asisten a esta reunión. 
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