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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LAGO AGRIO

INFORME DE AVANCE
Mayo 30, 2015

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio: 3 de Abril del 2011
e Firma del Convenio Modificatorio: ~ Pendiente firma del GADM, Sr Alcalde.

e Aporte Municipio: USDS 558.252,89 (Quinientos cincuenta vy
ocho mil doscientos cincuenta y dos con
89/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 2.233.011,56 (Dos millones doscientos
treinta y tres mil once con 56/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 19.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 25 de octubre del 2012

2. Situacién Actual Canton

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 15.817 83,2 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 14.681 77,3 %
Predios en Exposiciones Publicas 13.380 70,4 %
Predios entregados al GADM = 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

usDS$ 0,0

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRATy el GADM
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SIGTIERAAS

4, Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza

Administrador Zona 2.
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