Agrnicultura, Ganadena,
Acuacultura y Pesca

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LAGO AGRIO

INFORME DE AVANCE
Agosto 30, 2014

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 3 de Abril del 2011
e Firma del Convenio Modificatorio: Pendiente firma del GADM, Sr Alcalde.

e Aporte Municipio: USDS$ 558.252,89 (Quinientos cincuenta y
ocho mil doscientos cincuenta y dos con
89/100 dolares de los Estados Unidos de
Ameérica)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 2.233.011,56 (Dos millones doscientos
treinta y tres mil once con 56/100 délares de
los Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 19.000

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento: 25 de octubre del 2012

2. Situacion Actual Cantdon

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 13.670 71,9 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 11.890 62,6 %
Predios en Exposiciones Publicas 7.051 37,1%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

usDS$ 0,0

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.
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Ing. Néstor Llangari Caiza
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Administrador Zona 2.
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