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MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LAGO AGRIO

INFORME DE AVANCE
Noviembre 25, 2014

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 3 de Abril del 2011
e Firma del Convenio Modificatorio: Pendiente firma del GADM, Sr Alcalde.

e Aporte Municipio: USDS 558.252,89 (Quinientos cincuenta y
ocho mil doscientos cincuenta y dos con
89/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 2.233.011,56 (Dos millones doscientos
treinta y tres mil once con 56/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 19.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 25 de octubre del 2012

2. Situacion Actual Canton

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 13.883 73,1%
Predios aprobados por Fiscalizacion 13.588 71,5%
Predios en Exposiciones Publicas 11.872 62,5 %
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

UsDS 0,0

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRATy el GADM
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4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza

Administrador Zona 2.
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