Ministerio
de Agricultura y Ganaderia o
SIGTIERRAS

Acta de Reunidon de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el departamento de
Avaltios y Catastros del Municipio de Milagro

FECHA DE TALLER: HORA DE INICIO: 09:00 - 17/08/2017
17 de agosto de 2017 HORA DE CONCLUSION: 16:00 — 17/08/2017

LUGAR: Municipio de Milagro
PERSONAL DEL MUNICIPIO: PERSONAL DEL SIGTIERRAS:

e GaryCano e Lorena Rosas

e Kleber Palomino Alvarado e Daniel Sénchez
DIA1
TEMA: Implementacién del SINAT urbano en el GAD.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. Se inicia la reunién de trabajo, exponiendo a Gary Cano, encargado del drea urbana, el
insumo faltante de zonas valorativas cuya generacion esta a cargo del GAD de Milagro.

2. Se expone la situacion del resultado de las validaciones realizadas a la base intermedia
urbana entregada por el proveedor de levantamiento urbano al SIGTIERRAS, a Kleber
Palomino, jefe del area rural y administrador del contrato, a quien se le reitera sobre el
informe de validacién enviado al GAD el 23 de junio del 2017, y cuyos inconvenientes no
han sido solventados aun.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. El administrador de contrato se comunica con el proveedor, quien le indica que la proxima
semana se cargara una nueva base de datos intermedia para la respectiva validacion.

2. EIGAD, entrega en formato shapefile las zonas valorativas urbanas finales para su posterior
validacién en gabinete y carga en la base

ACUERDOS EN FIRME:

1. Establecer por parte del GAD la socializaciéon y toma de decision para iniciar el proceso de
integracion entre SINAT y SIM, entre las areas involucradas para realizar este proceso. En
ese ambito a través del GAD, se tomara contacto con SIM para la integracion.

2. EIGAD entregara via correo electrénico:

e La base de datos intermedia entregada por el proveedor para la validacion, esta
entrega se realizard en dentro de la semana del 21 al 25 de agosto del 2017.

e las tipologias finales revisadas y ajustadas conforme al informe emitido por SIGTIERRAS
el 2 de agosto del 2017, esta entrega se realizard por parte de Verénica Bravo el 18 de
agosto del 2017.
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