
 

 

 

INFORME TECNICO 
 

1 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORME TÉCNICO 

 

ASUNTO: Respuesta a Requerimiento de informes técnicos de 

Ejecución Convenios de Cooperación 

 

FECHA DEL INFORME:                           29 de septiembre de 2023 

 

 

PRESENTADO A:                       ING. PAOLA ONCE 

                                                                Directora Ejecutiva Unidad Ejecutora MAGAP – PRAT 
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2. DATOS GENERALES DEL CONVENIO PRINCIPAL 

 

 

CONVENIO PRINCIPAL: CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 

ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-

PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO 

                                                      Fecha suscripción: 12 de agosto de 2015 

 

OBJETO:                         “El presente convenio tiene por objeto establecer los 

compromisos, de orden técnico y económico, 

necesarios para la ejecución de las actividades 

contempladas dentro del Programa para el 

funcionamiento del Sistema de Información y Gestión 

de Tierras, SINAT (rural y urbano) enmarcados dentro 

del ámbito de competencias tanto del MAGAP como 

del Gobierno Municipal del cantón San Francisco de 

Milagro. 

 

COSTO IMPLEMENTACIÓN  

PROGRAMA SIGTIERRAS:                     $USD 68.000,00 

 

 

COSTO APORTE GOBIERNO 

NACIONAL:                                           $USD 50.000,00 

 

 

COSTO APORTE MUNICIPIO:               $USD 18.000,00 

 

 

VIGENCIA Y PLAZO:                              El presente Convenio entrará en vigencia una vez  

que sea suscrito por ambas partes y durará mientras         

se encuentre en ejecución del Programa SIGTIERRAS.                                
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3. BASE LEGAL  

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; 

 

Que, el artículo 233 de la norma ibídem determina: "Ninguna servidora ni servidor público 

estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativas, civil y penalmente por 

el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (...)."; 

 

Que, el artículo 280 de la misma norma suprema señala: "El Plan Nacional de Desarrollo es 

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores"; 

 

Que, el artículo 297 de la Carta Magna prevé: "Todo programa financiado con recursos 

públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el 

marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades 

que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las 

regulan y a las principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y 

control público"; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 076 de 23 de septiembre de 2008, publicado en el 

Registro Oficial No. 557 de 17 de abril de 2002, se crea la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, 

definiéndose su organización y estructura; 

 

Que, el Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica-SIGTIERRAS surge mediante Acuerdo Ministerial No. 160 de 23 

de septiembre de 2008 para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 1092 de 18 de 

mayo de 2008, mediante el cual el Presidente Constitucional de la República dispone que 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca defina la metodología para 

establecer la identificación de los predios rústicos que deben registrarse en el catastro 

municipal correspondiente; contándose con dictamen de prioridad emitido por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES conforme al oficio No. 

SENPLADES-SIP-DAP-2008-122 de 04 de agosto de 2008 y con viabilidad económica y 

financiera de acuerdo con el oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-444 de 16 de julio de 

2010 y las actualizaciones de dictamen que se han venido realizando hasta el año 2023; 

 

Que, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a esa fecha en el 

Acuerdo Ministerial No. 160 ibídem encarga a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT la 

ejecución del Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica SIGTIERRAS, en los ámbitos administrativo, financiero, de 

gestión y control; bajo responsabilidad del Viceministro de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca; 
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DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1014 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2008 

“Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.”. 

 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 170 de 25 de abril de 2011, se expidió el manual 

operativo del proyecto por el cual se ejecuta parcialmente el Programa Sistema Nacional 

de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica SIGTIERRAS, 

derogado mediante Acuerdo Ministerial No. 053 de 04 de julio de 2022; 

 

Que, en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 6 de 26 de mayo de 2017, el Presidente 

Constitucional de la República dispone: “… Modifíquese la denominación del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca por la de “Ministerio de Agricultura y 

Ganadería…”; 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Con fecha 12 de agosto del 2015 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Municipio 

del cantón San Francisco de Milagro se suscribió el convenio de cooperación técnica y 

económica con el objeto de establecer los compromisos de orden técnico y económico 

necesarios para la ejecución de las actividades contempladas dentro del programa 

SIGTIERRAS, cuyo alcance era la implementación en el Gobierno Municipal de un sistema 

catastral rural y urbano eficiente, confiable, moderno y de actualización continua. 

 

El literal (i) de la cláusula 5.1.3 del convenio señala que el Aporte económico por parte del 

cantón San Francisco de Milagro en calidad de contraparte, será de un valor de USD 

18.000,00, de los cuales USD 10.000,00 es el monto destinado a cofinanciar el desarrollo de 

los módulos de catastro urbano del sistema SINAT, mientras que USD 8.000,00 

corresponden a la migración del catastro rural. 

 

El literal (i) del numeral 5.1.3 del convenio señala que el Aporte económico por parte del 

cantón San Francisco de Milagro en calidad de contraparte, será de un valor de USD 

18.000,00, de los cuales USD 10.000,00 es el monto destinado a cofinanciar el desarrollo de 

los módulos de catastro urbano del sistema SINAT, mientras que USD 8.000,00 

corresponden a la migración del catastro rural. 

 

El GADM de San Francisco de Milagro transferirá los recursos de su contraparte, que es de 

USD $ 18.000,00 dólares, a la Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS a la firma del 

convenio. 

 

El numeral 5.2.4 Aporte económico de la cláusula V señala: que la Unidad Ejecutora, a 

través del Programa SIGTIERRAS, aportará en numerario y especie apropiadamente hasta 

una cantidad de USD 50.000,00, destinados a cofinanciar el desarrollo e implantación del 

sistema SINAT  el financiamiento de los demás productos que se detallan más adelante; 

con cargo a los recursos del presupuesto general del estado conforme consta de la 

certificación emitida en su momento por la Direccionar Financiera de la Unidad Ejecutora. 

 

La cláusula VII Productos Esperados del convenio determinará las actividades que 

realizará el programa SIGTIERRAS, en el literal (i) expresa “El sistema Nacional de 

administración de Tierras SINAT, con la información del catastro rural migrada a partir de la 
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información gestionada dentro del actual sistema SIGTierras, debidamente 

automatizada”. 

 

La cláusula VII señala los productos que el MAGAP/SIGTIERRAS entregará el Municipio, de 

acuerdo al objeto del convenio. 

 

La cláusula VIII en el numeral 8.1 expresa que el convenio entra en vigencia una vez 

suscrito y dura mientras se encuentre en ejecución el programa SIGTIERRAS. 

 

La cláusula X en su numeral 10.1., señala que el convenio podrá terminar entre otras 

causales por: “(ii) Por mutuo acuerdo de las partes”. 
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4. ANTECEDENTES 

 

De la documentación que reposa en archivo central el NAS (archivo digital de la Unidad 

Ejecutora) y una vez que se ha constatado que no existe a disposición en los archivos de 

la Unidad Ejecutora alguna otra documentación relacionada con el convenio celebrado 

con el GADM de San Francisco de Milagro se desprende que: 

 

 El 12 de agosto de 2015, el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), a través del Ing. Antonio Bermeo Noboa, en calidad de Director 

Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, responsable de la ejecución del 

Programa SIGTIERRAS y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón San Francisco de Milagro, suscribieron el Convenio de Cooperación 

Técnica y Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y 

Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS", que tiene por objeto establecer los 

compromisos, de orden técnico y económico, necesarios para la ejecución de las 

actividades contempladas dentro del Programa SIGTIERRAS, enmarcada dentro 

del ámbito de competencias tanto del MAGAP como del Gobierno Municipal, 

teniendo como alcance la implementación de un sistema catastral eficiente, 

confiable, moderno y de actualización continua, vinculado al registro de la 

propiedad inmobiliaria, que asegure los derechos de propiedad sobre la tierra, 

gestione la legalización de su tenencia, permita la aplicación de políticas 

tributarias justas y equitativas y además proporcione información para la 

planificación del desarrollo nacional, ordenamiento territorial y la toma de 

decisiones estratégicas que coadyuven al desarrollo integral del área rural y 

urbano. 

 

 Mediante Acta de Entrega – Recepción, suscrita el 12 de agosto del 2015, 

comparecen en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, la señora: 

Viviana Martínez, Asistente Administrativa; y por parte del GADM San Francisco de 

Milagro el señor: Arq. Gary Cano Paredes, en su calidad de delegado para la 

suscripción del Acta de Entrega Recepción de información geográfica generada 

dentro del proyecto “Toma de Fotografía Aérea y Generación de Ortofografía 

1:5.000” del Programa SIGTIERRAS. 

 

 Mediante Acta de Instalación e Implementación, suscrita el 7 de junio del 2017, 

comparecen en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, los señores: 

Oscar Chiguano, Técnico Infraestructura SINAT y Vanessa Chimarro, Coordinador 

Nacional de Implantación SINAT; y por parte del GADM San Francisco de Milagro 

los señores: Sr. Wilson Guevara, Administrador de Bodega Municipal; Ing. René 

Rivera, Director de Sistemas la Ing. Verónica Bravo, Directora de Avalúos y 

Catastros;; para la suscripción del Acta de Instalación e Implantación del Sistema 

Nacional de Administración de Tierras SINAT / Módulo Urbano en el cantón Milagro.  

 

 Mediante Acta de Constatación de Productos entregados, suscrita el 21 de mayo 

del 2019, comparecen en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, 

Viviana Martinez, técnico/a designada para la constatación de productos; y por 

parte del GADM San Francisco de Milagro los señores: Ing. Kléber Palomino, 

Coordinador 1 de Avalúos y Catastro Rural, para la suscripción del Acta de 

constatación de productos entregados. 
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 Mediante Acta de capacitación de 27 de septiembre de 2019, comparecen en 

representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Ing. Lorena Rosas, asignada 

para la capacitación del componente de valoración rural; y por parte del GADM 

San Francisco de Milagro los señores: Arq. Alicia Delgado y la Ing. Leonor Lavayen, 

Técnicos de la Dirección de Avalúos y Catastro, para la suscripción del Acta de 

capacitación del sistema SINAT. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0159-OF, de 8 de junio de 2017, 

el Ing. Antonio Bermeo Novoa Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-

PRAT, en el marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Convenio de 

Cooperación Técnica y Económica suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Francisco de Milagro y la Unidad Ejecutora 

MAGAP-PRAT, se entrega la Licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de 

Administración de Tierras SINAT-VR1.0. 

 

 Según el Acuerdo Ministerial 053 del 4 de julio de 2022, acuerda según Artículo 1.- 

Para el cierre y/o baja del “Programa Sistema nacional de Información y gestión 

de Tierras Rurales e Infraestructura tecnológica SIGTIERRAS”, y Unidad Ejecutora 

MAGAPPRAT (UEP), se determina las responsabilidades y funciones que deberá 

cumplir el o la directora/a Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; entre 

ellas, en su literal b) Liquidar los convenios interinstitucionales suscritos entre el MAG 

a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y c) Establecer los mecanismos 

técnicos para mantener en funcionamiento el sistema SINAT. 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0282-M de 10 de noviembre 

de 2022, la Directora Ejecutiva de la UE MAGAP-PART Ing. Aida Morales, solicita a la 

Ing. Doris Paspuel un Informe de Gestión al 31 de octubre del 2022, en el ámbito de 

la delegación que fue asignada, mediante Memorando No. MAGUEMAGAPPRAT-

2019-0113-M de fecha 04 de octubre de 2019 para suscripción de actas de 

entrega recepción de productos y actas de liquidación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0297-M de 15 de noviembre 

de 2022, la Ing. Doris Paspuel Chávez, en calidad de delegada para suscribir actas 

de entrega recepción de productos y actas de liquidación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, remite el Informe de Gestión de 

Seguimiento de Convenios al 31 de octubre del 2022, el cual indica lo siguiente “la 

gestión y estado en el que se encuentran los CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA y ECONÓMICA, suscritos entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y los 

GAD Municipales, en el caso del GADM Cuenca se indica que mantiene un saldo 

pendiente (…)”. 

 

 Según Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-O de 13 de marzo de 2023, suscrito por 

la Mgs. Vanessa Alicia Centeno Vasco Subsecretaria General de Planificación se 

emite el dictamen de arrastre y autorización expresa para el Programa Sistema 

Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica 

- SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de Agricultura y Ganadería, señalando 

que : “El presente dictamen de prioridad no garantiza la asignación de recursos 

para el proyecto, el cual estará sujeto a reglas fiscales determinadas en el Código 
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Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y al cumplimiento de los techos 

institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas públicas. La 

asignación de recursos en el Plan Anual de Inversión 2023 dependerá de la gestión 

institucional y el cumplimiento de los lineamientos de inversión para la inclusión y la 

modificación presupuestaria correspondiente, sin afectar el techo asignado en el 

presupuesto de la entidad; además de la implementación del proyecto que 

deberá realizarse en los plazos establecidos en el presente dictamen”, 

considerándose la baja del Programa SIGTIERRAS hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

 

 Mediante informe técnico Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-TH-2023-014 de 1 de febrero 

de 2023, la Dra. Natalia Franco, en su calidad de Especialista Financiera emite 

informe favorable para la contratación del Ingeniero Cesar Andre Saavedra, con 

cédula de ciudadanía No.1722001177, bajo la modalidad de servicios ocasionales, 

como servidor público 5, con el puesto institucional de Analista en infraestructura 

de la Tecnología y soporte SINAT, dentro de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT bajo 

responsabilidad de la Coordinación General de Información Nacional 

Agropecuaria. 

 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0131-M, de 8 de marzo del 

2023, la contadora de la UE MAGAP-PRAT, Lic. Magali Pinos, certificó que los 

valores transferidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón San Francisco de Milagro a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, por el 

Convenio de Cooperación Técnica y Económica, según estados de cuenta del 

Banco Central del Ecuador al 28 de febrero de 2023 son: 

 

“… Por medio del presente, certifico que el GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MILAGRO no ha transferido 

ningún valor a la UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT por el Convenio de 

Cooperación Técnica y Económica, según estados de cuenta del Banco Central 

del Ecuador al 28 de febrero de 2023.” 

 

 Según Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-O de 13 de marzo de 2023, se emite el 

Dictamen de arrastre y autorización expresa para el Programa Sistema Nacional 

de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica - 

SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

 

Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0083-OF de fecha 05 de junio de 

2023, Dirección Ejecutiva solicita la transferencia de aporte económico pendiente 

de pago y la designación de un administrador o responsable de la ejecución del 

convenio, quien deberá remitir el informe para proceder con la terminación del 

convenio y posterior suscripción del acta correspondiente entre las partes. 

 

 Mediante Acuerdo Ministerial No. 068 de 20 de septiembre de 2023, el Ministro de 

Agricultura y Ganadería dispuso el inicio del proceso para la baja del Programa 

Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 

Tecnológica SIGTIERRAS y de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, asumiendo este 
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Portafolio de Estado a través de la Coordinación General de Información Nacional 

Agropecuaria, la responsabilidad respecto a derechos y obligaciones de 

convenios, contratos o cualquier otro instrumento nacional o internacional 

legalmente reconocido relativos al mencionado programa. 

 

 Mediante oficio Nro. MEF-SCG-2023-4069-O de 03 de julio de 2023, la Subsecretaria 

de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas, Econ. Magdalena 

Vicuña, da respuesta al requerimiento realizado por la Ing. Paola Once, Directora 

Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, respecto a la creación de las 

Cuentas por Cobrar de los convenios interinstitucionales que mantiene la Unidad.  

 

En el mencionado documento, hace referencia a la aplicación de la normativa 

aplicable para el registro de las cuentas por cobrar, en la que se debe considerar 

el Hecho Económico, es decir que cualquier actividad u operación que realice la 

Entidad debe ser respaldada con la documentación habilitante. 

 

 Mediante memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0399-M de 17 de julio de 

2023, la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, con la finalidad 

de obtener la información confiable que garantice el registro contable de la 

Cuenta por Cobrar, solicita a los administradores de convenios, remitan el 

respectivo informe técnico y económico de los convenios en los que no apliquen 

reliquidaciones. 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0615-M del 27 de 

septiembre de 2023, el Analista Legal, solicita a los administradores se cumpla con 

lo dispuesto en el Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0602-M del 26 de 

septiembre, suscrito por la Directora Ejecutiva, esto es: “solicito que coordine con 

los administradores de convenios y presente los respectivos informes técnicos de los 

convenios en los que no apliquen cálculos de reliquidación”. 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0627-M del 27 de 

septiembre de 2023, solicito a la Directora Ejecutiva MAGAP-PRAT disponga a 

quien corresponde, se emita la certificación de los pagos realizados a la fecha por 

el GADM de San Francisco de Milagro, respecto del convenio principal de 

cooperación técnica y económica suscrito el 18 de agosto de 2015, con la 

finalidad de poder elaborar el Informe técnico solicitado. 

 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0626-M del 02 de octubre 

del 2023, El Mgs. Roberto Santander emite la Certificación de pagos realizado por 
el GADM San Francisco de Milagro indicando “Se concluye que hasta la presente fecha no 

se ha recibido ninguna transferencia adicional, por tanto, se mantiene la misma certificación de 

valores transferidos emitido el 8 de marzo de 2023.”  
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5. GESTIÓN DE COBRO 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0066-OF del 20 de mayo de 2019, 

se realiza la insistencia solicitud de desembolso contraparte Municipal - Convenio 

suscrito entre el GADM de San Francisco de Milagro y la Unidad Ejecutora MAGAP-

PRAT por parte de la CPA. Norma Molina Veintimilla Directora Ejecutiva UNIDAD 

EJECUTORA MAGAP PRAT, de transferencia contraparte Municipio de 

USD$18.000,00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) del monto total de acuerdo a lo estipulado en el ítem (i) numeral 5.1.3 

Aporte económico de la cláusula V Compromisos de las partes. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0046-OF del 03 de febrero de 2020, 

se realiza la insistencia solicitud de desembolso contraparte Municipal - Convenio 

suscrito entre el GADM de San Francisco de Milagro y la Unidad Ejecutora MAGAP-

PRAT por parte de la CPA. Norma Molina Veintimilla Directora Ejecutiva UNIDAD 

EJECUTORA MAGAP PRAT, de transferencia contraparte Municipio de 

USD$18.000,00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) del monto total de acuerdo a lo estipulado en el ítem (i) numeral 5.1.3 

Aporte económico de la cláusula V Compromisos de las partes. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0120-OF del 27 de marzo de 2020, 

se da respuesta al Oficio No. GADMM-A-2020-0631-OF por parte de la CPA. Norma 
Molina Veintimilla Directora Ejecutiva UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT “(…) 

ratifica que todos los productos que forman parte del Convenio han sido 

entregados y recibidos por la Municipalidad a entera satisfacción.  

Independientemente de que se haya decidido por parte del GADM de Milagro 

adquirir otro software; el GADM de Milagro tiene una deuda pendiente por un 

valor de USD 18.000,00 (Dieciocho mil con 00/100 dólares delos Estados Unidos de 

América).” 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0138-OF del 19 de junio de 2020, 

parte de la CPA. Norma Molina Veintimilla Directora Ejecutiva UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP PRAT, se da Seguimiento al desembolso por parte de la contraparte 

Municipal y solicita realizar se proceda con la transferencia de USD$18.000,00 

(DICIOCHO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0132-OF del 07 de junio de 2021, se 

realiza la insistencia solicitud de desembolso contraparte Municipal - Convenio 

suscrito entre el GADM de San Francisco de Milagro y la Unidad Ejecutora MAGAP-

PRAT por parte de la CPA. Norma Molina Veintimilla Directora Ejecutiva UNIDAD 

EJECUTORA MAGAP PRAT, de transferencia contraparte Municipio de 

USD$18.000,00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) del monto total de acuerdo a lo estipulado en el ítem (i) numeral 5.1.3 

Aporte económico de la cláusula V Compromisos de las partes. 
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 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0133-OF del 07 de junio de 2021, se 

realiza la solicitud de desembolso contraparte Municipal - Convenio suscrito entre 

el GADM de San Francisco de Milagro y la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por 

parte de la CPA. Norma Molina Veintimilla, Directora Ejecutiva UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP PRAT, de transferencia contraparte Municipio de USD$18.000,00 

(DIECIOCHO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) del 

monto total de acuerdo a lo estipulado en el ítem (i) numeral 5.1.3 Aporte 

económico de la cláusula V Compromisos de las partes. 

 

 Mediante Acta de reunión suscrito el 07 de junio de 2022, suscrita  por  la Directora  

Financiera  y  el  Director  de  Avalúos  y  Catastros,  Evelyn  Espinoza  y  José  

LuisViteri,  servidores  del  GADM  de  Milagro  y  los  Analistas  Legal  y  SINAT,  

Jonathan Portilla y Doris Paspuel, de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, el GADM 

de San Francisco de Milagro se comprometió a realizar las gestiones necesarias 

para el pago del aporte que en  virtud  del  convenio  en  referencia  se  viene  

adeudando  a  la  Unidad  Ejecutora  a  mi cargo, una vez que se le remita la 

documentación de respaldo correspondiente. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0107-OF del 9 de junio de 2022, 

por parte de la CPA. Norma Molina Veintimilla, Directora Ejecutiva UNIDAD 

EJECUTORA MAGAP PRAT remite mediante link: 

https://drive.google.com/drive/folders/14G5rkT4Q7pI9mmk7MNaOKkNUDj0CoQem

?usp=sharing dando cumplimiento a lo acordado en la reunión de seguimiento de 

pago efectuado el 7 de junio de 2022.  

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0076-OF del 01 de junio de 2023, la 

Ing. Paola Once Peñafiel, Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 

realiza la Notificación terminación por mutuo acuerdo de convenio, indicando, 

además el valor pendiente de pago que por concepto de aporte le corresponde 

al gobierno municipal es de USD $ 18.000,00 (Dieciocho mil con 00/100 dólares de 

los Estados Unidos de América) valor que deberá ser transferido a la cuenta 

corriente No. 01121986 del Banco Central del Ecuador cuyo titular es la Unidad 

Ejecutora MAGPA-PRAT, con RUC No. 1768102970001, para proceder con la 

terminación por mutuo acuerdo del convenio al encontrarse la Unidad Ejecutora 

MAGAP-PRAT en un proceso de baja del Programa Sistema Nacional de 

Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica –SIGTIERRAS, 

el cual debe culminar el 31 de diciembre del año en curso. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0149-OF del 25 de junio de 2023, la 

Tlga. Viviana Katiuska Martinez, Asistente Técnico de la Unidad Ejecutora MAGAP-

PRAT realiza la insistencia a la Notificación terminación por mutuo acuerdo de 

convenio, indicando, además el valor pendiente de pago que por concepto de 

aporte le corresponde al gobierno municipal es de USD $ 18.000,00 (Dieciocho mil 

con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), para proceder con la 

terminación por mutuo acuerdo del convenio al encontrarse la Unidad Ejecutora 

MAGAP-PRAT en un proceso de baja del Programa Sistema Nacional de 

Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica –SIGTIERRAS, 

el cual debe culminar el 31 de diciembre del año en curso. 

https://drive.google.com/drive/folders/14G5rkT4Q7pI9mmk7MNaOKkNUDj0CoQem?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14G5rkT4Q7pI9mmk7MNaOKkNUDj0CoQem?usp=sharing
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6. LIQUIDACION ECONÓMICA. - 

El presupuesto establecido para la implementación del Programa SIGTIERRAS en el 

Cantón SAN FRANCISCO DE MILAGRO, de conformidad con acuerdo a lo estipulado en el 

ítem (i) numeral 5.1.3 Aporte económico de la cláusula V Compromisos de las partes, 

asciende al valor de $USD 68.000,00 (Dieciocho mil con 00/100 dólares americanos), 

conforme siguiente detalle: 

 

 

Aporte Económico 

por parte de: 
Contra entrega: Valor 

GADM SAN 

FRANCISCO DE 

MILAGRO 

USD $ 10.000,00 Destinado a cofinanciar el 

desarrollo de los módulos de catastro urbano del 

sistema SINAT, USD $ 8.000,00 que corresponden a la 

migración del catastro rural. 

$ 18.000,00 

GOBIERNO 

NACIONAL 

Aportará en numerario y especie 

aproximadamente hasta una cantidad de USD $ 

50.000,00, destinados a cofinanciar el desarrollo e 

implantación del sistema SINAT y el financiamiento 

de los demás productos detallados en el convenio. 

$ 50.000,00 

 TOTAL $ 458.533,96 

 

6.1  DESEMBOLSOS CONTRAPARTE GADM SAN FRANCISCO DE MILAGRO 

Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0131-M, de 8 de marzo del 2023, la 

contadora de la UE MAGAP-PRAT, Lic. Magali Pinos, certificó que los valores transferidos 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Francisco de 

Milagro a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, por el Convenio de Cooperación Técnica y 

Económica, según estados de cuenta del Banco Central del Ecuador al 28 de febrero de 

2023 son: 

 

“… Por medio del presente, certifico que el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MILAGRO no ha transferido ningún valor a la UNIDAD 

EJECUTORA MAGAP PRAT por el Convenio de Cooperación Técnica y Económica, según 

estados de cuenta del Banco Central del Ecuador al 28 de febrero de 2023.” 

Contra entrega: % Valor Fecha 

Desembolso 

REF. DOCUMENTO 

A la firma del presente 

Convenio. 
   

MAG-UEMAGAPPRAT-2023-

0131-M anexo: 

4._milagro._certificacion-

signed 

TOTAL     
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6.2  LIQUIDACIÓN 

 

Monto total del Convenio $ 68.000,00 

(-) Monto a la suscripción Convenio $ 00,00 

(-) Pagos parciales realizados según convenio $ 00,00 

(-) Aporte Gobierno Nacional a través de la Unidad Ejecutora MAGAP 

PRAT 

$ 50.000,00 

Valor pendiente de pago $  18.000,00 
 

7. LIQUIDACION DE PLAZOS. - 

Fecha suscripción del convenio principal 12/Agosto/2015 

Plazo o vigencia 

El presente convenio entrará en vigencia una vez 

que sea suscrito por ambas partes y durará 

mientras se encuentra en ejecución el programa 

SIGTIERRAS 
 

8. CONCLUSIONES. – 

 

De los antecedentes presentados y del análisis realizado se desprende claramente que: 

Según el convenio suscrito el 12 de agosto de 2015, las actividades allí especificadas se 

realizaron íntegramente dentro del plazo del convenio, habiendo cumplido las partes con 

los compromisos asumidos, habiéndose verificado que de acuerdo a lo señalado en los 

mencionados instrumentos legales el valor del aporte del gobierno municipal se 

encontraba sujeto a liquidación. 

 

• Se ha constatado que este expediente no contiene informes de gestión desde la 

firma de estos documentos legales hasta mi designación por lo que se procedió 

con la recopilación en los archivos. 

 

• La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ha venido solicitando en varias ocasiones el 

cierre definitivo del convenio, pero no ha tenido respuesta por parte del GADM de 

San Francisco de Milagro. 

 

• El GADM de San Francisco de Milagro no ha transferido a la Unidad Ejecutora 

MAGAP-PRAT ningún valor relacionado con la contraparte del Municipio, 

conforme convenio de cooperación suscrito entre las partes. 

 

• El GADM de San Francisco de Milagro a la presente fecha debe el valor de US$ 

18.000,00 a la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT. 
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9. ANEXOS. – 

 

Anexos dentro del siguiente link: https://www.idrive.com/idrive/sh/sh?k=n8r3m0e2e3 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

_____________________________________ 

CESAR ANDRE ROSERO SAAVEDRA 

Tel: 0958771034 

ANALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE LA TECNOLOGIA Y SOPORTE SINAT 

UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT 

ADMINISTRADOR CONVENIO 
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