
 

 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA 

ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT  

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

 

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS   PREVISTOS EN EL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE TIERRAS RURALES “SIGTIERRAS” 

En la ciudad de OLMEDO, a los __ días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, comparecen, 

por una parte, en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; Ing. Tania Gallegos en 

calidad de Técnico de seguimiento del Convenio; y, por otra parte, en representación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón OLMEDO, comparecen; Arq. Fiama Azanza Calva, 

Jefa de Avalúos y Catastros; y, Jorge Elizalde, Guardalmacén. 

Los comparecientes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Única y 

Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

a) La  Unidad  Ejecutora MAGAP-PRAT, el Gobierno Provincial de Loja y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón OLMEDO,  con  fecha 23  de  enero  de  

2011,  suscribieron  el  Convenio  de Cooperación Técnica y Económica  para la ejecución 

del Programa "Sistema de Información y Gestión  de  Tierras  Rurales  SIGTIERRAS",   que 

tiene  por objeto  establecer  los compromisos, de orden técnico y económico, necesarios 

para  la ejecución de las actividades contempladas dentro  del  Programa SIGTIERRAS, 

enmarcada  dentro  del  ámbito  de  competencias  tanto  del  MAGAP como  del  Gobierno 

Municipal que suscriben el presente convenio. 

 

b) La Unidad Ejecutora  MAGAP-PRAT, el Gobierno Provincial de Loja y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PINDAL, con  fecha  18  de junio del  

2013, suscribieron  el  Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y Económica  para 

la ejecución del  Programa  "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales 

SIGTIERRAS"; que tiene por objeto modificar y actualizar  el Convenio de Cooperación 

Técnica y Económica suscrito entre las partes el 23  de enero  de  2011,  por lo que a  

través del presente instrumento, las partes de mutuo acuerdo convienen  en sustituir  

íntegramente  las cláusulas relativas al:  "IV. Alcance y Actividades Generales del Programa 

SIGTIERRAS VI.  Responsables de la Ejecución del   Programa SIGTIERRAS en el Cantón; VII. 

Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones Conjuntas; IX. Productos Esperados; X. 

Vigencia y Plazo; XI. Manejo de la Información, Bienes y Servicios del Programa; XII. 

Terminación y Suspensión del Convenio; XIV.  Solución de Controversias”. 



 

 

c) El presupuesto referencial para la implementación del Programa SIGTIERRAS en el cantón 

OLMEDO, de conformidad con la cláusula V "FINANCIAMIENTO" del Convenio Principal y 

Modificatorio de la especie, ascendía al valor de $USD 566.460,00 (Quinientos sesenta y 

seis mil cuatrocientos sesenta con 00/100 dólares americanos). 

 

d) Para el financiamiento del referido presupuesto, el Gobierno Nacional a través de la 

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, aportaría con el 80% $USD 453.168,00 (Cuatrocientos 

cincuenta y tres mil ciento sesenta y ocho con 00/100 dólares americanos); el 10%, $USD 

56.646,00 (cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100 dólares 

americanos), por el Gobierno Provincial de Loja y el 10%, $USD 56.646,00 (cincuenta y seis 

mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100 dólares americanos), por el GADM – OLMEDO. 

 

e) En virtud del cumplimiento del Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras 

Rurales SIGTIERRAS", suscrito el 18 de junio de 2013, las partes convienen en suscribir la 

presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, en los términos y condiciones que 

constan a continuación. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - ENTREGA RECEPCIÓN: 

De conformidad al numeral VIII "PRODUCTOS ESPERADOS", del Convenio antes señalado, la 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM – OLMEDO, los siguientes productos: 

 

 
Producto 8.1(i): 
Ortofotos digitales a color, escala 1:5.000; u ortoimágenes satelitales o radar en las zonas en las 
que por causas de fuerza mayor no sea factible la toma, con los respectivos Modelos Digitales 
del Terreno (MDT), previa la suscripción de una licencia de uso, sin costo. 
 
 
Cumplimiento: 
La ortofoto del cantón se encuentra cargada en el servidor y configurada desde cada uno de los 
usuarios (maquinas) que acceden al sistema SINAT. 
 
 

 
Producto 8.1 (ii): 
Cartografía temática a escala 1:25.000, generada por las Instituciones competentes, que incluye 
entre otros temas: clasificación de suelos y pendientes, aptitud agrológica y forestal, uso actual 
y cobertura vegetal, áreas MAE, etc. 
 
 
Cumplimiento: 
 
La información temática del cantón se encuentra cargada en el servidor y configurada para su 
uso dentro del sistema SINAT, de acuerdo al siguiente detalle: 
 



 

 
Cartografía Escala 1:25.000 que incluye geodatabases, metadatos y memorias técnicas de las 
siguientes temáticas:  
 

 Geomorfología 
 Geopedología 
 Capacidad de uso de la tierra. 
 Cobertura y uso de la tierra. 
 Sistemas Productivos  

 
 

 
Producto 8.1 (iii): 
 
El catastro rural del cantón conformado con la información Investigada en cada uno de los 
predios catastrados del cantón en base a las ortofotos y a las fichas prediales, debidamente 
automatizadas e integradas en el Sistema Nacional de Administración de Tierras (SINAT). 
 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 16 de octubre del 2015, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 
entrega al GADM – OLMEDO la Base de Datos de Información de Levantamiento Predial en formato 
POSTGRESQL_POSTGIS cargados en el Sistema SINAT, de acuerdo al siguiente detalle: (Anexo 1). 

 
 

 
Producto 8.1 (iv): 
 
El resultado de la valoración predial obtenido en base de la metodología desarrollada, la misma 
que servirá de soporte para la elaboración de las tablas de precios y los correspondientes títulos 
de créditos. 
 
 
Cumplimiento: 
 
 Mediante acta de reunión de fecha 03 de diciembre de 2015, la Unidad Ejecutora presenta 

la metodología de Valoración de Tierras Rurales del Cantón OLMEDO (Anexo 2). 
 
 
 

 Mediante Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0087-OF con fecha 07 de octubre del 2016 la 
Unidad Ejecutora envía el informe técnico de la Valoración de tierras rurales aplicada en el 
cantón-OLMEDO (Anexo 3). 

 
 



 

 
Producto 8.1 (v): 
La infraestructura necesaria de redes de comunicación. 
 

 
Cumplimiento: 
 
Mediante sendas Actas de Entrega Recepción la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM 
– OLMEDO: 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 24 de enero de 2014, la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT entrega al GADM - OLMEDO el cableado estructurado, de acuerdo al siguiente detalle: 
(Anexo 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 20 de febrero de 2014, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM - OLMEDO el equipo informático necesario para la red 
comunicacional, de acuerdo al siguiente detalle: (Anexo 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Producto 8.1 (vi): 
El hardware necesario para la Implementación y funcionamiento del sistema SINAT. 
 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante sendas Actas de Entrega Recepción la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM 
– OLMEDO: 
 
 
A través de Acta Entrega Recepción suscrita el 28 de abril de 2011, la Unidad Ejecutora entrega al 
GADM – OLMEDO el equipo informático de acuerdo al siguiente detalle (Anexo 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 06 de octubre del 2014, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – OLMEDO el equipo informático de acuerdo al siguiente detalle 
(Anexo 7). 

 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 30 de marzo del 2015, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – OLMEDO el equipo informático de acuerdo al siguiente detalle 
(Anexo 8). 

 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 22 de octubre del 2015, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – OLMEDO el equipo informático de acuerdo al siguiente detalle 
(Anexo 9) 

 



 

 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 17 de mayo del 2017, la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT entrega al GADM – OLMEDO el equipo informático de acuerdo al siguiente detalle (Anexo 
10) 

 

 
Producto 8.1 (vii): 
El sistema SINAT, en software libre. 
 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0139-OF la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 
entrega al GADM – Olmedo, la licencia de uso Indefinida del Sistema Nacional de Administración 
de Tierras SINAT-VR 1.0 (Anexo 11). 
 
La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT brindó capacitación y asistencia técnica en cada uno de los 
módulos del Sistema SINAT al GADM – OLMEDO como constan en los documentos de respaldo. 
 
 
 

Los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, son recibidos por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón OLMEDO a conformidad, dentro de los plazos 

acordados mutuamente por las partes. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón OLMEDO, expresa su total 

conformidad con los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y renuncia 

expresamente a cualquier reclamo posterior. 

 

CLÁUSULA TERCERA. -  LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 

De conformidad con lo señalado en el Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales 

SIGTIERRAS, suscrito el 18 de junio de 2013 y de conformidad con la cláusula VI. Aporte 

económico, se detalla lo siguiente: 

MONTO DEL CONVENIO (3.000 PREDIOS):       $           566.460,00 
 

CONTRAPARTE Unidad Ejecutora MAGAP PRAT- SIGTIERRAS.- destinados a 
cofinanciar el barrido predial del cantón y el financiamiento de los demás 
productos, hasta: 

$            453.168,00 

CONTRAPARTE GP de Loja el valor de: $            56.646,00 

CONTRAPARTE GADM – OLMEDO el valor de: $            56.646,00 

 

 



 

 

Luego de realizadas las campañas de levantamiento predial, se catastraron 6.356 predios rurales 
del cantón. Dicha base de datos fue trasladada el pasado 16 de octubre de 2015 al GADM de 
OLMEDO. 
 
En virtud del número de predios levantados se realiza la reliquidación de la diferencia entre 
predios estimados y predios levantados, para el efecto se considera el precio unitario de predio 
levantado, según el siguiente detalle: 
 

CANTON 

ESTIMADOS 
REALES 

LEVANTADOS 

DIFERENCIA ENTRE 
PREDIOS 

ESTIMADOS/LEVANTADOS 

Precio unitario 
de predio 
levantado 

TOTAL 

a b 
c 

(b-a) 
d cxd 

OLMEDO 3.000 6.356 3.356           $42,77  $143.536,12  

 
 
A prorrata según los porcentajes de financiamiento establecido para las partes; esto es: 
 

Predios adicionales  entregados 3.356 predios 

Valor de Reliquidación Convenio $143.536,12 

Valor SIGTIERRAS 80% $114.828,90 

Valor Gobierno Provincial de Loja (10%) $14.353,61 

Valor GADM – OLMEDO (10%) $14.353,61 

 
 
Por tanto, la CONTRAPARTE GADM de OLMEDO asciende a: 
 

Valor según convenio $        56.646,00  

Valor reliquidación predios adicionales    $        14.353,61 

TOTAL APORTE GADM    $        70.999,61 
 
 
El GADM de OLMEDO realizó la transferencia de los recursos de su contraparte, por el valor de 
USD $ 22.658,40 (Veinte y dos mil seiscientos cincuenta y ocho con 40/100 dólares americanos), a 
la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, según detalle: 

 
AÑO FECHA VALOR 
2013 18/07/2013 22.658,40 

 

Conforme a la liquidación económica se determina que, en referencia al presupuesto previsto en 

el Convenio Modificatorio, existe un SALDO a favor la Unidad Ejecutoria, de USD $ 48.341,21 

(cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno con 21/100 dólares americanos) 

 



 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón OLMEDO, expresa su total 

conformidad con la liquidación antes señalada y renuncia expresamente a cualquier reclamo 

posterior. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón OLMEDO, se compromete a realizar 

un abono en el presente ejercicio económico de USD$ 11.329,20 (Once mil trescientos veintinueve 

con 20/100 dólares americanos); y, los restantes USD$ 37.012,01 (Treinta y siete mil doce con 

01/100 dólares americanos); del saldo pendiente a favor de la Unidad Ejecutora, en el siguiente 

año, hasta que cumpla con el pago total de valores pendientes. 

 

En el evento de que este compromiso no fuera cumplido, la Unidad Ejecutora se reserva el 

derecho de iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, en el marco de sus 

competencias y atribuciones legales. 

 

SE ADJUNTA: 

Para constancia de lo indicado se adjuntan los siguientes documentos: 

ANEXO 1 Acta entrega recepción parcial Base de Datos  

ANEXO 2 Acta reunión socialización metodología Valoración de Tierras Rurales  

ANEXO 3 Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0087-O 

ANEXO 4 Acta entrega recepción Cableado Estructurado 

ANEXO 5 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2014-02-20 
 

ANEXO 6 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2011-04-28 
 

ANEXO 7 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2014-10-06 

ANEXO 8 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2015-03-30 
 

ANEXO 9 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2015-10-22 
 

ANEXO 10 Acta entrega recepción definitiva bienes y equipos 2017-05-17 
 

ANEXO 11 Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0139-OF 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA CUARTA. - COMPROMISOS PENDIENTES Y RECOMENDACIONES: 

 Por parte de la U.E. MAGAP-PRAT 

Brindar Sostenibilidad y Acompañamiento Técnico, mientras el Programa SIGTIERRAS esté 

vigente. 

 Por parte de la l. Municipalidad 

Conforme a la CLAUSULA TERCERA: Liquidación Económica del Convenio, el monto 

adeudado por la contraparte (GADM - OLMEDO, es de $ 48.341,21 (cuarenta y ocho mil 

trescientos cuarenta y uno con 21/100 dólares americanos); valor que deberá ser 

acreditado a la UE MAGAP-PRAT, en la forma y manera descrita en la cláusula tercera del 

presente instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA. - DECLARACIÓN DE LAS PARTES: 

Con la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva, las partes declaran y 

garantizan que al momento de su suscripción y durante la vigencia del mismo, los siguientes 

hechos y afirmaciones son ciertas y veraces: 

a) Capacidad. - Todas las declaraciones y autorizaciones de los intervinientes han sido 

adoptadas   y obtenidas para la firma y ejecución de la presenta Acta. 

 

b) Naturaleza del Acta. -  Esta Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva se suscribe con la 

finalidad de perfeccionar la entrega de productos entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT 

y el GADM - OLMEDO, con sujeción al Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras 

Rurales SlGTIERRAS, suscrito el 18 de junio de 2013. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- ACEPTACIÓN: 

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas de la presente Acta de 

Entrega Recepción Definitiva. 

Para constancia de lo convenido y para los fines legales correspondientes, las partes suscriben el 

presente instrumento en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y efecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dado en la ciudad de OLMEDO, el día __ de septiembre de 2019. 

 

POR LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT 

ENTREGUE CONFORME: 

     

 

 

 

 

Ing. Tania Gallegos 
Técnico de seguimiento de Convenio 

Unidad Ejecutora MAGAP PRAT 
 

 

POR EL GADM OLMEDO 

RECIBÍ CONFORME: 

 

 

 

 

 

                   Arq. Fiama Azanza Calva                    Jorge Elizalde 

                 Jefa de Avalúos y Catastros            Guardalmacén General 

 


