
ACTA DE ACUERDOS, COMPROMISOS 

GADM PALENQUE - SIGTIERRAS 

Fecha: 14-05-2015 Hora inicio: 10:30 Hora término: 15:00 

¡J'uniste:no 
- 	Agicutture, Ganadería, 

I Acuacuttura y Peses 
SIGTIERRAS 

Lugar de reunión: 	Sala de Concejo Municipal 

Asistentes 

Por Municipio: 

I ng. Sixter Porro (Jefe de Avalúos y Catastros) 

Ing. Darwin Herrera (Área de Contabilidad) 

Eco. Donny Elizalde (Director Financiero) 

Ing. Sergio Mero (Jefe de Sistemas) 

Ing. Luis Prieto (Jefe de Rentas) 

Por SIGTierras: 

Ing. Vanessa Chimarro 

Ing. Verónica Acosta 

Ing. Daniel Sanchez 

Actividades Realizadas 

1. Reunión basada en temas sobre migración, instalación y alcance del sistema SINAT. 

2. Presentación general del funcionamiento del SINAT. 

3. Revisión propuesta del proceso de migración del sistema Municipal Actual hacia SINAT 

4. Definición del Alcance Funcional del sistema SINAT dentro del Municipio. 

5. Revisión y corrección de topología en la capa de predios de la Base de Datos Gráfica proporcionada por el 

GADM al 14 de mayo de 2015. 

6. Se sacará un respaldo de la Base de Datos del Sistema SIGTierras. 

Acuerdos Obtenidos 

- 	Se manifiesta por parte del Municipio, que se instalará todo el sistema SINAT. 

- 	La corrección de incidentes tanto en la información gráfica y la información alfanumérica se realiza en 

conjunto entre el GADM y el SIGTierras. 

- 	Se indica que el contacto directo, quien actuará como línea directa de comunicación entre la UE y el 

Municipio será el Ing. Sergio Mero en la parte de Sistemas y el Ing. Sixter Porro 	en la parte de Avalúos y 

Catastros. 
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- El Municipio posee las instalaciones necesarias para la instalación del nuevo servidor que la UE entregará. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS 

- Se recalca que el proceso de migración será una actividad en conjunta entre Municipio y UE. 

- Se realiza una modificación de la capa de predios corrigiendo los errores presentados, y cargada al sistema 
SIGTierras. 

- Por parte del GADM, deberán realizar las modificaciones respectivas a los predios sin propietarios para una 
correcta migración al SINAT. 

Fecha próxima reunión: Dependerá de los compromisos finalizados 
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