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BIGTIERRAS
ACTA DE ACUERDOS, COMPROMISOS
GADM PALENQUE - SIGTIERRAS
Fecha: 14-05-2015 Hora inicio: | 10:30 Hora término: 15:00
Lugar de reunion: Sala de Concejo Municipal

Asistentes

Por Municipio:
Ing. Sixter Porro (Jefe de Avaltos y Catastros)

Ing. Darwin Herrera (Area de Contabilidad)
Eco. Donny Elizalde (Director Financiero)
Ing. Sergio Mero (Jefe de Sistemas)

Ing. Luis Prieto (Jefe de Rentas)

Por SIGTierras:
Ing. Vanessa Chimarro
Ing. Verdnica Acosta

Ing. Daniel Sanchez

Actividades Realizadas

Reunidn basada en temas sobre migracion, instalacion y alcance del sistema SINAT.
Presentacion general del funcionamiento del SINAT.

Revisién propuesta del proceso de migracion del sistema Municipal Actual hacia SINAT
Definicidn del Alcance Funcional del sistema SINAT dentro del Municipio.

AN

Revisidn y correccion de topologia en la capa de predios de la Base de Datos Grafica proporcionada por el
GADM al 14 de mayo de 2015.

6. Se sacara un respaldo de la Base de Datos del Sistema SIGTierras.

Acuerdos Obtenidos

- Se manifiesta por parte del Municipio, que se instalara todo el sistema SINAT.

- La correccién de incidentes tanto en la informacién grafica y la informacion alfanumérica se realiza en
conjunto entre el GADM y el SIGTierras.

- Se indica que el contacto directo, quien actuard como linea directa de comunicacién entre la UE y el
Municipio sera el Ing. Sergio Mero en la parte de Sistemas y el Ing. Sixter Porro en la parte de Avaltos y
Catastros.
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- El Municipio posee las instalaciones necesarias para la instalacion del nuevo servidor que la UE entregara.

OBSERVACIONES PRESENTADAS

- Serecalca que el proceso de migracién sera una actividad en conjunta entre Municipio y UE.

- Se realiza una modificacién de la capa de predios corrigiendo los errores presentados, y cargada al sistema
SIGTierras.

- Por parte del GADM, deberan realizar las modificaciones respectivas a los predios sin propietarios para una
correcta migracion al SINAT.

Fecha préxima reunion: Dependera de los compromisos finalizados

Firmas a conformidad:

Por parte Municipio:

ing. Sixter Porro (lefe de Avaldos y Catastros) 4=

Ing. Darwin Herrera (Area de Contabilidad)

Eco. Donny Elizalde (Director Financiero)

Ing. Sergio Mero (lefe de Sistemas)

Ing. Luis Prieto (Jefe de Rentas)

Por parte SIGTIERRAS: Vv

Ing. Verdnica Acosta — Técnico Valoracion

Ing. Vanessa Chimarro — Técnico SINAT

Ing. Daniel Sanchez - Técnico SINAT
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