MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA

ACTA DE MESA DE TRABAJO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT Y EL
GADM PALTAS PARA EL PROCESO DE ACTUAL]ZA’CI(')N DE LA VALORACION MASIVA
DE PREDIOS RURALES (SUELO Y CONSTRUCCION) PARA EL BIENIO 2022-2023

FECHA: HORA DE INICIO: 10:00 am
7 de abril de 2021 HORA DE CONCLUSION: 11:05 am
LUGAR:

Videoconferencia por ZOOM

PERSONAL DEL MUNICIPIO GADM PERSONAL DE SIGTIERRAS:
Paltas

Carlos Enrique Chamba Paladines Fernanda Coba

Naomi del Cisne Bermeo Granda Diego Alban

Astrid Gabriela Agila Quezada

OBJETIVO:

Socializar las actividades a realizar para el proceso de actualizacién de la valoracién
masiva de predios rurales a través del estudio de mercado rural e investigacion de costos
directos de la construccion.

ANTECEDENTES:

- Mediante oficio 0731-A-GADM-PALTAS-2020 de fecha 06 de noviembre de2020,
el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Paltas, a través de su
maxima autoridad ha remitido al Ing. Javier Lazo, Ministro de Agricultura y
Ganaderia, la carta de interés cuyo pedido radica en firmar un convenio de
cooperacién interinstitucional para que SIGTIERRAS ejecute la actualizacion de la
valoracién masiva de predios rurales (suelo y construccién) para el bienio 2022-
2023.

- Mediante oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0063-OF de fecha 05 de abril de
2021, la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT SIGTIERRAS, a través de la Ing. Norma
Molina, envia el informe de justificacién técnica para la suscripcién del convenio
de cooperacion interinstitucional para la actualizacién de la valoracién masiva
rural del cantén Paltas.

TEMAS A TRATAR:

- Actividades, cronograma y presupuestos para el proceso de actualizacién de la
valoracién masiva de predios rurales (suelo y construccion) para el bienio 2022-
2023.

- Normativa legal vigente
- Actividades, insumos y productos
- Cronograma de actividades
- Presupuestos
- Dudas existentes por parte del GADM de Paltas.

DESARROLLO DE LA REUNION:

- SIGTIERRAS realiza la presentacion de la actividad a desarrollar entorno a la
actualizacién de la valoracién masiva rural, cuyos puntos tratados corresponden
a los detallados a continuacion:
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- Normativa legal vigente referente a la actualizacion de la valoracién masiva
rural.

- Fases del proceso, insumos y productos.

- Cronograma de actividades.

- Presupuesto general del proyecto.

- El GADM de Paltas solicita se le envié el borrador el convenio del proceso de
actualizacién de la valoracién masiva rural (suelo y construccién) para el bienio
2022-2023.

Respuesta: SIGTIERRAS volvera a enviar el borrador de convenio solicitado a
través de correo electrénico :

ACUERDOS ALCANZADOS

- SIGTIERRAS a partir de la mesa de trabajo realizada el 7 de abril de 2021, en un
periodo de 5 dias, iniciara el seguimiento del proceso administrativo a seguir por
parte de la Municipalidad para alcanzar el objetivo que es la firma del Convenio
Interinstitucional y que corresponde a partida presupuestaria y aprobacién de la
firma del convenio por parte de Concejo y otros que la Municipalidad considere
pertinente,

- SIGTIERRAS se compromete que firmado el convenio y realizado el pago por parte
del GADM de Paltas, dard inicio de manera planificada a la ejecucién del proceso
de actualizacién de la valoracién masiva rural (suelo y construcciéon) para el
bienio 2022-2023.

RECOMENDACIONES
- SIGTIERRAS recomienda al GADM de Paltas, iniciar con el proceso administrativo
correspondiente, para la suscripcion del convenio de Cooperacién
Interinstitucional conforme carta de interés remitida por la Municipalidad.
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Astrid Gabriela Agila Quezada
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