
 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA 

ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT  

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALTAS 

 

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS   PREVISTOS EN EL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE TIERRAS RURALES “SIGTIERRAS” 

En la ciudad de PALTAS, a los __ días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, comparecen, 

por una parte, en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; XXXXXXXXX en calidad de 

Técnico de seguimiento del Convenio; y, por otra parte, en representación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PALTAS, comparecen; Ing. Leyme Ríos Celi, 

Coordinador de Avalúos y Catastros; y Damián Sedamanos, Guardalmacén. 

Los comparecientes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Única y 

Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

a) La  Unidad  Ejecutora MAGAP-PRAT, el Gobierno Provincial de Loja y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PALTAS,  con  fecha 23  de  enero  de  

2011,  suscribieron  el  Convenio  de Cooperación Técnica y Económica  para la ejecución 

del Programa "Sistema de Información y Gestión  de  Tierras  Rurales  SIGTIERRAS",   que 

tiene  por objeto  establecer  los compromisos, de orden técnico y económico, necesarios 

para  la ejecución de las actividades contempladas dentro  del  Programa SIGTIERRAS, 

enmarcada  dentro  del  ámbito  de  competencias  tanto  del  MAGAP como  del  Gobierno 

Municipal que suscriben el presente convenio. 

 

b) La Unidad Ejecutora  MAGAP-PRAT, el Gobierno Provincial de Loja y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PALTAS, con  fecha  25  de junio del  

2014, suscribieron  el  Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y Económica  para 

la ejecución del  Programa  "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales 

SIGTIERRAS"; que tiene por objeto modificar y actualizar  el Convenio de Cooperación 

Técnica y Económica suscrito entre las partes el 23  de enero  de  2011,  por lo que a  

través del presente instrumento, las partes de mutuo acuerdo convienen  en sustituir  

íntegramente  las cláusulas relativas al:  "IV. Alcance y Actividades Generales del Programa 

SIGTIERRAS VI.  Responsables de la Ejecución del   Programa SIGTIERRAS en el Cantón; VII. 

Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones Conjuntas; IX. Productos Esperados; X. 



 

Vigencia y Plazo; XI. Manejo de la Información, Bienes y Servicios del Programa; XII. 

Terminación y Suspensión del Convenio; XIV.  Solución de Controversias”. 

 

c) El presupuesto referencial para la implementación del Programa SIGTIERRAS en el cantón 

PINDAL, de conformidad con la cláusula V "FINANCIAMIENTO" del Convenio Principal y 

Modificatorio de la especie, ascendía al valor de $USD 1’503.236,04 (Un millón quinientos 

tres mil doscientos treinta y seis con 04/100 dólares americanos). 

 

d) Para el financiamiento del referido presupuesto, el Gobierno Nacional a través de la 

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, aportaría con el 80% $USD 1’202.588,83 (Un millón 

doscientos dos mil quinientos ochenta y ocho con 83/100 dólares americanos); el 10%, 

$USD 150.323,60 (Ciento cincuenta mil trescientos veinte y tres con 60/100 dólares 

americanos), por el Gobierno Provincial de Loja y el 10%, $USD 150.323,60 (Ciento 

cincuenta mil trecientos veinte y tres con 60/100 dólares americanos), por el GADM – 

PALTAS. 

 

e) En virtud del cumplimiento del Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras 

Rurales SIGTIERRAS", suscrito el 25 de junio del 2014, las partes convienen en suscribir 

la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, en los términos y condiciones que 

constan a continuación. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - ENTREGA RECEPCIÓN: 

De conformidad al numeral VIII "PRODUCTOS ESPERADOS", del Convenio antes señalado, la 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM – PALTAS, los siguientes productos: 

 
Producto 8.1(i): 
Ortofotos digitales a color, escala 1:5.000; u ortoimágenes satelitales o radar en las zonas en las 
que por causas de fuerza mayor no sea factible la toma, con los respectivos Modelos Digitales 
del Terreno (MDT), previa la suscripción de una licencia de uso, sin costo. 
 
 
Cumplimiento: 
Mediante Acta de Entrega Recepción de información geográfica suscrita el 29 de agosto del 2013 
entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM – PALTAS información de 
ortofotografía y modelo digital del terreno a escala 1:5.000 (Anexo 1). 
 
 

 
Producto 8.1 (ii): 
Cartografía temática a escala 1:25.000, generada por las Instituciones competentes, que incluye 
entre otros temas: clasificación de suelos y pendientes, aptitud agrológica y forestal, uso actual 
y cobertura vegetal, áreas MAE, etc. 



 

 
Cumplimiento: 
La información temática del cantón se encuentra cargada en el servidor y configurada para su 
uso dentro del sistema SINAT, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Cartografía Escala 1:25.000 que incluye shp, metadatos y memorias técnicas de las siguientes 
temáticas  

 Geomorfología  
 Geopedología. 
 Capacitación de uso de las tierras 
 Cobertura y uso de la tierra  
 Sistemas Productivos. 

 

 
Producto 8.1 (iii): 
El catastro rural del cantón conformado con la información Investigada en cada uno de los 
predios catastrados del cantón en base a las ortofotos y a las fichas prediales, debidamente 
automatizadas e integradas en el Sistema Nacional de Administración de Tierras (SINAT). 
 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 07 de diciembre del 2015, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – PINDAL la Base de Datos de Información de Levantamiento 
Predial en formato POSTGRESQL_POSTGIS cargados en el Sistema SINAT, de acuerdo al 
siguiente detalle: (Anexo 2). 

 
 

 
Producto 8.1 (iv): 
El resultado de la valoración predial obtenido en base de la metodología desarrollada, la misma 
que servirá de soporte para la elaboración de las tablas de precios y los correspondientes títulos 
de créditos. 
 
Cumplimiento: 
 Mediante acta de trabajo de fecha 20 de noviembre de 2015, la Unidad Ejecutora presenta 

lo resultados de Valoración Masiva de Predios Rurales del Cantón PALTAS (Anexo 3). 
 

 Mediante Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0088-O con fecha 07 de octubre del 2016 la 
Unidad Ejecutora envía el informe técnico de la Valoración masiva de tierras rurales 
aplicada en el cantón-PALTAS (Anexo 4). 



 

 

 
Producto 8.1 (v): 
La infraestructura necesaria de redes de comunicación. 

 
Cumplimiento: 
 
Mediante sendas Actas de Entrega Recepción la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al 
GADM – PALTAS: 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 07 de octubre de 2015, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM - PALTAS el cableado estructurado, de acuerdo al siguiente 
detalle: (Anexo 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Producto 8.1 (vi): 
El hardware necesario para la Implementación y funcionamiento del sistema SINAT. 
 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante sendas Actas de Entrega Recepción la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM 
– PALTAS: 
 
 
A través de Acta Entrega Recepción suscrita el 10 de septiembre de 2015, la Unidad Ejecutora 
entrega al GADM – PALTAS el equipo informático de acuerdo al siguiente detalle (Anexo 6). 
 



 

 
 

 
 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 17 de mayo del 2017, la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT entrega al GADM – PALTAS el equipo informático de acuerdo al siguiente detalle (Anexo 7). 
 

 
 
 



 

 
Producto 8.1 (vii): 
El sistema SINAT, en software libre. 
 
 
Cumplimiento: 
Mediante Acta de Aceptación de paso a producción suscrita el 07 de diciembre del 2015, luego 
de culminada la etapa de acompañamiento de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT al GADM-
PALTAS se procede a dar paso a producción al Sistema SINAT con la base de datos final de la 
información del levantamiento predial (Anexo 8). 
 
Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0140-OF con fecha 08 de junio de 2017, la 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM – PALTAS, la licencia de uso Indefinida del 
Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT-VR 1.0. (Anexo 9). 
 
La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT brindó capacitación y asistencia técnica en cada uno de los 
módulos del Sistema SINAT al GADM – PALTAS como constan en los documentos de respaldo. 
 
 

Los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, son recibidos por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PALTAS a conformidad, dentro de los plazos 

acordados mutuamente por las partes. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PALTAS, expresa su total 

conformidad con los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y renuncia 

expresamente a cualquier reclamo posterior. 

 

CLÁUSULA TERCERA. -  LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 

De conformidad con lo señalado en el Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales 

SIGTIERRAS, suscrito el 25 de junio del 2014 y de conformidad con la cláusula VI. Aporte 

económico, se detalla lo siguiente: 

MONTO DEL CONVENIO (16.000 PREDIOS):       $           1’503.236,04 
 

CONTRAPARTE Unidad Ejecutora MAGAP PRAT- 
SIGTIERRAS.- destinados a cofinanciar el barrido predial del 
cantón y el financiamiento de los demás productos, hasta: 

$            1’202.588,83 

CONTRAPARTE GP de Loja el valor de: 
$            150.323,60 

CONTRAPARTE GADM – PALTAS el valor de: 
$            150.323,60 

 

 

 



 

En virtud de que no se levantó el número de predios previstos en el Convenio, la Unidad Ejecutora 

realiza una re-liquidación económica. De acuerdo al levantamiento predial. 

 

Predios entregados  12.469 predios 

Valor de Reliquidación Total Convenio                                                 $           1’171.490,64 

Valor SIGTIERRAS 80%      $              937.192,51 
Valor Gobierno Provincial de Loja (10%)      $              117.149,06 

Valor GADM – PALTAS (10%)       $              117.149,06  

 
El GADM de PALTAS realizó la transferencia de los recursos de su contraparte, por el valor de USD 
$ 60.129,44 (Sesenta mil ciento veinte nueve con 44/100 dólares americanos), a la Unidad 
Ejecutora MAGAP PRAT, según detalle: 

 
AÑO FECHA VALOR 

2014 25/06/2014  60.129,44 

 

Conforme a la liquidación económica se determina que, en referencia al presupuesto previsto en 

el Convenio Modificatorio, existe un SALDO a favor la Unidad Ejecutoria, de USD $ 57.019,62 

(Cincuenta y siete mil diecinueve con 62/100 dólares americanos). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PALTAS, expresa su total 

conformidad con la liquidación antes señalada y renuncia expresamente a cualquier reclamo 

posterior. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PALTAS, se compromete a realizar el 

pago total del saldo pendiente a favor de la Unidad Ejecutora, en el plazo máximo de 30 días 

calendario, contados a partir de la suscripción del presente instrumento. 

En el evento de que este compromiso no fuera cumplido, la Unidad Ejecutora se reserva el 

derecho de iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, en el marco de sus 

competencias y atribuciones legales. 

 

SE ADJUNTA: 

Para constancia de lo indicado se adjuntan los siguientes documentos: 

ANEXO 1 Acta entrega Información Geográfica Ortofotografía 

ANEXO 2 Acta entrega recepción Base de Datos 
 

ANEXO 3 Acta reunión de trabajo presentación Valoración Masiva de Predios Rurales 

ANEXO 4 Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0088-OF 



 

ANEXO 5 Acta entrega recepción Cableado Estructurado 

ANEXO 6 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2015-09-10 
 

ANEXO 7 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2017-05-17 
 

ANEXO 8 Acta de Aceptación Paso a Producción SINAT. 
 

ANEXO 9 Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0140-OF 
 

 

CLÁUSULA CUARTA. - COMPROMISOS PENDIENTES Y RECOMENDACIONES: 

 Por parte de la U.E. MAGAP-PRAT 

Brindar Sostenibilidad y Acompañamiento Técnico, mientras el Programa SIGTIERRAS esté 

vigente. 

 Por parte de la l. Municipalidad 

 

Conforme a la CLAUSULA TERCERA: Liquidación Económica del Convenio, el monto 

adeudado por la contraparte GADM - PALTAS, es de USD $ 57.019,62 (Cincuenta y siete 

mil diecinueve con 62/100 dólares americanos); valor que deberá ser acreditado a la UE 

MAGAP-PRAT, en la forma y manera descrita en la cláusula tercera del presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA. - DECLARACIÓN DE LAS PARTES: 

Con la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva, las partes declaran y 

garantizan que al momento de su suscripción y durante la vigencia del mismo, los siguientes 

hechos y afirmaciones son ciertas y veraces: 

a) Capacidad. - Todas las declaraciones y autorizaciones de los intervinientes han sido 

adoptadas   y obtenidas para la firma y ejecución de la presenta Acta. 

 

b) Naturaleza del Acta. -  Esta Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva se suscribe con la 

finalidad de perfeccionar la entrega de productos entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT 

y el GADM - PALTAS, con sujeción al Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras 

Rurales SlGTIERRAS, suscrito el 25 de junio del 2014. 

 

 

 



 

CLÁUSULA SEXTA.·  ACEPTACIÓN: 

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas de la presente Acta de 

Entrega Recepción Definitiva. 

Para constancia de lo convenido y para los fines legales correspondientes, las partes suscriben el 

presente instrumento en cinco (4) ejemplares del mismo tenor y efecto. 

 

Dado en la ciudad de PALTAS, el día __ de septiembre de 2019. 

 

POR LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT  

ENTREGUE CONFORME: 

     

 

 

XXXXXXXXX 
Técnico de seguimiento de Convenio 

Unidad Ejecutora MAGAP PRAT 
 

 

POR EL GADM PALTAS 

RECIBÍ CONFORME: 

 

 

 

Leyme Ríos Celi       Damián Sedamanos 

COORDINADOR DE AVALÚOS Y CATASTROS   GUARDALMACEN GENERAL 


