ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL
MUNICIPIO DEL CANTON PALTAS

COMPARECIENTES:

07 de Octubre del 2015

En ciudad de Catacocha, cantén PALTAS, Provincia de LOJA, comparecen: por parte de la empresa
proveedor del Cableado Estructurado el SR.JUAN CARLOS PONCE; por parte de MAGAP-PRAT,

el ING. DOMINGO BETANCOURT como Verificador del cableado ; y por parte del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de PALTAS: el ing. Aldedn Barba Cesar Augusto, Encargado

de Sistemas y el Ing. Sedamanos Cuenca Damian de Guarda Almacén Municipal, para la

suscripcion de la presente acta de entrega recepcion del Cableado Estructurado detallado a

continuacién.
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9 Punto de Datos CAT. 6 S/N NUEVO 110 990
1 gatch Panel 24 puertos CAT. S/N NUEVO 125 125
9 Patch Cord de 3 pies S/N NUEVO 7 63
9 Patch Cord de 7 pies S/N NUEVO 10 90
1 Rack de 32 U tipo armario S/N NUEVO 690 690
1 Rack de pared de 8 U S/N NUEVO 95 95
externo de 3 patas
10 Puntos eléctricos regulados | S/N NUEVO 49.50 495
1 Instalacion a tierra S/N NUEVO 407 407
Switch 10/100/1000 S/N NUEVO 450 450
) Tablgro Eléctrico instalado y 5/N NUEVO 130 260
funcionando con 3 breakers
VALOR TOTAL 3665.00

El monto total de esta implementacién de Cabieado Estructurado es de $ 3.665.00 sin IVA
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ACEPTACION - RECEPCION

El GADM de PALTAS acepta a entera satisfaccion la implemggt8acion del Cableado Estructurado y
los bienes descritos en el drea donde va a funcionar las oficinas de avaltos y catastros.

Para constancia de lo actuado, de la fe de su conformidad y aceptacion suscribe esta Acta en
cuatro ejemplares de igual contenido y efecto las personas que en ella intervienen.

Por la empresa que implementa el Cableado Estructurado.
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R.U.C. 1719074922001

Sr. Juan Carlos Ponce

Por la Unidad Ejecutora MAGAP- PRAT

ing. DomiWun
Consultor-¥ferificador

Por el Gobierno Autonomao Descentralizado Municip;lﬂ‘e PALTAS.

Ing. César Augusto Aldean Barba lng gaml’em/A Sedaménos Cuenca
TECNICO INFORMATICO GUARDAALMACEN
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