
 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAPPRAT PROYECTO SIGTIERRAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE PATATE. 

ACTA DE REUNIÓN  

FECHA DE LA REUNIÓN 
12 de julio del 2022 

HORA DE INICIO: 16:30 
HORA DE CONCLUSIÓN: 16:50 

LUGAR:   
                  Plataforma Zoom 
PERSONAL DEL MUNICIPIO: PERSONAL DE SIGTIERRAS: 
Ing. Carlos Ramos Ing. Lorena Rosas 
Arq. Xavier Silva Ing. Diego Albán 

OBJETIVO:  

 Estado del proceso de valoración masiva rural. 

 

ANTECEDENTES: 

 Con fecha 15 de noviembre de 2021, se suscribe el CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP 

PRAT PROYECTO SIGTIERRAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE PATATE, PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS URBANO/RURAL (SINAT). 

 Mediante acta de trabajo de fecha 19 de abril de 2022, el SIGTIERRAS realiza 

la socialización del modelo de gestión para el proceso de valoración rural al 

GADM San Cristóbal de Patate. 

 Con fecha 21 de abril del 2022, se realiza la  Socialización del análisis de 

información preliminar remitidos por el GADM San Cristóbal de Patate, en la 

misma fecha se realiza la entrega de zonas preliminares y las muestras 

propuestas a ser levantadas en campo la semana del 25 al 29 de abril del 

2022. 

 Conforme acta de trabajo de fecha 29 de abril del 2022, se socializa al GADM 

de San Cristóbal de Patate los resultados de la fase de campo del Estudio de 

Mercado Rural (EMR). 

 Mediante oficio MAG-UEMAGGAPPRAT-2022-0092-OF de fecha 26 de mayo 

del 2022 se realiza la entrega del Informe Técnico del Estudio de Mercado 

Rural y Construcciones GADM San Cristóbal de Patate  

 Mediante Acta de Trabajo  de fecha 27 de mayo del 2022 se realiza la 

capacitación al personal técnico del GADM Patate  de la metodología de 

valoración aplicada en SINAT y se realiza la revisión del Informe Técnico del 



 

 

análisis y procesamiento de información del estudio de mercado rural 

conforme convenio de cooperación interinstitucional para la actualización de 

la valoración masiva rural del cantón San Cristóbal de Patate. 

 Mediante Oficio GADMSCP-DP-2022-0008-O de fecha 1 de junio de 2022, el 

GADM San Cristóbal de Patate realiza la aprobación al informe técnico del 

análisis y procesamiento de información del estudio de mercado rural 

conforme convenio de cooperación interinstitucional para la actualización de 

la valoración masiva rural del cantón San Cristóbal de Patate. 

 Mediante Acta de Trabajo  de fecha 5 de julio del 2022 la U.E. MAGAP PRAT 

informa al GADM de Patate, respecto la situación de la valoración rural en el 

ambiente de pruebas generado en la infraestructura de la U.E. 

 

TEMAS A TRATAR  

1. Socialización de estado de las geometrías de cobertura de uso de suelo rural 

del GADM de Patate, incidentes en el proceso de valoración. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. La Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, explica al GADM de Patate que se ejecuta 

el proceso de valoración rural, obteniendo el 20% de predios valorados, y 

debido a una incidencia topológica gráfica en la geometría de cobertura de uso 

del suelo “polígonos irrelevantes”, no continua con el proceso de cortes 

gráficos y no concluye la valoración. 

2. La Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, explica que por la incidencia gráfica 

presentada, no ha sido posible generar el reporte completo de predios 

valorados, quedando aún el proceso de estructuración topológica en 

ejecución. 

3. La Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, menciona que de igual forma con el objeto 

del correcto funcionamiento del SINAT, la capa gráfica de “polígonos”, está 

dentro del análisis de estructuración gráfica para que estas geometrías 

incluyan a los PEC dentro de su delimitación. Sin embargo, aclara que este 

proceso no afecta a la simulación de valoración, pero si es necesario para el 

correcto funcionamiento al momento de gestión catastral de predios en donde 

se considere también el PEC. 

4. La Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, solicita al GADM un tiempo extendido para 

la entrega del informe de parametrización de la valoración rural, tomando en 

cuenta que la prórroga solicitada no refiere a los insumos de valoración sino 

por la capa gráfica de cobertura de uso proporcionada por la Municipalidad, la 

misma que con el apoyo de la U.E. está siendo estructurada y validada 

topológicamente. 



 

 

ACUERDO ALCANZADOS 

1. La Unidad Ejecutora MAGAP PRAT se compromete a remitir el informe de 

parametrización de la valoración masiva rural del cantón San Cristóbal de 

Patate, una vez solventadas las incidencias de estructuración topológica de la 

geometría de cobertura de uso del suelo. 

  

 

GADM SAN CRISTÓBAL PATATE Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Arq. Xavier Silva 

Director de Planificación 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Ing. Carlos Ramos 

Jefe Catastro 
 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Ing. Lorena Rosas 

Valoración SIGTIERRAS 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Ing. Diego Albán 

Valoración SIGTIERRAS 
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