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Asunto: Respuesta al Oficio No. OFI-23-DPYT-17

Ingeniero

Fabricio Ambuludi

Alcalde

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PEDRO
VICENTE MALDONADO

En su Despacho

De mi consideracion:

En atencién a su oficio No. OFI-23-DPYT-17 de fecha 03 de marzo de 2017, por la
presente agradecemos su deferente atencion con la delegacion realizada al Sr. Jhoon
Fernando Correa Mendoza, Vicealcalde del Canton Pedro Vicente Maldonado, con quien
el pasado 03 de marzo de 2017, se abordaron varios hitos que en torno al Convenio
Modificatorio de Cooperacién Técnica y Econémica que mantenemos, entre los que
resalta: revision y analisis del Informe No. INF-2-AYC-17 emitido por el sefior Ing.
Miguel Dominguez Técnico de Avallos y Catastros del GADM de Pedro Vicente
Maldonado respecto a la informacion presentada por el Programa SIGTIERRAS,
llegando a varios acuerdos con el fin de avanzar con las actividades necesarias que nos
conduzcan hacia la implementacion el Sistema Nacional para la Administracion de
Tierras SINAT en la municipalidad de su acertada direccion.

Los puntos resueltos fueron:

1. El GADM de Pedro Vicente Maldonado informara a la Unidad Ejecutora el nombre
del delegado municipal encargado del proceso de implantacion de SINAT.

2. La Unidad Ejecutora brindara una nueva capacitacion, al delegado junto con el
equipo que defina el GADM, en la metodologia de levantamiento utilizada para
generar el catastro rural del canton asi como en el uso del SINAT. Esta actividad
iniciar& en un plazo de 5 dias posterior a conocer el delegado.

3. La Unidad Ejecutora presentara los resultados preliminares de la valoracion masiva
rural del canton. Esta actividad iniciard en un plazo de 5 dias posterior a iniciada la
nueva capacitacion.

4. La Unidad Ejecutora brindara acompafiamiento técnico en sitio durante el proceso
preproduccion y salida a produccién. El periodo de permanencia de nuestro técnico
se determinara en base al listado de observaciones a ser presentado por el GADM.

Sobre la base de lo expuesto, quedamos pendientes de su gentil pronunciamiento,
conforme el punto 1 de este comunicado e inmediatamente avanzar en coordinacion
segun la hoja de ruta inicialmente planteada de comudn acuerdo.
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Atentamente,

Documento firmado electrénicamente

Ing. Cristina Romero Rojas
DIRECTORA TECNICA UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT

Copia:
Jhoon Fernando Correa Mendoza
Vicealcalde
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO

Sefior

Miguel Angel Borja

Director de Planificacion y Territorialidad

GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO

Sefiora Abogada

Andrea Teran Espinosa

Coordinadora Técnica, Relaciéon con Municipios y Apoyo a la Legalizacién Unidad Ejecutora
MAGAP - PRAT

Sefiora Ingeniera
Vanessa Chimarro Faican
Técnico Informatico 3 Unidad Ejecutora MAGAP - PRAT
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