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ACTA DE ACUERDO REUNION MAGAP — PRAT -SIGTIERRAS Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO

ASISTENTES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

. Ing. Rodolfo Yandun - SIGTIERRAS

. Ing. Jenny Chuquimarca — SIGTIERRAS

. Ing. José Silva — SIGTIERRAS

. Ing. German Matabay — GADM PVM -

. Arq. Edgar Masache — GADM PVM - Direccion de Planificacion
. Ing. Miguel Dominguez — GADM PVM - Responsable de Castro
. Lic. Fausto Sigchos - GADM PVM

. Ing. Amparo Villacis - GADM PVM

. Eco. Javier Tubay —-GADM PVM
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.‘ dia 25 de noviembre del 2015, los funcionarios del GADM PVM del Departamento Juridico, Direccién de Planificacion,
Jefatura de Sistemas, Rentas y el equipo técnico del Programa SIGTIERRAS, se reunen para revisar de manera conjunta
el siguiente orden del dia:

- Explicacién de médulos a entregar en el Sistema Nacional de Administracion de Tierras SINAT.
- Presentacion de la metodologia de Valoracion
- Propuesta de implementacién de ordenanza para el cobro en el periodo 2016.

Producto de esta reunion se acuerdan los puntos que se sintetizan a continuacion:

TEMATICA ACUERDO

N

1 | Implementacion del SINAT | -El GADM generara la emision de cartas pago correspondiente al aflo 2016 con el
en el periodo 2016 sistema que a la fecha opera el GADM PVM, iniciando la implementacion del SINAT

en fase de produccion a partir del mes de enero de 2016, generando procesos de
revision previo a la etapa productos el 05 de enero de 2016, determinando en esta
fecha una hoja de ruta con el inicio de actividades. o

2 | Acompanamiento en fase de | -EI GADM y SIGTIERRAS acuerdan el reinicio de procesos para la implementacion
produccion por parte del del SINAT a partir del mes de enero, en este proceso el SIGTIERRAS proporcionara
SIGTIERRAS un técnico en cantén hasta el mes de marzo el que apoyara en la revision de la

informacion de la Camparia de Levantamiento Predial.

3 | Insumos facilitados por el -El GADM proporcionara en el mes de enero de 2016 el listado de propietarios con
GADM para el proceso de identificacién, nombre, superficie, nUmero de predio y clave catastral anterior que

. integracion del SINAT registrara a la fecha al SIGTIERRAS, con el proposito de evaluar el mecanismo para
el proceso de homologar la informacién.

4 | Evaluacion del proceso de -El GADM y SIGTIERRAS acuerdan establecer un proceso de evaluacion que
implementacion de permita determinar el avance en la implementacién del SINAT el 8 de febrero del
produccion del SINAT que 2016.
se iniciara en el mes de
enero

5 | Capacitaciones previstas El SIGTIERAS en el proceso de implementacion de los médulos de Rentas y

Recaudacién compromete conjuntamente con el GADM las siguientes fechas de
capacitacion:
- Capacitacion de Rentas 09 de febrero 2016
- - Capacitacion de Recaudacién 10 de febrero 2016

6 | Alcance de la implementacion | El GADM PVM luego del andlisis considera necesaria la implementacion del SINAT

del SINAT en el GADM PVM | incluido los médulos de Catastro, Valoracion y Rentas, misma que se iniciara el mes de
enero de 2016
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