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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO VICENTE MALDONADO  

INFORME DE AVANCE 

Marzo, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 10 de Septiembre de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	16 de Agosto de 2014 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil 
ochocientos veinte y dos con 53/100 dólares 
de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres 
mil doscientos noventa con 14/100 dólares 
de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	4.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 31 de 
Marzo/2015 

% Avance según 
convenio 

Predios levantados 3.735 83% 
Predios aprobados por Fiscalización 1.670 37% 
Predios en Exposiciones Públicas 1031 22,9% 
Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

USD 0,00 0% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 



Agncuttura, Ganaclena, 
Acuacultura y Pesca 

4. Zonas en intervención 

Avance a 31 de marzo de 2015: predios levantados en el cantón Pedro Vicente 

Maldonado  
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