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Ministerio e

de Agricultura, Ganaderia,
Acuacultura y Pesca
SIGTIERRAS
ACTA DE COMPROMISOS
GADM PINDAL - SIGTIERRAS
Fecha: 22-04-2015 Hora inicio: | 13:45 Hora término: 15:40

Lugar de reunion: Oficina de planificacién GAD - Pindal

Asistentes

Por Mun

icipio:

Rocio Elizalde — Secretaria de obras publicas

Juan Carl

los Peldez — Técnico de Sistemas

Mabel Sanchez — Jefa de Catastros

Edgar Vélez — Técnico de obras Pablicas

William Lopez — Director Financiero

Marco G
Por SIGT!

ahona — Director de Planificacion

ierras:

Jorge Cabrera.

Daniel Sanchez.

César Ca

Iva

Actividades Realizadas

Mo W B

Presentacién y demostracién funcional del Sistema SINAT.

Casos précticos de manejo de trémites.

Especificaciones sobre instalacion y alcance del sistema.

Definicion del Alcance Funcional del sistema SINAT dentro del Municipio.

Determinacion de procesos de implementacion y formas de uso del sistema.

Acuerdos Obtenidos

Se manifiesta por parte del Municipio, que SINAT instalara los médulos de Catastro y Valoracion.

El GAD actualmente maneja el sistema SIC de AME para informacién Rural, esto implica una unificacion de
informacién homologando la misma dentro del Sistema SINAT.

El GAD utiliza el sistema SEIM, como sistema de recaudacion al cual se realizara los procesos de integracién
establecidos por la UE y el GADM.

Se ratifica que el proceso de homologacién seré realizade de manera conjunta entre el municipio y la UE.

Se indica que el contacto directo, quien actuard como linea directa de comunicacién entre la UE y el

Municipio sera el Jefe de Sistemas (Ing. Juan Carlos Peldez 0993385922 juankpelaezr@gmail.com) ; (Mabel Sénchez
— Jefa de Catastros 0985169255 mabelsancheztorres@yahoo.es)
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- El Municipio posee las instalaciones necesarias para la instalacién del Sistema, ya que posee la

infraestructura entregada anteriormente por la UE.

OBSERVACIONES PRESENTADAS

- Revisar el proceso de levantamiento de Comunas y su estado dentro del catastro levantado

- Capacitacion sobre el uso de herramienta SIG en el proceso de acompafiamiento de la implementacién del

sistema

- Revisar el estado y funcionamiento del Plotter entregado

Compromisos

Responsable Compromiso Fecha cumplimiento
Juan Carlos Peldez Entregar un diccionario de datos correspondiente a la base del sistema SEIM Mayo 2015
Jorge Cabrera Revisar el estado y funcionamiento del Plotter entregado Mayo 2015
Fecha préxima reunién: | Dependers de los compromisos finalizados
Firmas a conformidad:
Por parte Municipio:
A

Rocio Elizalde — Secretaria de obras publicas

B i

Juan Carlos Pelaez — Técnico de Sistemas

Mabel Sdnchez — Jefa de Catastros
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Edgar Vélez — Técnico de obras Publicas

7 T
=B ) X

William Lopez — Director Financiero

JO

Marco Gahona — Director de Planificacion A F
Por parte SIGTIERRAS: /
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Daniel Sanchez - Técnico SINAT

Jorge Cabrera — Técnico SINAT
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César Calva — Técnico de Fiscalizacién Zona 6
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