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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL
MUNICIPIO DE PINDAL

20 de enero del 2014

COMPARECIENTES:

En el cantdn PINDAL , Provincia de LOJA, comparecen: por parte de la empresa proveedor del
Cableado Estructurado el SR. JUAN CARLOS PONCE; por parte de MAGAP-PRAT, el ING.
DOMINGO BETANCOURT como Verificador del cableado ; y por parte del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de PINDAL: el Ing. Walter Candg, Coordinador de Sistemas y la Ing.
Gissela Maza, Guarda Almacén Municipal, para la suscripcion de la presente acta de entrega
recepcion del Cableado Estructurado detallado a continuacion.

PINDAL

CANTIDAD SERIE ESTADO VALOR
6 Punto de Datos CAT. 6 S/N NUEVO 108 648
1 I;atch Panel 24 puertos CAT. S/N NUEVO 1 1
6 Patch Cord de 3 pies S/N NUEVO 1 6
6 Patch Cord de 6 pies S/N NUEVO 1 6
1 Rack de 32 U_tipo armario S/N NUEVO 620 620

Rack de pared de 8 U

0 externo de 3 patas L RRUER b 0

7 Puntos eléctricos regulados | S/N NUEVO 45 315

1 Instalacion a tierra S/N NUEVO 399 399

1 Tabie.ero Eléctrico instalado y S/N NUEVO 150 150
funcionando con 2 breakers

VALOR TOTAL 2145

El monto total de esta implementacion de Cableado Estructurado es de $ 2.145 sin IVA




ACEPTACION - RECEPCION

El GADM de PINDAL acepta a entera satisfaccién la implementacién del Cableado Estructuradoy
los bienes descritos en el area donde va a funcionar las oficinas de avalios y catastros.

Para constancia de lo actuado, de la fe de su conformidad y aceptacion suscribe esta Acta en
cuatro ejemplares de igual contenido y efecto las personas que en ella intervienen.

Por la empresa que implementa el Cableado Estructurado

b JCABYTEL

JUAN CARLOS PONCE VILLALEA
R.U.C. 1718024922001

o

L

Sr. Juan Carlos Ponce

Por la Unidad Ejecutora M

. Ing. Domingo B court
Consultor=¥eérificador

Por el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de PINDAL
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