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SIGTERRAS

Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el Municipio de

PUCARA
| FECHA DE LA VISITA DESDE: FECHA DE LA VISITA HASTA:
26 de noviembre de 2018 30 de noviembre de 2018
LUGAR: OFICINAS DEL GAD PUCARA
PERSONAL DEL MUNICIPIO: PERSONAL DEL SIGTIERRAS:
Funcionarios del Municipio Ing. Diego Fernando Martinez
OBJETIVO

- Luego de resolver los conflictos (Solapes) entre el catastro Urbano y Rural, se plantea como objetivo,
realizar la integracion de las bases de datos urbana con la rural, unificindose en un solo sistema de
catastro SINAT-PLUS.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Lunes 26 de noviembre

- Respaldo de la informacion: datos, anexos, bases de datos, previo a la instalaciéon del nuevo sistema
SINAT-PLUS.

Martes 27 de noviembre

- Formateo y limpieza del servidor de produccion rural.

- Instalacion del Sistema Operativo Centos, artefactos de instalacion, configuracion del ambiente urbano.
- Instalacion desde cero del sistema SINAT-PLUS.

Miércoles 28 de noviembre
- Creacién de roles para el catastro Urbano.
- Generacion de los Scribds de bases de datos para la migracion del catastro rural hacia el catastro urbano.

Jueves 29 de noviembre
- Migracién e integracion de las bases urbano y rural
- Creacion de usuarios para SINAT-PLUS, asignacion de nuevos roles para la gestion urbana-rural.

Viernes 30 de noviembre
- Pruebas del correcto funcionamiento del Sistema SINAT integrado urbano-rural.

Observaciom;s
Al ser un aplicativo nuevo adquirido por el GAD s€ proceden a biar las contrasefias de acceso al
servidor de produccion, dichas credenciales se entrefaran via correo e tronico al responsable a cargo.
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