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PARA: Ing. Paola Fernanda Once Pefiafiel, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD
EJECUTORA MAGAP-PRAT

DE: Ing. Carlos Lescano, Administrador del convenio UE MAGAP-PRAT — GADM PUCARA
URBANO.

En relacién al memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0063-M, de 10 de enero de 2023,
mediante el cual como Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT SIGTIERRAS me
notifica con la designacion de Administradora de convenio de cooperacion técnica y econdmica
celebrado con el GADM Pucar3j, solicitando se le informe respecto al estado de ejecucion del mismo,
manifiesto lo siguiente:

1. BASE LEGAL

Mediante oficio Nro. GADMP-AL-2018-0010-0 de 27 de junio de 2018, suscrito por el Sr. Segundo
Rogelio Reyes Delgado, Alcalde del GADM de Pucara por el periodo 2016-2019; se seiiala que en
funcidn de la reliquidacidn realizada al convenio de cooperacidn rural, se firme el convenio para la
implementacién y funcionamiento del Mddulo Urbano SINAT para gestion catastral de Pucar3;
solicitando al Ministro de Agricultura y Ganaderia “(...) autorizar a quien corresponda realizar el
procedimiento legal o administrativo necesario para continuar con el proceso de asistencia técnica
para la actualizacién urbana en el sistema SINAT”.

En funcién de la reliquidacion realizada al Convenio de Cooperacién suscrito entre el GADM de
Pucara y la Unidad Ejecutora por el médulo rural, y por mutuo acuerdo de las partes, segun consta
en la clausula sexta del Acta de Liquidacion y Finiquito de dicho convenio suscrita el 15 de octubre
de 2019, el valor excedente de USD. $6.956,48 (seis mil novecientos cincuenta y seis con 48/00
ddlares de los Estados Unidos de América) transferido por el GAD Municipal de Pucarj, serd
destinado como anticipo para el financiamiento de la implantacién del SINAT médulo URBANO.

El 04 de diciembre de 2020 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Municipio del cantén Pucara
se suscribié el convenio de cooperacion interinstitucional el mismo que tiene por objeto
implementar el Sistema Nacional de Administracidon de Tierras- SINAT (Urbano), en el Gobierno
Autonomo Descentralizado de Pucard, de acuerdo al siguiente detalle:
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Producto:
El Sistema Nacional de Administraciéon de Tierras — SINAT (Urbano), desarrollado en
software libre con licencia de uso indefinida que sera de propiedad del GADM de Pucar3,
sin opcién ni autorizacion de modificaciones del cddigo fuente por parte del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Pucara.

La clausula IV del convenio en el literal 4.1.2 Aporte econdmico sefiala que: “El GADM de Pucard
mantiene un anticipo de USD. $S6.956,48 (seis mil novecientos cincuenta y seis con 48/00 ddlares de
los Estados Unidos de América), que se considera para el aporte econdmico en relacion al objeto del
presente convenio. De conformidad con la certificacion de disponibilidad presupuestaria, partida N°
3.1.1.7.3.07.01; el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Pucard aportard en calidad de
contraparte el valor de USD 3.043,52 (Tres mil cuarenta y tres délares con 52/100 de los Estados
Unidos de América).”

El numeral 4.2.2. literal (i) de la clausula IV sefala que la UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT,
SIGTIERRAS: “Realizard la instalacion del software de base, para el funcionamiento del SINAT
(Urbano) y el manejo del catastro municipal, en la infraestructura tecnolégica en hardware y de la
red que deberd el GADM DE PUCARA disponer para asegurar que el sistema opere; asi como la
capacitacion necesaria al personal Municipal.”

La cldusula V, VIGENCIA Y PAZO, expresa que el presente convenio entrard en vigencia una vez que
sea suscrito por ambas partes y durard hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, el plazo de
este convenio podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo sin que se altere el objeto del
mismo.

La clausula VIl en su numeral 7.2, sefiala que el convenio podra terminar entre otras causales por:
(ii) “Por cumplimiento del objeto, previo a la elaboracion y suscripcion del acta de liquidacion”.

2. ANTECEDENTES

De la documentacién que consta en el NAS (archivo digital de la Unidad Ejecutora) y una vez
constatado que no existe a disposicién en los archivos de la unidad ejecutora alguna otra
documentacion relacionada con el convenio celebrado con el GADM del Cantdn Pucard se
desprende que:

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1812-OF de 22 de julio de 2015, del Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, para el Sr. Segundo
Rogelio Reyes Delgado, Alcalde del Cantdn Pucara, mediante el cual se comunicé el inicié de la
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construccién del médulo Urbano, indicando las ventajas, caracteristicas, los servicios y productos
adicionales.

Mediante oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0136-OF de 07 de junio de 2017, el Ing. Antonio
Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, envié a Segundo Rogelio Reyes
Delgado Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Pucara (en adelante
GADM del Cantén Pucarad), la Licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de Administracion de
Tierras SINAT-VR1.0.

Mediante Oficio Nro. GADMP-AL-2018-0010-0 de 27 de junio de 2018, del Sr. Segundo Rogelio Reyes
Delgado alcalde del GADM del Cantdn Pucard, dirigido al Mgt, Rubén Ernesto Flores Agreda Ministro
de Agricultura y Ganaderia Ministerio de Agricultura y Ganaderia, informd sobre la culminacion de
la consultoria de levantamiento de la informacidon de actualizacién urbana del cantén Pucarg, y
solicita autorizar a quien corresponda la asistencia técnica para el proceso de emisidon de impuestos
de predios urbanos.

Mediante Acta de Reunién de Trabajo del 21 de septiembre de 2018, suscrita por la Unidad
Ejecutora MAGAP PRAT por la Ing. Marina Trujillo Analista de Implantacidn/ Capacitacion SINAT, y
por parte del GADM del Cantdn Pucara, el Arq. Mauricio Zumba Técnico de Planificacién y el Sr.
Rodrigo Ledn Asistente de Planificacidn, se dejoé constancia del compromiso del GADM del Cantdn
Pucara de entregar la informacién correspondiente al Catastro Urbano a fecha 28 de septiembre de
2018 con informacién consolidada de datos graficos y alfanuméricos, adicional de la informacién
para la valoracién.

Mediante Acta de Reunidn de Trabajo de 26 de noviembre de 2018, suscrita por el Ing. Diego
Fernando Martinez Técnico SINAT por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y por el Sr. Lautaro
Andrade, Jefe de Avallos y Catastros del GADM del Cantén Pucara, se deja constancia de la
integracion de las bases de datos urbana y rural, unificando en un solo sistema de catastro SINAT-
PLUS.

Mediante Acta de Reunidn de Trabajo del 3 al 6 de diciembre de 2018, firmada por Ing. Carlos
Lescano por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Arq. Mauricio Zumba y el Sr. Rodrigo
Leén funcionarios de Planificacion del GADM del Cantén Pucara; se dejé constancia de la
capacitacion brindada en el médulo de catastro urbano.

Del acta de capacitacion del 03 al 07 de diciembre de 2018, firmada por la Ing. Marcia Molina Técnico
SINAT por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y por la Ing. Eva Berrezueta del departamento
de Sistemas del GADM del Cantdn Pucard, se dejé constancia de la configuracién de la maquina
virtual dentro de la red del municipio, verificacién de funcionamiento de los mddulos del SINAT y
verificacidn de la informacidn de la ordenanza.
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Mediante acta de emision GADM PUCARA-SIGTIERRAS, suscrito por la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT representada por Marcia Molina Técnico SINAT y el Ing. Carlos Lescano Técnico SINAT; vy, por
el GADM del Cantdn Pucara representado por la Eco. Leonela Berrezueta Técnico de Rentas, se dejé
constancia de la emisidn del impuesto predial urbano 2018-2019 y del rural 2019.

Del acta de capacitacién del Sistema SINAT de 27 de septiembre de 2019, suscrita por la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT representada por Lorena Rosas Especialista Valoracidn SINAT, Carlos
Lescano Técnico Catrasto SINAT, Marcia Molina Técnica Rentas SINAT y Alejandra Vega Técnico
Rentas SINAT; y, por el GADM del Cantdn Pucard representado por Rodrigo Ledn Técnico de
Planificacién, Mauricio Zumba Técnico de Avallos y Catastros, Maricela Reyes Técnico de Rentas y
Jessica Reyes recaudadora, se deja constancia de la capacitacién realizada para la emision del bienio
2020-2021 incluyendo los procesos inherentes de catastro, valoracidn, rentas y caja Unica.

Del acta de capacitacidn y valoracién en SINAT, del 17 de octubre de 2019, firmada por Viviana
Martinez, técnica de valoracion de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT; vy, el Arq. Mauricio Zumba
Técnico de Avallos y Catastros y Rodrigo Ledn Asistente de Planificacion del GADM del Cantén
Pucarj, se constato la capacitacion para la actualizacién de la valoracién del bienio 2020-2021 tanto
de componente suelo como construcciones, para la réplica del conocimiento.

Mediante acta de reunién de trabajo del 23 de diciembre de 2019, suscrita por la Unidad Ejecutora
del MAPAG PRAT por Lorena Rosas, Alejandra Vega, y por el GADM del Cantdn Pucard representada
por Mauricio Zumba y Leonela Berrezueta, se dejé constancia del Apoyo a la emisiéon 2020-2021,
con actividades en el médulo de valoracion, rentas y caja Unica.

Mediante Acta de Reunion de Trabajo de 12 de febrero de 2020, suscrita por la Unidad Ejecutora
MAGAP PRAT representada por Vanessa Chimarro, Lorena Rosas, Alejandra Vega; y, por parte del
GADM del Cantdn Pucara Leonela Berrezueta, Diego Mosquera, Jaime Ramirez, Katerine Santander,
Juan Carlos Vasquez; se dejd constancia de la identificacion de inconsistencias entre la ordenanza y
la parametrizacion en el sistema SINAT, identificacion de los predios signados con UAA1 que no
cumplen con los requisitos de superficie, y la solucidn de la sobrevaloracién de predios identificados
con UAA1 que no corresponde a la identificacion.

El 10 de noviembre de 2020, el Eco. René Andrade Cardenas, Director Financiero del GADM del
Cantén Pucard certificd que existe la partida Nro. 3.1.1.7.3.07.01, mediante el cual se financia el
convenio de “COOPERACION ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO PUCARA por el valor de USD. 3.043,52,
incluido IVA”.

Mediante acta de reunién de 22 de diciembre de 2020, suscrita por la Unidad Ejecutora MAGAP
PRAT representada por Lorena Rosas Técnico Valoracidn y Alejandra Vega Técnico Rentas, y por el
GADM del Cantdn Pucard representado por Diego Mosquera Jefe de Avaltos y Catastros y Leonela
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Berrezueta, Técnica de Rentas; se deja constancia del apoyo a la emisién 2021, con actividades en
el mdédulo de valoracién, rentas y caja Unica.

Del acta de capacitacidn en el proceso de emisidon Bienio 2022-2023, del 26 de octubre de 2021,
suscrita por la Unidad Ejecutora del MAGAP-PRAT representada por Luis Tene, Especialista
Valoracidn y Alejandra Vega TécnicO de Rentas, y por parte del GADM del Cantén Pucard el Ing.
Diego Mosquera, Técnico de Avallos y Catastros, Andrea Pesantez, Técnica de Rentas y Leonela
Berrezueta, Tesorera Municipal; se dejé constancia de la capacitacidn para ejecutar la emision del
bienio 2022-2023 en los procesos de valoracidn, rentas y caja Unica, para que lo repliquen.

Mediante Acta de Trabajo de 20 de diciembre de 2021, suscrita por Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
representada por Lorena Rosas Técnico Valoracion, Marcia Molina, Técnico de Rentas, y por el
GADM del Cantdn Pucara representado por Diego Mosquera, Jefe de Avallos y Catastros, Andrea
Pesdntez, Técnico de Rentas, se deja constancia del apoyo al proceso de emisidn bienio 2022-2023,
con actividades en el médulo de valoracion, rentas y caja Unica.

Mediante Informe de Seguimiento Convenios (sin fecha y sin firma, consta en la carpeta de
informes), concluyé que el GADM del Cantdn Pucara tiene los productos de acuerdo al convenio
entregados en su totalidad, se realizé la emision del impuesto predial urbano del bienio 2018-2019,
y el médulo SINAT rural ha permitido las emisiones de los dos bienios (2016-2017 y 201-2019).

Segun Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-0 de fecha 13 de marzo de 2023, suscrito por la Mgs.
Vanessa Alicia Centeno Vasco Subsecretaria General de Planificacién se emite el dictamen de
arrastre y autorizacién expresa para el Programa Sistema Nacional de Informacion y Gestion de
Tierras Rurales e Infraestructura Tecnoldgica - SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, sefalando que : “El presente dictamen de prioridad no garantiza la
asignacion de recursos para el proyecto, el cual estard sujeto a reglas fiscales determinadas en el
Cddigo Orgadnico de Planificacion y Finanzas Publicas, y al cumplimiento de los techos institucionales
y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas publicas. La asignacion de recursos en el Plan
Anual de Inversion 2023 dependerd de la gestion institucional y el cumplimiento de los lineamientos
de inversion para la inclusion y la modificacion presupuestaria correspondiente, sin afectar el techo
asignado en el presupuesto de la entidad; ademds de la implementacion del proyecto que deberd
realizarse en los plazos establecidos en el presente dictamen”, considerdndose la baja del Programa
SIGTIERRAS hasta el 31 de diciembre de 2023.

Mediante Resolucion MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001 de 9 de mayo de 2023, la Directora
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT resuelve: “Articulo 1.- Regularizar la situacion laboral
del personal que viene prestando sus servicios en la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, debiéndose
para el efecto suscribir los contratos de servicios ocasionales correspondientes, los cuales rigen desde
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el 1 de febrero de 2023, de conformidad con el contenido de los informes técnicos Nos. 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de 2023, suscritos por la Lcda.
Ximena del Pilar Quiroga Vela, responsable del drea de talento humano. (...)", procediéndose a
suscribir el contrato de servicios ocasionales con el Ing. Carlos Lescano con efecto retroactivo.

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0195-OF de 14 de julio de 2023, se remite por
parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once al Sr. Adrian Gustavo Berrezueta, Alcalde del GADM
Pucar3d, la notificaciéon de terminacion por mutuo acuerdo de convenio firmado el 4 de diciembre
del 2020.

Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0495-M de 18 de agosto de 2023, se remite
por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once la socializacion de la Resolucién Nro.MAG-
UEMAGAPPRAT-2023-0002-R del 14 de agosto del 2023, misma que resuelve convalidar las
actuaciones realizadas por la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Aida
Morales.

Mediante Oficio Nro. GADMP-AL2023-0118-0, de fecha 14 de septiembre de 2023, se remite por
parte del Arq. Adridn Gustavo Berrezueta, Alcalde del GADM de Pucara, la designacién de
administrador de convenio urbano al Ing. Diego Marcelo Mosquera, Jefe de Avallos y Catastros.

Mediante Oficio Nro. GADMP-AL-2023-0161-0, de fecha 6 de diciembre de 2023, suscrito por parte
del Arqg. Adrian Gustavo Berrezueta, Alcalde del GADM de Pucard, solicita una vez que se ha
cumplido con los compromisos asumidos por parte del GAD y la Unidad Ejecutora MAGAP - PRAT,
se da por terminado el presente convenio por haber cumplido con el objeto para el cual fue suscrito;
para ello se requiere iniciar con los procesos para la firma de Acta de Finiquito..

3. EJECUCION DEL CONVENIO

De los antecedentes expuestos se desprende que el 04 de diciembre del 2020 entre la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Municipal del Cantén Pucard se suscribid el convenio de
cooperacion interinstitucional el mismo que tiene por objeto implementar el Sistema Nacional de
Administracion de Tierras- SINAT (Urbano).

De acuerdo a lo establecido en el convenio El GADM de Pucara mantiene un anticipo de USD.
$6.956,48 (seis mil novecientos cincuenta y seis con 48/00 délares de los Estados Unidos de
América), que se considera para el aporte econdmico en relacidon al objeto del presente convenioy
de conformidad con la certificacién de disponibilidad presupuestaria, el Gobierno Auténomo
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Descentralizado Municipal de Pucara aportara en calidad de contraparte el valor de USD 3.043,52
(Tres mil cuarenta y tres ddlares con 52/100 de los Estados Unidos de América).” que corresponden
a la implantacién de SINAT Urbano en el GADM”.

En dicho convenio se establecieron las actividades y productos que se debian entregar por parte de
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del convenio, entre las que se
encuentra la implantacién del sistema Nacional de Administracion de Tierras SINAT-URB,
desarrollado por el programa SIGTIERRAS en software libre para el manejo del catastro municipal.

En el convenio se contempla que este instrumento legal entrara en vigencia una vez que sea suscrito
por ambas partes y durara hasta el 31 de diciembre del 2021, y al existir un dictamen de arrastre
que considera que se debe dar de baja al Programa hasta el 31 de diciembre de 2023, y al haberse
determinado que se han cumplido con las actividades y compromisos asumidos en el convenio,
habiéndoseme designado como administrador del convenio en el mes de enero del 2023, por parte
de la anterior Directora Ejecutiva de la Unidad MAGAP-PRAT a pesar de que no se encontraba
legalizada mi contratacidon procedi a contactarme con el Gobierno Municipal via telefdnica
inicialmente a fin de coordinar las acciones a seguir para la correcta ejecucion del convenio.

Es recién en el mes de mayo de 2023, en que su pudo regularizar la situacién de contratacién de los
servidores de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y una vez que suscribi el contrato de servicios
ocasionales pude continuar con la coordinacion con el Gobierno Municipal respecto a la ejecucién
del convenio.

Dada la situacién en la que se encuentra la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por la baja del Programa
SIGTIERRAS, y de acuerdo a lo establecido en la clausula VII Terminacién del Convenio suscrito el 04
de diciembre de 2020, la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT dentro de sus
competencias procedié a notificar al Alcalde del Cantén Pucarad con la terminacidon por mutuo
acuerdo del convenio referido a fin de que se realicen las acciones necesarias para su cierre.

4. ACTIVIDADES

De acuerdo a lo sefialado en el convenio, una de las actividades contempladas es el desarrollo y la
implantacién de un sistema de informacidn geografica y gestidn catastral basado en software libre
(SINAT-PLUS), que conforme a la documentacién que consta en los antecedentes se verifica que
efectivamente se realizd la integracién de las bases rural y urbana, unificando en un solo sistema
SINAT PLUS, conforme lo sefialado en el Acta de trabajo, de fecha 26 de noviembre del 2018, dentro
de la Infraestructura Data Center del GADM, documento suscrito por el Ing. Diego Martinez, Técnico
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SINAT de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y por otra parte el Sr. Lautaro Andrade, Jefe de Avallos
y Catastros.

Conjuntamente a las actividades descritas en el acdpite anterior, se contempla en el convenio la
capacitacidn y asistencia técnica en el uso y manejo del sistema SINAT-URB, de acuerdo a las
siguientes actas:

e Acta de capacitacion del 3 al 6 de diciembre 2018 en el mdédulo de catastro urbano.

e Acta de capacitacion del proceso de emisidon para el bienio 2020-2021, en el area de
catastro, rentas y recaudacién de fecha 27 de septiembre del 2019.

e Acta de capacitacién en el proceso de actualizacién de la valoracion para el bienio 2020 -
2021, de fecha 17 de octubre del 2019.

e Acta de soporte brindado en el proceso de emisidn del bienio 2020, en los médulos de
valoracion, rentas y caja Unica, de fecha 23 de diciembre de 2019.

e Acta de soporte brindado en el proceso de emisién 2021, en los mdédulos de valoracién,
rentas y caja Unica, de fecha 22 de diciembre de 2020.

e Acta de capacitacién del proceso de emisién para el bienio 2022-2023, en el area de
catastro, rentas y recaudacidn de fecha 26 de octubre del 2021.

e Acta de soporte brindado en el proceso de emisién 2022, en los mdédulos de valoracién,
rentas y caja Unica, de fecha 20 de diciembre de 2021.

Como actividades también se contempla el soporte y mantenimiento del sistema, en cuanto a la
sostenibilidad se verifica que desde la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT lo ha venido cumpliendo y
dicha informacidn puede verificarse en el informe de soportes del Sistema GLPI de fecha 17 de
noviembre de 2023.

Por lo expuesto, como Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se han venido cumpliendo todas las
actividades asumidas en virtud del convenio en mencién.

5. COMPROMISOS

Como parte de la implementacién del sistema SINAT, la Unidad Ejecutora debia entregar instalado
y configurado, el software para la implementacion del SINAT-URBANO, y una version de usuario del
aplicativo SINAT, en los equipos que disponga el GADM, mismo que se encuentra evidenciado en el
acta de trabajo de fecha 26 de noviembre del 2018, en donde se procede a migrar la base de datos
grafica y alfanumérica, funcionando en el sistema SINAT Plus, instalado en el GADM de Pucara, con
una licencia de uso indefinida, activados los médulos de catastro, valoracidn, rentas y recaudacion.
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Desde la Unidad Ejecutora se brindé la capacitacién al personal involucrado en el manejo del sistema
a fin de que posteriormente sean ellos quienes transfieran sus conocimientos al equipo con el que
el municipio dard continuidad al uso del sistema catastral, correspondiendo a dicha entidad verificar
la formacion que debera tener el mismo, debiendo facilitar el espacio necesario para dicho fin, lo
cual debera ser justificado por el administrador del convenio por parte del GADM.

Conforme a lo establecido en el convenio el GADM se comprometid a la utilizacion e integracion
técnica y administrativa del Sistema Nacional de Administracién de Tierras (SINAT PLUS), de forma
permanente, sin modificar estos aplicativos.

A la fecha se viene brindando asistencia técnica y soporte conforme se desprende del Informe de
asistencias y soporte del Sistema GLPI de fecha 17 de noviembre de 2023, y como administrador
vengo manteniendo coordinacién con el administrador del convenio designado por el Gobierno
Municipal para garantizar que los compromisos asumidos sean atendidos en el momento oportuno.

6. LIQUIDACION ECONOMICA

De conformidad con lo establecido en el convenio del 4 de diciembre de 2020, y en base a la
certificacidon emitida por la Contadora de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, adjunta al memorando
MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0137-M de 9 de marzo de 2023, la liquidacidn econdmica de los aportes
otorgados por cada parte es la siguiente:

APORTES PORCENTAIJE | VALOR | VALORES TRANSFERIDOS O | VALORES
APORTADOS PENDIENTES DE
APORTE
GOBIERNO 100% $10.000 $6.956,48 (28/12/2016) Valor 0
MUNICIPAL excedente convenio rural.
PUCARA $3.043,52 (17/12/2020)

De acuerdo con lo establecido en la cldusula IV del convenio en su numeral 4.1.2., respecto al aporte
econémico se indica que el GADM de Pucard mantiene un anticipo de USD. $6.956,48 (seis mil
novecientos cincuenta y seis con 48/00 ddlares de los Estados Unidos de América), el cual
corresponde a un excedente del convenio rural, quedando pendiente una aportacién de USD
3.043,52 (tres mil cuarenta y tres con 52/100, ddlares de los estados Unidos de América), que
corresponden a la implantacién de SINAT Urbano en el GADM, en base a lo antes mencionado el
GADM ha procedido a cancelar todos sus valores.
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7. LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo a lo establecido en el convenio principal, las actividades previstas se han cumplido
dentro de los plazos establecidos y mientras ha estado en ejecucién el Programa SIGTIERRAS.

8. CONCLUSIONES

Por los antecedentes expuestos y el analisis realizado se desprende que, de acuerdo a lo establecido
en el convenio suscrito el 04 de diciembre de 2020, las actividades establecidas en el mismo se
cumplieron a cabalidad dentro del plazo del convenio, habiendo cumplido las partes con los
compromisos asumidos, se ha verificado que de acuerdo a lo senalado en los mencionados
instrumentos legales el valor del aporte del gobierno municipal se cancelé en su totalidad.

Se constatd que en el expediente no existen designaciones anteriores de administradores de
convenios ni tampoco informes de gestién de administradores de convenios desde que se
suscribieron dichos instrumentos legales hasta mi designacién por lo que se procedié a recabar Ia
informacidn existente en los archivos de la unidad ejecutora MAGAP-PRAT y en coordinacién con el
administrador del convenio por parte del gobierno municipal, una vez designado se verifico el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

Como parte de los compromisos asumidos por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se viene prestando
al Gobierno Municipal la asistencia técnica y el soporte en el uso del sistema SINAT cuando se lo ha
requerido, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganaderia quien asuma dicha asistencia una vez que
se dé por terminado este convenio conforme al dictamen de prioridad emitido por la Secretaria
Nacional de Planificacion y al encontrarse en un proceso de baja el Programa SIGTIERRAS y la Unidad
Ejecutora.

De la documentacion que consta en el expediente se desprende que no ha existido durante la
ejecucién del convenio el debido seguimiento por las partes ni tampoco se ha llevado un correcto
archivo de la documentacién generada en este tiempo, lo cual ha generado dificultades al momento
de recabar informacién que sirva de base para tener un conocimiento certero del efectivo
cumplimiento de lo acordado; sin embargo, al tratarse de laimplementacidn de un sistema catastral
que se viene utilizando en el Municipio del Cantdn Pucarad es posible constatar el estado de ejecucién
y uso del mismo por parte del Gobierno Municipal con un alcance funcional hasta el médulo de caja
Unica.

Al haberse cumplido con todas la actividades y compromisos asumidos y entregado los productos

establecidos en el convenio, atendiendo lo sefalado en la clausula VII del convenio, numeral 7.2
literal (ii) Por cumplimiento del objeto, previo a la elaboracidn y suscripcién del acta de liquidacion.
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9. RECOMENDACIONES

Una vez que se han cumplido con los compromisos asumidos en el convenio, y al encontrarse el
Programa SIGTIERRAS en un proceso de baja, se recomienda darlo por terminado por haber
cumplido con el objeto para el cual fue suscrito, procediéndose luego del tramite pertinente con la
firma del acta de liquidacién.

10. ANEXOS

Todos los documentos de respaldo y que constan como antecedentes se encuentran almacenados
en el Repositorio NAS, Documentacién Digital Convenios UE MAGAP PRAT en la siguiente carpeta:

O Name
Actas Entrega Recepcifdn
Actas reuniones
Capacitaci&sn
DocumentaciA?n enviada
DocumentaciAn recibida
Documentos varios
EmisiA®n valoraciAsn
Informes

Mermoria ValoraciAn

Convenio madificatorio PucarA; 4-09-2013.pdf

Convenio PucarAi-12-10-2010.pdf

Atentamente,
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Ing. Carlos Lescano
Administrador del convenio
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