
 

ACTA DE MESA DE TRABAJO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT Y EL 
GADM PUCARÁ PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN MASIVA 

DE PREDIOS RURALES (SUELO Y CONSTRUCCIÓN) PARA EL BIENIO 2022-2023 

 FECHA: 

06 de abril de 2021 

HORA DE INICIO: 15:00 pm 

HORA DE CONCLUSIÓN:  15:50 pm 

LUGAR:  

Videoconferencia por ZOOM 

PERSONAL DEL MUNICIPIO GADM 

Pucará 

PERSONAL DE SIGTIERRAS: 

Adriana Martinez Fernanda Coba 

Diego Mosquera Luis Tene 

María José Escandón Ingrid Villacres 

OBJETIVO:  

Socializar las actividades a realizar para el proceso de actualización de la valoración 

masiva de predios rurales a través del estudio de mercado rural e investigación de costos 

directos de la construcción. 

 

ANTECEDENTES: 

- Mediante oficio GADMP-AL-2020-0143-O de fecha 05 de noviembre de 2020, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pucará, a través de su máxima 

autoridad ha remitido al Ing. Javier Lazo, Ministro de Agricultura y Ganadería, la 

carta de interés cuyo pedido radica en firmar un convenio de cooperación 

interinstitucional para que SIGTIERRAS ejecute la actualización de la valoración 

masiva de predios rurales (suelo y construcción) para el bienio 2022-2023. 

- Mediante oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0068-OF de fecha 05 de abril de 

2021, la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT SIGTIERRAS, a través de la Ing. Norma 

Molina, envía el informe de justificación técnica para la suscripción del convenio 

de cooperación interinstitucional para la actualización de la valoración masiva 

rural del cantón Pucará. 

 

 

 



 

TEMAS A TRATAR: 

- Actividades, cronograma y presupuestos para el proceso de actualización de la 

valoración masiva de predios rurales (suelo y construcción) para el bienio 2022-

2023. 

- Normativa legal vigente 

- Actividades, insumos y productos 

- Cronograma de actividades 

- Presupuestos 

- Dudas existentes por parte del GADM de Pucará. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

- SIGTIERRAS realiza la presentación de la actividad a desarrollar entorno a la 

actualización de la valoración masiva rural, cuyos puntos tratados corresponden 

a los detallados a continuación: 

- Normativa legal vigente referente a la actualización de la valoración masiva 

rural. 

- Fases del proceso, insumos y productos. 

- Cronograma de actividades. 

- Presupuesto general del proyecto. 

ACUERDOS ALCANZADOS 

- SIGTIERRAS a partir de la mesa de trabajo realizada el 06 de abril de 2021, en un 

período de 5 días, iniciará el seguimiento del proceso administrativo a seguir por 

parte de la Municipalidad para alcanzar el objetivo que es la firma del Convenio 

Interinstitucional y que corresponde a partida presupuestaria y aprobación de la 

firma del convenio por parte de Concejo y otros que la Municipalidad considere 

pertinente. 

- SIGTIERRAS se compromete que firmado el convenio y realizado el pago por parte 

del GADM de Pucará, dará inicio de manera planificada a la ejecución del proceso 

de actualización de la valoración masiva rural (suelo y construcción) para el 

bienio 2022-2023. 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

- SIGTIERRAS recomienda al GADM de Pucará, iniciar con el proceso administrativo 

correspondiente, para la suscripción del convenio de Cooperación 

Interinstitucional conforme carta de interés remitida por la Municipalidad. 

 

 

 

GADM de Pucará  Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 
 
 
 
 
 
 

  

Adriana Martinez  Fernanda Coba 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Diego Mosquera  Luis Tene 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

María José Escandón  Ingrid Villacres 
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