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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA

ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS PREVISTOS EN EL CONVENIO
DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SISTEMA
DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES “SIGTIERRAS”

En la ciudad de San Cristébal, provincia de Galdpagos, a los 25 dias del mes de abril del dos
mil trece, comparecen por una parte, en representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT, el Ing. José Sebastian Duque Martinez en su calidad de delegado del Director
Ejecutivo; Ing. Luis Sudrez en calidad de Administrador del Convenio; Dr. Rodrigo Salvador en
su calidad de Director Juridico; C.P.A Norma Molina en su calidad de Directora Financiera e
Ing. Oswaldo Rivadeneira, como su Guardalmacén General; y, por otra parte, en
representacion del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn San Cristébal,
comparecen su Alcalde, Ab. Pedro Anibal Zapata Rumipamba; Ab. Wilson Garcés, Procurador
Sindico; Lic. Holger Rivera, Director Financiero; Lic. Edulfo Cabezas, Jefe de Avalios y
Catastros; y el Sr. Cesar Caiza, ‘Guardalmacén, del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Canton San Cristébal. '

Los comparecientes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepcion Unica y
Definitiva, al tenor de las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

a) La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Cantén San Cristébal, con fecha 19 de agosto de 2009, suscribieron el
Convenio de Cooperacién Técnica y Econdmica para la ejecucion del Programa
“Sistema de Informacién y Gestion de Tierras Rurales, SIGTIERRAS”; instrumento que
en adelante se le denominara simplemente “el Convenio”.

b) El presupuesto referencial para la implementacion del Programa SIGTIERRAS, de
conformidad con la clausula V “FINANCIAMIENTO” del Convenio, ascendia al valor de
SUSD 420.994,78 {Cuatrocientos veinte mil novecientos noventa y cuatro con 78/100
délares americanos).

¢) Para el financiamiento del referido presupuesto, el Gobierno Nacional a través de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, aportaria con el 85,36% (SUSD 359.373,78) y el
»7/ | 14,64% ($USD 61.621,00) el GADM- San Cristdbal.

:/i/ \
/; d)} \En virtud del cumplimiento satisfactorio y total del Convenio de Cooperacion Técnica
\‘ / / Econémica para la ejecucién del Programa “Sistema de Informacién y Gestién de
y Tlerras Rurales SIGTIERRAS, suscrito el 19 de agosto de 2009, las partes convienen en
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wa \
\ \ Pagina 1 de 12




= - Telf: (593- 2) 254-6498 / 266-2004
de Agricultura, Ganaderia, Quito - Ecuador
Acuaculiura y Pesca igti i gob.ec

>
8 Ministerioc : Av. Eloy Alfarc 30-350 y Amazonas
RUG: 1768102870001

SIGTIERRAS

suscribir fa presente Acta de Entrega Recepcién Unica y Definitiva, en los términos y
condiciones que constan a continuacion.

CLAUSULA SEGUNDA.- ENTREGA — RECEPCION:

De conformidad al numeral IX “PRODUCTOS ESPERADOS” del Convenio, la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT entregé al GADM- San Cristébal, los siguientes productos:

Producto i:

Fotografia aérea a color, escala aproximada 1:30.000 o mayor, en formato digital, de toda
la superficie del cantdn, o, imagenes satelitales en las zonas en las que por causas de fuerza
mayor no se factible la toma.

Cumplimiento:

La fotografia obtenida por el IGM se entregd al Municipio de San Cristébal con un total de
98 fotografias en formato digital y escaneadas a partir de la fotografia analdgica a escala
1:30000.

Observaciones:
Las fotografias se entregan organizadas por lineas de toma en dos 2 DVD junto a la
Memoria Técnica final.

Producto ii:

Ortofotos u ortoimdagenes a color, escala 1:5.000, en formato analdgico y digital; con los
respectivos Modelos Digitales del Terreno (MDT) y el control geodésico y de apoyo
utilizados en su elaboraciéon. (Ver ANEXO 1)

Cumplimiento:

Mediante el Acta de Entrega Recepcién de Informacion Cartografica suscrita el 5 de
diciembre del 2011 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo y
Descentralizado de San Cristébal, , se entregé la siguiente informacion:

e 138 ortofotografias, escala 1:5.000, que abarcan la totalidad de la isla San Cristobal
(56.710,75 ha) y ocupan un tamafio en disco de 9,77 GB.

e Mosaicos a color, escala 1:5.000, en formato digital del drea agricola de San
Cristébal y la totalidad de la isla Santa Maria {Floreana). El mosaico de San Cristébal
ocupa un tamafio de 1,74 GB y el de Santa Maria ocupa 6,73 GB.

e Modelo digital del terreno (MDT), en formato digital, correspondiente a las islas San
Cristébal (56.710,75 ha) y Santa Maria (17.565,63 ha). El MDT de San Cristébal
ocupa un tamafio de 56,1 MB y el de Santa Maria ocupa 12,4 MB

Observaciones:
El control geodésico utilizado para la elaboracién de la ortofotografia, es el mismo utilizado
para la realizacién del barrido predial.

' Producto iii:

Infraestructura geodésica cantonal consistente en hitos geodésicos enlazados a la red
geodésica nacional, los cuales constituirdn los puntos de partida para la formacion y
antenimiento catastral.
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Cumplimiento: El control geodésico utilizado para la realizacion del Barrido Predial asi
como también el control que servira para el mantenimiento del catastro rural, se encue’ntra
materializado en el terreno. Los Puntos establecidos son: ;

- Hito geodésico de la Armada

- Punto GPS Cerro Patricio

- Punto GPS Muelle Municipal

- Punto GPS Muelle Predial

Observaciones: A la fecha, se realiza la entrega de monografias adjunto a la Memoria
Técnica.

Producto iv:

Cartografia base del drea agricola del cantén (red hidrografica, red vial y centros poblados),
obtenida en base a digitalizacién de las ortofotografias escala 1:5.000 segtin la normativa
establecida en la infraestructura de datos espaciales para el pais. :
Cumplimiento:

Mediante el Registro de Entrega de Informacion generada por SIGTIERRAS, de fecha 29 de
abril del 2011 y el Acta de Entrega Recepcion de Informacién Cartogréfica suscrita el 5 de
diciembre de 2011 por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM - San Cristébal, , se
entregé las GDB, versidn 9.1y 9.3, de San Cristobal, parroquias Puerto Baquerizo Moreno -
El Progreso y Santa Maria. Cada GDB contiene insumos cartogréficos, cartograffa tematicay
cartografia de_zonificacion del area rural del cant6n San Cristébal, que cubre una superficie
total de 11.146,08 ha, de las cuales 10.545,61 ha corresponden a la isla San Cristobal
(parroquias Puerto Baquerizo Moreno y El Progreso) y 600,48 ha a la isla Santa Maria
(parroquia Santa Maria). Dentro de los insumos cartograficos se encuentra la cartografia
base (cuerpos de agua, vias, dreas urbanas e infraestructura), escala 1:5.000. (Ver ANEXO
1).

Observaciones: En esta fecha, junto a la Memoria Técnica se realiza una nueva entrega de
estos productos.

Producto v:

Cartografia temdtica del drea del cantén generada por SIGAGRO y las instituciones
competentes, a escala 1:25.000 y que incluye entre otros temas: clasificacion de suelos y
pendientes, aptitud agroldgica y forestal, uso actual y cobertura vegetal, mapas climaticos,
de riesgos naturales y dreas MAE. Esta cartografia sera utilizada para la ordenacion del
territorio a nivel nacional, planificacion local y valoracién predial rural.

Cumplimiento :

Mediante Registro de Entrega de Informacién generada por SIGTIERRAS, de fecha 29 de
abril de 2011 y Acta de Entrega Recepcion de Informacion Cartografica suscrita el 5 de
diciembre de 2011 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM - San Cristébal, , se
entrego las GDB, versién 9.1y 9.3, de San Cristébal, parroquias Puerto Baquerizo Moreno -
El Progreso y Santa Maria. Cada GDB contiene insumos cartogréficos, cartografia tematica y
- cartografia de zonificacion del area rural del cantén San Cristébal, que cubre una superficie
total de 11.146,08 ha, de las cuales 10.545,61 ha corresponden a la isla San Cristobal
| (parroquias Puerto Baquerizo Moreno y El Progreso) y 600,48 ha a la isla Santa Marta

(parroquia Santa Maria).
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La GDB San Crist6bal Baquerizo Moreno El Progreso, dentro de los insumos cartograficos
contiene sectores dispersos del INEC, escala 1:5.000; geologia y suelos, a escala 1:25.000;
informacion climética: déficit hidrico, 130, isoyetas, isotermas y zonas de vida, a escala
1:50.000. Dentro de la cartografia tematica, escala 1:25.000, esta la siguiente informacidn:
pendientes, aptitud agropecuaria y forestal, uso de la tierra, disponibilidad de servicios
basicos, accesibilidad a la red vial, accesibilidad al &drea urbana, accesibilidad a
infraestructura social, susceptibilidad a movimientos en masa, susceptibilidad a la erosién y
susceptibilidad a inundacion. Por tltimo, dentro de la cartografia de zonificacidn, a escala
1:25.000, se encuentran las siguientes zonas homogéneas: fisicas, de infraestructura, de
susceptibilidad a peligros naturales, de la tierra y de precio de la tierra.

La GDB San Cristébal Santa Maria, dentro de los insumos cartograficos contiene sectores
dispersos del INEC, escala 1:5.000; geologia y suelos, a escala 1:25.000. Dentro de la
cartografia tematica, escala 1:25.000, esta la siguiente informacion: pendientes, aptitud
agropecuaria y forestal, uso de la tierra, disponibilidad de servicios basicos, accesibilidad a
la red vial, accesibilidad al drea urbana, accesibilidad a infraestructura social y
susceptibilidad a inundacién. Por ultimo, dentro de la cartografia de zonificacion, a escala
1:25.000, se encuentran las siguientes zonas homogéneas: fisicas, de infraestructura, de
susceptibilidad a peligros naturales, de |a tierra y de precio de la tierra. (Ver ANEXO 2).
Observaciones: A esta fecha, junto a la Memoria Técnica se realiza una nueva entrega de
estos productos. '

Producto vi:

El catastro integral rural del area intervenida del canton conformado con la informacién
investigada en cada uno de los predios del cantén en base de las ortofotos y la ficha predial,
debidamente automatizados e integrados en el Sistema de Informacidén Geografica
SIGTierras.

Cumplimiento:

Mediante Registro de Entrega de Informacién generada por SIGTIERRAS, de fecha 29 de
abril de 2011 y Acta de Entrega Recepcion de Informacion Cartogréfica suscrita el 5 de
diciembre de 2011 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM - San Cristobal, ,, se
entregd las GDB, version 9.1 y 9.3, de San Cristébal, parroquias Puerto Baquerizo Moreno -
El Progreso y Santa Maria. Cada GDB contiene insumos cartograficos, cartografia tematica y
cartografia de zonificacién del area rural del cantdn San Cristdbal, que cubre una superficie
total de 11.146,08 ha, de las cuales 10.545,61 ha corresponden a la isla San Cristébal
(parroquias Puerto Baquerizo Moreno y El Progreso) y 600,48 ha a la isla Santa Maria
(parroquia Santa Maria).

RESULTADOS DEL BARRIDO PREDIAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL
SUPERFICIE # PREDIOS PROYECTADOS APOYO DE LEGALIZACION
Tg:t“- FS?CEJZ:;?SA |£$::\‘;:$|:A F EREBICS PREDIOS PREDIOS PARA
CANTON (Has.) {Has.) PARTICULARES | ESTADO | INTERVENIDOS | .\ oreiyiaRes | ADIUDICACION
(Has.)
) % 84850 57250.00 8611.00 500.00 10.00% 246 188 70

§
A4/
// Observaciones: A esta fecha, se adjunta una nueva entrega con las bases actualizadas al
/ 7 es de enero de 2013.
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Producto vii:

El resultado de la valoracién predial obtenido en base de la metodologia desarrollada, la
misma que servira de soporte para la elaboracién de las tablas de precios y los
correspondientes titulos de créditos.

/

Cumplimiento:
Mediante Registro de Entrega de Informacién generada por SIGTIERRAS, de fecha 29 de
abril del 2011, se entrego el Informe de Valoracién Cantonal, que incluye 7 anexos:

- Anexo 1: Memorias técnicas

- Anexo 2: Estructura de datos espaciales

= Anexo 3: Generacion de las zonas homogéneas de precios

- Anexo 4: Tablas de precios

= Anexo 5: Costo de produccién por sistemas productivos, combinado y
mercantil

= Anexo 6: Memorias técnicas de las coberturas cartograficas e insumos

- Anexo 7: Cartografia, 15 mapas impresos

v' Con oficio, fechado el 28 de abril del 2011 suscrito por Arg. Juan Romero Flores, se
entrego:

1) Estudio de valoracién de construcciones, que incluye 11 anexos:
- Anexo 1: Listado de precios de materiales de construccion
- Anexo 2: Listado de precios de mano de obra-salarios minimos por ley
- Anexo 3: Listado de precios del equipo utilizado para la construccion
- Anexo 4: Resumen de rubros del andlisis de precios unitarios
- Anexo 5: Analisis de precios unitarios
- Anexo 6: Levantamientos arquitecténicos y presupuesto
- Anexo 7: Relaciones a 1m2, ajustadas
- Anexo 8: Calculo de factores para columnas paredes y cubiertas
= Anexo 9: Tabla valorativa de construcciones y por sistema constructivo
- Anexo 10: Catalogo fotografico de edificaciones
- Anexo 11: Reportajes de TV

2) Meijoras e instalaciones adheridas al predio e infraestructura agropecuaria, que
incluyen 2 anexos:
- Anexo 1: Resumen de rubros
= Anexo 2: Levantamientos arquitecténicos y presupuesto

ADICIONALES
v’ Se entregan tres proyectos también de Ordenanzas Municipales, relacionadas con el

catastro inmobiliario rural conforme al siguiente detalle:

1) O.M. que regula la enajenacién de excedentes o diferencia de areas del terreno
. rural y urbano en el cantdn.
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2) O.M. que regula el cobro de tasas por servicios administrativos y técnicos.

3) O.M. de aprobacién del plano de zonas homogéneas y de valoracion de la tierra
rural, edificaciones e instalaciones agropecuarias, asi como la determinacion,
administracién y la recaudacién de los impuestos de predios rurales.

Observaciones y recomendaciones:
> El Concejo Municipal, previo anélisis e informe del procurador sindico, debe aprobar las
Ordenanzas propuestas por la U.E. MAGAP-PRAT a fin de:
1) Viabilizar la legalizacién de predios en los cuales se presenten discrepancias de
cabidas.
2) Regular la venta de los diferentes insumos cartograficos entregados por la U.E.
MAGAP-PRAT, resultantes del Convenio.
3) Implementacién tributaria para el cobro de los impuestos prediales rurales para el
préximo bienio 2012-2013. (Ver ANEXO 02).

Producto viii:

La regularizacién, protocolizacién e inscripcion de predios privados ubicados en la zona
rural, a través de procesos instrumentados por el Programa; y la adjudicacion a través de
INDA, en el caso de los predios del estado.

Cumplimiento:

v/ Como resultado de la investigacién predial en todos los 842 predios rurales del cantén,
se identifico un total de 258 predios para legalizacidn, es decir el 30.64 %, de los cuales
188 correspondian a predios privados y 70 a predios del Estado para ser legalizados a
través de la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria.

v De los 188 predios privados, se conformaron 70 expedientes y se realizaron 70 minutas,
culminando 37 protocolizaciones en la Notaria y de éstos se culmind con los tramites e
inscripcién en el Registro de la Propiedad un total de 21 predios; en los restantes, los
beneficiarios no han presentado interés en continuar con el tramite.

v De los 70 predios del Estado, se implementd los correspondientes expedientes que
fueron en el nimero de 27 y se remitié a la Subsecretaria de Tierras para que culminen
con el proceso de legalizacién, de acuerdo a siguiente detalle:

APOYO A LA LEGALIZACION
Casos atendidos 188
Expedientes implementados 70
PREDIOS Elaboracion de minutas / sentencias 70
PRIVADOS Expedientes protocolizados 37
Casos concluidos (registrados) 21
Predios identificados 70
Expedientes implementados 27
PREDIOS DEL | Expedientes entregados a la STRA 27
ESTADO Expedientes concluidos 0
Expedientes registrados . 0

Observaciones:

\ Se adjunta el memorando de entrega de expedientes a la STRA. (Ver ANEXO 4.)
h

}Producto ix:

/| La infraestructura de redes de comunicacién entre el municipio y el registro de la propiedad

R
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ir_nplementada mediante redes LAN y MAN, segin el detalle establecido en el numeral 7.2.2
(i) del presente convenio.
Cumplimiento: Mediante Acta de Entrega Recepcion suscrita el 15 de junio de 2011, se

realizd la instalacion de redes y equipos segin lo establecido en el numeral
correspondiente del convenio.

Observaciones: Se adjunta la documentacién de respaldo pertinente. (Ver ANEXO 05).

Producto x:
El hardware instalados en los GTC para la implementacién del programa, cuyo detalle se
estipula en el numeral 7.2 (iv).

Cumplimiento: Mediante Acta de Entrega Recepcién suscrita el 15 de junio del 2011, la
Unidad Ejecutora MAGAP PRAT realizo la entrega de todo el equipamiento conforme a lo
estipulado en el numeral 7.2 del Convenio.

Observaciones: Se adjunta la documentacion de respaldo pertinente. (Ver ANEXO 05).

Producto xi:

El software SIGTierras, desarrollado para manejar el sistema de informacion geogréfico, con
todas las aplicaciones para su funcionamiento y desarrollo, segin lo estipulado en el
numeral 7.2.1(v) del presente convenio.

Cumplimiento: Mediante Acta de Entrega Recepcion suscrita el 15 de junio del 2011, la
Unidad Ejecutora MAGAP PRAT realizé la entrega de todo el equipamiento conforme a lo
estipulado en el numeral 7.2 del Convenio.

Observaciones: Se adjunta la documentacion de respaldo pertinente. (Ver ANEXO 05).

Q\.

SOSTENIBILIDAD: Se encuentra previsto apoyar hasta 2 afios después de finalizacion del
Programa en el cantdn:

1. Actualizacidon de licencias del software

2. Mantenimiento al hardware e infraestructura de comunicacion

3. Provision de consumibles

4. Linea de apoyo técnico permanente y capacitacién en las nuevas versiones del
SIGTierras.

Dotacion de un equipo GPS para la actualizacién y mantenimiento del catastro.

6. Asesoria legal para el perfeccionamiento legal de los predios, hasta 1 afio después de la

intervencion.

w
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CUADRO DETALLADO DE SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO PARA EL GAD DE SAN CRISTOBAL
HASTA MARZO 2013
1.- DOTACION DE SUMINISTROS
SUMINISTROS
Item Para Cantidad Detalie Para 2013 - 2018 | Costo por 2 afios
Kit de cabezales (6 cabezales) 1 kit 210.00]
1|Plotter 1 Kit de cartuchos (6 colores) 1 kits 270.00
Rollo de papel 4 rollos 60.00
2}impresora Laser 3 Toner negro (Para 2 impresoras A4) 7 Toners 484.00
Resmas de pape! bond tamafio A4 11 resmas 33.00
3jimpresora a Inyeccién 1 Kit (3 cartuchos) para impresora color A3 2 kits 270.00
Resmas de papel bond tamafio A3 5 resmas 35.00
Total —--—--> 1,362.00
2- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PERIFERICOS Y COMUNICACION
2.1 MANTENIMIENTO EQUIPOS
Item Equipos Cantidad Afo 2013 Afio 2014 Costo por 2 afios
1§Servidor 2 1vez 1vez S00.00!
2}{Workstation 3 1vez 1vez 660.00!
3|PC - Desktop 3 1vez 1vez 480.00!
Total -—-—-—-—-> 2,040.00
2.2 MANTENIMIENTO PERIEERICOS
Item Periféricos Cantidad Afio 2013 Afio 2014 Costo por 2 afios
1 Plotter formato A 1 1 vez 1vez 550.00
2| Impresora a inyeccién A3 1 1 vez 1vez 160.00
3{impresora Lasser A4, negro: 3 1 vez 1 vez 420.00
4{Sanner A4, con ADF 2 1vez 1vez 240.00
5{Copiadora / Multifuncién 1 1vez 1vez 140.00
Total --——> 1,510.00
2.3 MANTENIMIENTO COMUNICACIONES
Item Periféricos Cantidad Afio 2013 Aiio 2014 Casto por 2 aiios
1{Rack, Patch Panel,switch de 24y 8 2 1vez 1vez 0.00
Total ———— > ¢ 0.00
3. SOFTWARE -
MANTENIMIENTO LICENCIAS DE SOFTWARE
Item Aplicacién Cantidad Afio 2013 Afo 2014 Costo por 2 afios
1|Antivirus 5 1vez 1vez 600.00
: Total —— > : 600.0
Subtotal suministros y mantenimientos para 2013 ———> 2,756.00
Subtotal suministros y mantenimientos para 2014 -—----—- > 2,756.00
Total general suministros y mantenimientos —————> 5,512.00]

Observaciones.-
Los suministros y mantenimientos se realizaran en febrero del 2013 y 2014 respectivamente.

| Cumplimiento: El producto sefialado estd respaldado por las actas de recepcion

‘\pertinentes, (Ver ANEXO 6)
\

bservaciones:
Con fecha 4 de enero de 2013, se realizé la actualizacién de las base de datos de
conformidad a los dispuesto en el Art. 512 del COOTAD.
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Los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, son recibidos por el
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Cristébal a conformidad,
dentro de los plazos acordados mutuamente por las partes.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Canton San Cristobal, expresa su total
conformidad con los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y renuncia

expresamente a cualquier reclamo posterior.

CLAUSULA TERCERA.- LIQUIDACION ECONOMICA:

De conformidad con lo sefialado en el Convenio y de acuerdo con las clausulas precedentes,
la liquidacién econdmica se resume en el siguiente cuadro:

N COSTO PREVISTO COSTO REAL DE
ACTIVIDAD EN EL CONVENIO EJECUCION PIEERENCI
us$ Us$ s
1 | Fotografia aérea, ortofotos y restitucién basica 125.697,50 110.374,13 15323,37
) Regularizacién,. Car‘n’paﬁas c.le Barrido predial 96.705,63 88.030,15 8.675,48
(catastro, legalizacion y registro)
Infraestructura para el banco nacional de datos
3 | del SiGTierras y desarrollo de aplicaciones 9.624,79 0,00 9.624,79
estratégicas
4 | Equipamiento cantonal (hardware y software) 74.770,00 66.895,55 7.874,45
5 | Capacitacién informatica a municipios 11.900,00 5.323,17 6.576,83
6 | Mapas tematicos, valoracion 30.000,00 6.995,21 23.004,79
7 | Sostenibilidad 34.024,61 87.251,04 -53.226,43
8 | Administracién, operacion, fiscalizacion, etc. 38.272,25 35.988,20 2.284,05
TOTAL 420.994,78 400.857,45 20.137,33

Segﬁﬁ esto, se determina que en relacién al presupuesto previsto en el Convenio, existe un
SALDO a favor del convenio de $ USD 20.137,33 y el cuadro de inversion ejecutada esta
detallado en el cuadro siguiente:

APORTE MUNICIPAL GAD SAN|

o 5868553 ;
SPORTE SGTERRAS 34247192 | 12134338 | 10678409 | 11966401 | 190774 | 385000 | 35354920 | 8820% | 000% 0,00
ToTeL 40005745 | 12134338 | 10678409 | 16697224 | 190774 | 386000 | 40085745 | 100.00% | 47.30823 | 11.377,30

A
i
|

( onforme a la Liquidacién econémica, se determina que para dar cumplimiento con el PARI-
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En este sentido, el GADM - San Cristébal, expresa su total conformidad con la liquidacién
antes sefialada y renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior.

SE ADJUNTA:
Para constancia de lo indicado se adjuntan los siguientes documentos:

ANEXO 01.- Acta de entrega recepcion de ortofotos

ANEXO 02.- Actas de entrega de la Cartografia tematica y valoracion

ANEXO 03.- Actas de entrega de la Informacion del Catastro Integral

ANEXO 04.- Actas y documentacion del Apoyo a la Legalizacion

ANEXO 05.- Actas de entrega de la Infraestructura Tecnoldgica

ANEXO 06.- Actas de Sostenibilidad.

ANEXO 07.- Informe econdémico, convenio entre la UE MAGAP-PRAT vy la llustre
Municipalidad del Cantén San Cristébal

SRS NSNS

CLAUSULA CUARTA.- COMPROMISOS PENDIENTES .
e Por parte de la U.E. MAGAP-PRAT.-

- Sostenibilidad Técnica. Para cumplir los compromisos establecidos en el
Convenio en lo que a sostenibilidad técnica se refiere, el Programa
SIGTierras debe entregar en el transcurso del afio 2013 hasta el mes de
febrero de 2014, un total de %USD 5.512,00 segun lo indicado en el cuadro
de Suministros y Mantenimiento de la presente acta, valor presupuestado
y por tanto no estdn considerados en el informe de gastos realizados y
seran responsabilidad de GADM — San Cristébal.

e Por parte del GAD de San Cristébal.
Conforme al informe econémico adjunto, del convenio entre la UE MAGAP-
PRAT y La llustre Municipalidad del Cantdn San Cristébal; el monto adeudado
de la contraparte, es SUSD 11.377,30 con el que el GAD-San Cristébal
cumplira con el PARI-PASSU 85.36% - 14.64%, valor que debera ser acreditado
a la UE MAGAP-PRAT. (Ver ANEXO 7).

CLAUSULA QUINTA.- DECLARACION DE LAS PARTES:

Con la firma de la presenta Acta de Entrega Recepcién Unica y Definitiva las partes declaran
y garantizan que al momento de su suscripcion y durante la vigencia del mismo, los
siguientes hechos y afirmaciones son ciertas y veraces:

a) Capacidad.- Todas las declaraciones y autorizaciones de los intervinientes han sido
\‘s‘adoptadas y obtenidas para la firma y ejecucion de la presenta Acta.

i
14
_ b. \_Naturaleza del Acta.- Esta Acta de Entrega Recepcion Unica y Definitiva se suscribe con la
% 1/ finalidad de perfeccionar y formalizar la entrega de productos entre la Unidad Ejecutora

/ MAGAP-PRAT y el GADM - San Cristébal, con sujecién al Convenio de Cooperacién

W\
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Técnica y Econdmica para la ejecucién del Programa “Sistema de Informacion y Gestion
de Tierras Rurales SIGTIERRAS, suscrito el 19 de agosto de 2009.

CLAUSULA SEXTA.- ACEPTACION:

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cldusulas de la presente Acta de
Entrega Recepcion Unica y Definitiva.

Para constancia de lo convenido y para los fines legales correspondientes, las partes
suscriben el presente instrumento en cinco {5) ejemplares del mismo tenor y efecto.

Dado en San Cristobal, el dia 25 de abril de 2013.

POR LA UNIDAD EJECUTORA
ENTREGUE CONFORME:

P Ing. José Duque r. Rodrigo Salvador
DELEGADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DIRECTOR JURIDICO
DE LA U.E. MAGAP-PRAT

i‘ TS
) / K\

Ing. 'Luis Suarez "~ C.P.A. Norma Molina
ESPECIA%[A:&“‘KSTRO 3 DIRECTORA FINANCIERA
ADMINISTRADOR DE CONVENIO

: Oswaldo: Rivadeneira*
UARDALMACEN GENERAL

\ Piginallde12 ~
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L I. MUNICIPIO SAN CRISTOBAL
ECIBI CONFORME:

DIRECTOR FINANCIERO

- Gk ARDALMACEN
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