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1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 30 de Junio del 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	17 de Septiembre del 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD$ 91.706,79 (Noventa y un mil 

setecientos seis con 79/100 dólares de los 

Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD$ 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis 

mil con 17/100 dólares de los Estados Unidos 

de América) 

• Número de Predios Estimados: 	2.700 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	7 de Octubre del 2013 

2. Situación Actual Cantón 

Productos Avance a la fecha % Avance 

Predios levantados 2.828 Finalizado (104,7%) 

Predios aprobados por Fiscalización 1.466 26,3 % 

Predios en Exposiciones Públicas 0 0% 

Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha 
	

Monto 
	

% Pagos 

USD$ 0,0 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

4. Zonas en intervención 

Anexo. 



Atentamente. 

Ing. Néstor Llangari Calza 
Administrador Zona 2. 
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