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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA

INFORME DE AVANCE
Enero 31, 2013
1. Antecedentes
¢ Firma del Convenio: 30 de Junio del 2010

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 17 de Septiembre del 2013

e Aporte Municipio: USDS 91.706,79 (Noventa y un mil
setecientos seis con 79/100 dolares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis
mil con 17/100 délares de los Estados Unidos
de América)

* Numero de Predios Estimados: 2.700

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento: 7 de Octubre del 2013

2. Situacion Actual Cantén

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 2.617 96,9 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 43 1,6 %
Predios en Exposiciones Publicas 0 0%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

UsDS$ 0,0

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.




Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2
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