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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA

INFORME DE AVANCE
Noviembre 25, 2014

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 30 de Junio del 2010
¢ Firma del Convenio Modificatorio: 17 de Septiembre del 2013

¢ Aporte Municipio: ‘USDS  91.706,79 (Noventa y un mil
setecientos seis con 79/100 ddélares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis
mil con 17/100 ddlares de los Estados Unidos
de América)

e Numero de Predios Estimados: 2.700

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 7 de Octubre del 2013

2. Situacion Actual Canton

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 2.876 Finalizado (106,5%)
Predios aprobados por Fiscalizacion 2.872 106,4 %
Predios en Exposiciones Publicas 0 0%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos
UsDS 0,0

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4, Zonas en intervencion
Anexo.

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.




Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.
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