O ¢ Agricadtura, Ganadera,
Acvacuttura y Pesca

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA

INFORME DE AVANCE
Octubre 31, 2013

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 30 de Junio del 2010
o Firma del Convenio Modificatorio: 17 de Septiembre del 2013

* Aporte Municipio: " ysD$ 91.706,79 (Noventa y un mil
setecientos seis con 79/100 ddlares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: UsSDS 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis
mil con 17/100 ddlares de los Estados Unidos
de América)

o Niimero de Predios Estimados: 2.700

« Fecha de Inicio de Levantamiento: 7 de Octubre del 2013

2. Situacion Actual Cantén

—

Productos 5 Avance a la fecha [ " % Avance -
“Predioslevantados | &1L | 323% o
{ Predios aprobados por Fiscalizacion i - 0 i 0% _
Predios en Exposiciones Publicas % I e 0% 1
| Predios entregados al GADM 0 f 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

‘ Fﬁec}‘ra% :LMonto _ T% Pagos '

Los porcentajes se han calculado en funcion al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion




Anexo.
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Ing. Néstor tlangari Caiza
Administrador Zona 2
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