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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO DE HUACA 

INFORME DE AVANCE 

Octubre 31, 2013 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 30 de Junio del 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	17 de Septiembre del 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD$ 91.706,79 (Noventa y un mil 

setecientos seis con /9/100 dólares de los 

Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD$ 366,827,1/ (Trescientos sesenta y seis 

mil con 17/100 dólares de los Estados Unidos 

de América) 

• Número de Predios Estimados: 	2.700 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	7 de Octubr e del 2013 

2. Situación Actual Cantón 

Productos 	 Avance a la fecha 	% Avance  

Predios levantados 	 871 	 32.3%  

Predios aprobados por Fiscalización  	0 	 0%  

Predios en Exposiciones Públicas 	 0 	 0%  

Predios entregados al GADM  	 0 	0%  

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos. 

            

Fecha 

     

Monto 
4- 

USD$ 0.0  

 

% Pagos 

 

         

           

           

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

4. Zonas en intervención 



Agrcumura, Ganadería. 
~ultra y Pesca 

Anexo. 

Ing, Néstor Llorigari Calza 

Administrador Zona 2 
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