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ACTA DE REUNION

GADM SIGSIG - SIGTIERRAS
Fecha: 15-07-2015 Hora inicio: | 11:30 Hora término: 13:00
Lugar de reunion: Oficinas Direccion de Avallos y Catastros

Asistentes

Por Municipio:
Técnico de Avaluos y Catastros: Ing. Alvaro Armijos
Jefe de Sistemas: Ing. Orlando Faican

Por SIGTierras:

Vanessa Chimarro

Actividades Realizadas

s

Detalle Funcional del Sistema SINAT

Referencia al Alcance Funcional del sistema SINAT

Revisién de posibles procesos a seguir en cuanto a Integracion con sistema Municipal
Definicién de Procesos Instalacion y Capacitacion

Detalle de Informacion existente

Referencia al Sistema Actual GADM

El GADM SIGSIG, posee el Sistema Modular SIM, en donde se gestiona la informacién catastral de forma alfanumérica
tanto para rural y urbano, se estd validando por parte del GADM la adquisicion de la parte grafica, funcionalidad que
posee el sistema, adicional a esto el sistema SIM es un sistema de Ventanilla Unica, en donde adicional se maneja
procesos de Facturacion o Comprobante Electrénica.

Actualmente dentro del GADM, no se posee informacion gréfica del catastro Rural.

El sistema SIM ya se encuentra estabilizado y se encuentra en proceso de Mantenimiento.

ACUERDOS OBTENIDOS

Se manifiesta por parte del Municipio que de acuerdo a la instalacion del sistema SIM, se debe mantener
una reunion entre Técnicos del sistema de SIM, GADM y Técnicos de parte de SIGTierras. Con la finalidad de
conocer la plataforma del sistema SIM y definir procesos requeridos a integracion.

Posterior a la reunién detallada en el item anterior, podrd el Municipio tomar la decisién al respecto del
alcance de instalacion del sistema SINAT. Por el momento el alcance funcional sera hasta Catastro —
Valoracion.

Se manifiesta que el contacto directo, quien actuara como linea directa de comunicacion entre la UE y el
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- Se nos ha indicado que la ubicacién de la oficina o Direccién de Avallos y Catastros serd en donde
actualmente estan los equipos que previamente fueron instalados por la UE.

aro-Armijos Técnico de Avallos y Catastros.

- Se manifiesta la total disposicién para las actividades posteriores en cuanto a Instalacién y Capacitacion.

OBSERVACIONES PRESENTADAS

- Por parte del Proveedor del Sistema SIM, se ha manifestado que la reunién se la debe realizar el dia
24/07/2015 en la tarde, esta reunién a solicitud del GADM y del Proveedor se solicita se realice en Cuenca.

- Se indica que actualmente existen diferentes Reclamos al respecto de Superficies derivados de LPR, vy el
GADM en respuesta de estos reclamos ha dado como fecha de solucién a los contribuyentes el mes de
Agosto.

- De lo anterior se presenta la inquietud si dentro de la Entrega de los productos por parte de la UE, se le
brindara informes posteriores a las EPR, con el objetivo de como Municipio poder responder a estos
reclamos suscitados o que pueden presentarse.

- Los reclamos anteriormente detallados se derivan por los procesos de Regularizacion de Predios por parte
de la STRA - Subsecretaria de Tierras.

Compromisos

Responsable . Compromiso Fecha cumplimiento
GADM SIGSIG Se nos brindara un listado de los predios que actualmente se manejan dentro del 24/07/2015
sistema SIM, con la finalidad de estimar el porcentaje de desfaz existente.
UE Se confirmara los detalles para la reunion con tecnicos del sistema SIM 20/07/2015
UE Se enviara el posible Cronograma para temas de Instalacion y Capacitacion, con la 16/07/2015

finalidad que el Municipio pueda preveer tiempos y personal que trabajara o estara
presente en estas actividades.

Fecha préxima reunion: Dependerd de comunicacién posterior

Firmas a conformidad:

Por parte Municipio:

Técnico de Avallios y Catastros: Ing. Alvaro Armijos . -JV@
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Jefe de Sistemas: Ing. Orlando Faican \ & w% h)

Por parte SIGTIERRAS:

Vanessa Chimarro - Técnico SINAT M
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