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ACTA DE ACEPTACION DE PASO A PRODUCCION DEL SISTEMA SINAT ENTRE LA
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SOZORANGA

En el Canton Sozoranga a los 11 dias del mes de Diciembre de 2015, comparecen por una parte, en
representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT {en adelante simplemente como SIGTIERRAS o la
UE.), el Ingeniero Diego Villafuerte, Administrador del Convenio de Cooperacién Técnica y Econémica
entre SIGTIERRAS y GADM Sozoranga v la ingeniera Jenny Chuquimarca Jefa de Implantacion SINAT; y
por otra parte, en representacion del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Sozoranga
(en adelante simplemente el GADM de Sozoranga), comparecen el sefior Arg. Homer Jimmy Torres
Guerrero Director de Planificacion y el sefior Abogado Julio Granda Pardo Jefe de Avaltos y Catastro;
con el objeto de suscribir la presente Acta de Aceptacion de paso a Produccién del sistema SINAT en el
Cantdn Sozoranga, posterior a la fase de pre-produccion realizada en el cantén Sozoranga, al tenor de
las siguientes clausulas y declaraciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 Convenio : El 23 de Enero de 2011 se suscribié el Convenio Principal y el 01 de Agosto
de 2013 el Convenio Modificatorio de Cooperacion Técnica y Econdmica entre la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Sozoranga, con el objeto de implementar conjuntamente con el GADM de Sozoranga, un
sistema catastral del area rural, eficiente, confiable, moderno y que permita su
actualizacién continua y su vinculo al Registro de la Propiedad inmobiliaria, que forme
parte del catastro rural nacional, y que asegure los derechos de propiedad sobre la tierra,
gestione la legalizacién de su tenencia, permita la aplicacién de politicas tributarias justas
y equitativas y ademds proporcione informacion para la planificacion del desarrollo
nacional y cantonal, ordenamiento territorial y la toma de decisiones estratégicas que
coadyuven al desarrollo integral del area rural de Sozoranga y del pais.

SEGUNDA.- FASE DE PRODUCCION

Durante la fase de pre-produccidn realizada desde el 14 de Septiembre del 2015 hasta el 10 de
Diciembre del 2015, en el Cantén Sozoranga, a posteriori de culminar con la etapa de acompafiamiento,
y no habiéndose presentado inconvenientes en esta fase, y teniéndose la bases de datos de informacién
de levantamiento predial final del GADM, entregada y recibida entre SIGTIERRAS Y EL GADM de
Sozoranga, se dara paso a Produccidn al Sistema SINAT por parte de la U.E en el GADM de Sozoranga.
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TERCERA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

En virtud de todo lo constante en este instrumento, las partes suscriben el presente documento en

cuatro (4) ejemplares de igual contenido.

Sozoranga, 11 de Diciembre del 2015

ENTREGUE CONFORME

Ing. Diego Villafuerte
Administrador de Convenio
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT
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Ing. Jenny Chuquimarca
JEFA DE IMPLANTACION SINAT
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT
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Difector de Plapificacion

GADM-Sozoranga
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