Ministerio de
Agricultura y Ganaderia

INFORME SITUACION ACTUAL CONVENIO CON EL GADM
DE SOZORANGA

Quito, 20 de diciembre del 2023
1 ANTECEDENTES

e El 23 de enero de 2011 entre el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Sozoranga, el Gobierno Provincial de Loja y la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se
suscribid el convenio de cooperacion técnica y econdmica con el objeto de establecer
compromisos de orden técnico y econdmico, necesarios para la ejecucion de las
actividades contempladas dentro del Programa Sistema de Informacion y Gestion de
Tierras Rurales-SIGTIERRAS, enmarcados dentro del ambito de competencias del
MAGAP, del Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, teniendo como alcance, la
implementacion de un sistema catastral rural eficiente, confiable, moderno y de
actualizacion continua vinculado al registro de la propiedad inmobiliaria, que asegure
los derechos de propiedad sobre la tierra, gestione la legalizacién de su tenencia que
permita la aplicacion de politicas tributarias justas y equitativas y ademas proporcione
informacién para la planificacion del desarrollo nacional, ordenamiento territorial y la
toma de decisiones estratégicas que coadyuven al desarrollo integral del area rural.

e La Clausula V del convenio sefala que el costo de la implementacion del Programa
SIGTIERRAS en el cantdn Sozoranga es de USD. 944.575,50, correspondiente al
financiamiento del 80% por el Gobierno Nacional, el 10% por el Gobierno Provincial de
Loja, esto es el valor de USD. 94.457,55 y el 10% restante por el Gobierno Municipal
de Sozoranga. Compromiso este uUltimo asumido por el gobierno municipal conforme
lo sefialado en el numeral 7.2.3. del convenio referido, en el que se sefiala seria
aportado conforme a la Resolucion del Concejo Provincial de Loja y a la
correspondiente partida presupuestaria que forman parte del mencionado instrumento
legal.

e La cldusula X del convenio en referencia expresa que éste entre en vigencia una vez
suscrito y dura mientras se encuentre en ejecucion el Programa SIGTIERRAS.

e El 01 de agosto de 2013, entre las partes se suscribe el convenio modificatorio al
convenio en referencia en el cual se sefiala que: “6.2.1 Aporte econdmico: De
conformidad a /la Resolucion del Consejo Provincial y a su correspondiente partida
presupuestaria que forma parte del presente convenio, el GP de Loja aportard en
calidad de contraparte, un valor de USD. 94.457,55 (Noventa y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y siete con 55/100 dolares de los Estados Unidos de América),
monto destinado a cofinanciar el barrido predial del numero de predios de predios
rurales estimados por el GADM que es de 8.000 prediosYa ”, obligandose el gobierno
provincial de Loja a transferir esos valores de la siguiente manera: el 40% a la
suscripcién del convenio modificatorio, el 40% contraentrega del 50% de predios
debidamente catastrados y el 20% restante contraentrega de la totalidad del nimero
de predios catastrados.

e En su clausula XI del convenio modificatorio se determina que el convenio de
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cooperacion técnica y econdmica termina entre otras causales, por: “(ii) Por mutuo
acuerdo de las partes, en cuyo efecto se suscribira un Acta de Liquidacion del Convenio,
acorde a las condiciones, obligaciones y compromisos asumidos por los intervinientes.”

e Conforme consta del acta de entrega recepcion parcial de 11 de diciembre de 2015,
suscrita por el administrador del convenio Ing. Diego Villafuerte Yanez, la Jefe de
Implantacion SINAT Ing. Jenny Chuquimarca de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, el
Director de Planificacion Arg. Homer Jimmy Torres y el Jefe de Avallios y Catastro Abg.
Julio Granda por parte del GADM de Sozoranga, se deja constancia de la entrega
recepcion de las bases de datos de informacion de levantamiento predial en formato
postgresql-postgis cargados en el sistema SINAT, con un nimero total de predios de
1651y 1520 claves catastrales.

e Mediante acuerdo ministerial No. 053 de 4 de julio de 2022, el Ministro de Agricultura
y Ganaderia acuerda determinar las responsabilidades de la directora/a Ejecutivo/a de
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cierre y/o baja del Programa del Programa
Sistema Nacional de Informacion y Gestion de Tierras Rurales e Infraestructura
Tecnoldgicas SIGTIERRAS.

e Con oficio No. SNP-SNP-SGP-20232-0050-0 de 13 de marzo de 2023, la Subsecretaria
General de Planificacion de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador emite el dictamen
de arrastre y autorizacion expresa para gastos excepcionales para el Programa Sistema
Nacional de Informacion y Gestion de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnoldgica —
SIGTIERRAS hasta diciembre del afio 2023.

e Por lo expuesto, una vez verificado en el expediente del convenio se determina que el
valor pendiente de pago por reliquidacion, que por concepto de aporte le corresponde
al gobierno provincial de Loja es de USD. 17.946,93 (diecisiete mil novecientos
cuarenta y seis con 93/100 ddlares de los Estados Unidos de América), valor
que debera ser transferido a la cuenta corriente No. 01121986 del Banco Central del
Ecuador cuyo titular es la Unidad Ejecutora MAGPA-PRAT, con RUC No.
1768102970001, para proceder con la terminacién por mutuo acuerdo del convenio al
encontrarse la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT en un proceso de baja del Programa
Sistema Nacional de Informacién y Gestion de Tierras Rurales e Infraestructura
Tecnoldgica — SIGTIERRAS, el cual debe culminar el 31 de diciembre del afio en curso.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0043-M de fecha 10 de enero
de 2023, se designa a quien suscribe como administradora del Convenio entre la U.E.
MAGAP PRAT y el GADM de Sozoranga.

2 SITUACION INICIAL

¢ No hay administrador de convenio ni informe de ejecucién por parte de la U.E. MAGAP
PRAT.
¢ No hay expediente sobre el convenio.

3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Administrador por parte de la U.E. MAGAP PRAT: Ing. Marcia Molina.
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Administrador por parte del GADM: Arq. Yhonatan Castaneda

» Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0114-OF, 13 de junio de 2023, la
Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Ing. Paola Once notifica a
la Prefectura de Loja la notificacion de terminacién por mutuo acuerdo del convenio.

« Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0112-0OF, 13 de junio de 2023, la
Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Ing. Paola Once notifica al
sefior Lic. Orli Renan Flores Guerrero Alcalde GADM del cantdn Sozoranga la
notificacion de terminacién por mutuo acuerdo del convenio.

* Mediante Oficio Nro. 179-A-GADCS de 27 de julio del 2023, el Lic. Orli Renan Flores
Alcalde del GADM de Sozoranga remitido a la Directora Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PARA, Ing. Paola Once indica la designacién del administrader o
responsable de la ejecucién del convenio, quien debera emitir el informe para proceder
con la terminacién del convenio y posterior suscripcion del acta correspondiente entre
las partes” al Arq. Yhonatan Castafieda, Jefe de Avaliios y Catastros del GAD del
Cantdn Sozoranga.

= Gestionar el pago de la Gltima cuota pendiente por parte del GADM de Sozoranga
mediante comprobante Nro 571.
4 ACTIVIDADES PENDIENTES

« Gestionar el pago que debe realizar la Prefectura de Loja por el presente convenio a la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

« Informe de ejecucion de Convenio por parte de administrador del GADM de Sozoranga.

« Informe de ejecucion de Convenio por parte del administrador de la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT.

 Firma de acta de finiquito
5 CONCLUSIONES

Esta administracién se encuentra coordinando todas las actividades técnicas para
poder cerrar el convenio con el GADM de Sozoranga, por cumplimiento del objeto.

6 RECOMENDACIONES

Generar las actividades pendientes, para la firma del acta de finiquito del convenio.
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