ACTA DE ENTREGA-RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA
ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y

El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SOZORANGA

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS PREVISTOS EN EL CONVENIO DE
COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SISTEMA DE
INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES “SIGTIERRAS”

En la ciudad de Sozoranga, a los __ dias del mes de Agosto del dos mil diecinueve, comparecen por
una parte, en representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Viviana Martinez en calidad de
Técnico de seguimiento del Convenio; y, por otra parte, en representacion del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Macara, comparecen; XXXX, Director de Gestic')n de Avaltos
y Catastros; y, XXXX, Guardalmacén. ( )\

Los comparecientes convienen en suscribir la presente Acta de EntregaXR?ecepaon Unicay Definitiva,
al tenor de las siguientes cldusulas: CAY

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

\.

a) La Unidad Ejecutora MAGA(P PRATyeI Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
Cantén Sozoranga (c?h fecha 23 de enero de 2011, suscribieron el Convenio de
Cooperacion Tecnj)ca y Econémica para la ejecucion del Programa "Sistema de Informacién
yGes,_tlph\’(}‘e Tierras Rurales SIGTIERRAS", que tiene por objeto establecer los

(,g({mpf‘omi‘sos, de orden técnico y econdmico, necesarios para la ejecucion de las

\attividades contempladas dentro del Programa Sistema de Informacién y Gestién de

Tierras Rurales SIGTIERRAS, enmarcada dentro del ambito de competencias tanto del

MAGAP como del Gobierno Municipal que suscriben el presente convenio.

b) La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
Cantdén Sozoranga, con fecha 01 de agosto de 2013, suscribieron el Convenio
Modificatorio de Cooperacién Técnica y Econdmica para la ejecucidn del Programa
"Sistema de Informacién y Gestion de Tierras Rurales SIGTIERRAS"; que tiene por objeto
modificar y actualizar el Convenio de Cooperacion Técnica y Econdmica suscrito entre las
partes el 23 de enero de 2011, porlo que a través del presente instrumento, las partes
de mutuo acuerdo convienen en sustituir integramente las clausulas relativas al: "IV.
Alcance y Actividades Generales del Programa SIGTIERRAS VI. Responsables de la Ejecucion
del Programa SIGTIERRAS en el Cantdn; VII. Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones
Conjuntas; IX. Productos Esperados; X. Vigencia y Plazo; XI. Manejo de la Informacidn,
Bienes y Servicios del Programa; XIl. Terminacidn y Suspensiéon del Convenio; XJV. Solucidn
de Controversias”.



c) El presupuesto referencial para la implementacién del Programa SIGTIERRAS en el cantdn
Sozoranga, de conformidad con la cldusula V "FINANCIAMIENTO" del Convenio Principal y
Modificatorio de la especie, ascendia al valor de SUSD 944.575,50 (Novecientos cuarenta y
cuatro mil quinientos setenta y cinco con 50/100 ddlares americanos.)

d) Para el financiamiento del referido presupuesto, el Gobierno Nacional a través de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT, aportaria con el 80% SUSD 755.660,40 (setecientos cincuenta y
cinco mil seiscientos sesenta con 40/100 délares americanos); el 10% SUSD 94.457,55
(noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 55/100 ddlares americanos ), por
el Gobierno Provincial de Lojay el 10% SUSD 94.457,55 (noventa y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y siete con 55/100 ddélares americanos ) por el GADM — Sozoranga.

e) En virtud del cumplimiento del Convenio Modificatorio de Cooperacién Técnica y
Econdmica para la ejecucidn del Programa "Sistema de Informacion y Gestidn de Tierras
Rurales SIGTIERRAS", suscrito el 01 de agosto de 2013, las partes convienen en suscribir
la presente Acta de Entrega-Recepcion Definitiva, en los términos y condiciones que
constan a continuacion.

CLAUSULA SEGUNDA.- ENTREGA RECEPCION:

De conformidad al numeral IX "PRODUCTOS ESPERADOS", del Convenio antes sefialado, la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM - Sozoranga, los siguientes productos:

Producto 8.1(i):

Ortofotos digitales a color, escala 1:5.000; u ortoimdagenes satelitales o radar en las zonas en las
gue por causas de fuerza mayor no sea factible la toma, con los respectivos Modelos Digitales del
Terreno (MDT), previa la suscripcion de una licencia de uso, sin costo.

Cumplimiento:
La ortofoto del cantén se encuentra cargada en el servidor y configurada desde cada uno de los
usuarios (maquinas) que acceden al sistema SINAT.

Producto 8.1 (ii):

Cartografia tematica a escala 1:25.000, generada por las Instituciones competentes, que incluye
entre otros temas: clasificacion de suelos y pendientes, aptitud agrolégica y forestal, uso actual y
cobertura vegetal, dreas MAE, etc.

Cumplimiento:
Cartografia Escala 1:25.000 que incluye shp, metadatos y memorias técnicas de las siguientes
tematicas
e Capacidad de uso de la tierra (Aptitud agrologica, forestal, uso actual, cobertura vegetal).
Clima, Hidrologia.
Geomorfologia (Clasificacion de suelos y pendientes)
Geopedologia.
Infraestructura.




Movimientos en masa.

Sistemas Productivos.

Socioeconémico

Areas MAE (En La Concordia no aplica ya que no existen areas SNAP)

La informaciéon temdtica del cantdn se encuentra cargada en el servidor y configurada para su uso
dentro del sistema SINAT.

Producto 8.1 (iii}:

El catastro rural del cantén conformado con la informacién Investigada en cada uno de los predios
catastrados del cantén en base a las ortofotos y a las fichas prediales, debidamente
automatizadas e integradas en el Sistema Nacional de Administracién de Tierras (SINAT).

Cumplimiento:

Mediante Acta de Entrega Recepcidn suscrita el 11 de diciembre de 2015 (anexo 1), la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM — Sozoranga la Base de Datos de Informacion de
Levantamiento Predial en formato POSTGRESQL_POSTGIS cargados en el Sistema SINAT, de
acuerdo al siguiente detalle:

Producto BASES DE DATOS DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO
PREDIAL EN FORMATO POSTGRESQL-POSTGIS CARGADOS EN
SISTEMA SINAT

Predios totales 1651

Claves catastrales 3 1520 = Seeslemmamm—

ARCHIVOS ENTREGADOS sinat_sozoranga_final_25092015, Tamafio 69.435 Kb ;

(CATASTRO GRAFICO Y {

ALFANUMERICO) - ) |

Producto 8.1 (iv):

El resultado de la valoracion predial obtenido en base de la metodologia desarrollada, la misma
gue servira de soporte para la elaboracién de las tablas de precios y los correspondientes titulos
de créditos.

Cumplimiento:

Mediante acta de trabajo de fecha 11-14 de enero de 2016 se procede a realizar el proceso de
valoracion masiva y se constata el funcionamiento del mddulo de Valoracién del Sistema SINAT.

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT brindo capacitacidn y asistencia técnica para la actualizacidn
de la valoracion. (Anexo 2).




Producto 8.1 (v):

La infraestructura necesaria de redes de comunicacion.

Cumplimiento:

Mediante Acta de Entrega Recepcidn suscrita el 24 de enero de 2014 (anexo 3), la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM - Sozoranga el cableado estructurado, de acuerdo al
siguiente detalle:

Rack de 32 U tipoarmario |S/N NUEVO 620 620
Instalacion a tierra S/N NUEVO | 400 400

Tablero Eléctrico instaladoy

N 150 150
funcionando con 1 breakers SN UEVO

VALOR TOTAL : 1170

Producto 8.1 (vi):

El hardware necesario para la Implementacion y funcionamiento del sistema SINAT.

Cumplimiento:

Mediante sendas Actas de Entrega Recepcién la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM
—Sozoranga:

A través de Acta Entrega Recepcion suscrita el 19 de febrero de 2014, (anexo 4), la Unidad
Ejecutora entrega al GADM — Sozoranga:

DESCRIPCION DEL BIEN MARCA MODELO SERIE
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 TP-LINK TL-5F1024 RACKEABLE, | TP-LINK TL-5F10240 13473201683
CABLE DE PODER
UPS CDP G-UPRS06DE S00VA 300W 6 TOMAS cop G-UPR506 121236-0582898
FIREWALL I:.SWITCI-I DE SEGURIDAD) ASA 5505 APPLIANCE , CISCO ASAS505 IMXITSOZOHT
CABLE DE PODER, ADAFTADOR, CD DE INSTALACION, CABLE DE
CONSOLAY CABLE DE RED

Mediante Acta de Entrega Recepcidn suscrita el 09 de septiembre de 2015 (anexo 5), la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM — Sozoranga:




cODIGO BIEN MARCA |  MODELO SERIE VALOR
0401120053 | EQUIPO GPS RECEPTOR GS05, PARA CS10, 13 CANALES LEICA VIVA UNO 17 - BFB10340012 $550,83
04.01 120102 CONTROLADORA G510 CON PANTALLA TAGTHL (FARA GPS) TEICA VIVA UNO 17- 1548854 $3265,66 |
04.01.12.0161 ANTENA MONOFRECUENCIA ASO5 PARA GPSIGLONASS LEICA VIVA UNO 17 - 11061044 §1349.63 |
07.01.07.0106 CPU (17), WORKSTATION ~TEGLADO Y MOUSE DELL PRECISION 11600 BENZSR1 3142380
| 0701070142 | CPU, (500G8) ESCRITORIO- TECLADO + MOUSE DELL OPTIPLEX 790 SLIRIRT $82030 |
0702120160 | MONITOR PLANO 20°(EQS. W.STATIONy OPTIPLEX790) |  DELL | E2011E FLAT PANEL | CNO2HZVMB418018FOTLM |  $186,30 |
"07.02 12,0181 MONITOR PLANO 20°(EQS. W STATION y OPTIPLEX 7290) DELL E2011E FLAT PANEL | CNOZHZVMBA1801BF-0TNM | 51863
0702 120182 MONITOR PLANO 20 (EQS. W.STATION y OPTIPLEX 790) DELL E2011E FLAT PANEL | CNCZHZVMBA1B018FOTTI | $1953 |
0702 180200 REGULADOR DE VOLTAJE - UPS 700VA APC 700VA BR700G-8R 3B1120X41439 $157
07.02.16.0210 REGULADOR DE VOLTAJE - UPS 700VA APC 700VA BR700G B8R 3B1129X41433 3157
07.02.18.0231 REGUUADOR DE VOLTAJE - UPS 7O00VA APC 7TO0VA BR700G-8R 361129X41426 $157
07 02 18.0232 REGULADOR DE VOLTAJE - UPS 700VA aPc T0OVA BR700G-BR I0T129%41441 $167
0703040172 | MPRESORA LASER MONOCROMATICA A4 | LEXMARK E2600N T2BTF 25 $217.33
(0703040028 | PLOTER 44" CON DISCO INTERNO DE 180 GB 2 70 CN16J4H05W 3388024
07.03.04.0047 SCANNER SCANJET g 7500 SG1B14103) $1.081.62
SERVIDOR POWER EDGE, 32 GB RAM,; 2 DISCOS DE 300 GB;
07.01.04.0056 2 DISCOS DE 2 TB; DVROOM: TECLADO, MOUSE. DELL RS20 IRILS22 33118
0702120318 T MONITOR PANTALLA PLANA 17 DELL E17156 CNOMNMTGB41EGACONDL | $191,00

Mediante Acta de Entrega Recepcion suscrita el 18 de mayo de 2017 (anexo 6), la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM — Sozoranga:

cODIGO | BIEN MARCA MODELOD SERIE VALOR
07.01.03.0105 | Computador portatil HP HP PRO BOOK 440 | 2CE3521207 | 465,75
07.03.04.0149 | IMPRESORA LASER A4 | LEXMARAK E2600N 72B7GT2 21,73
TOTAL 487.48

Mediante Acta de Entrega Recepcion suscrita el 02 de agosto de 2017 (anexo 7), la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM — Sozoranga:

cODIGO BIEN MARCA MODELO SERIE VALOR
07.02.18.0406 APC
! EQUIPO ELECTRONICO/UPS/10 KVA BR10DOG | S3B1515X14126| 135.29
| | TOTAL 135.29




Producto 8.1 (vii):

El sistema SINAT, en software libre.

Cumplimiento:

Mediante Acta de Aceptacién suscrita el 11 de diciembre de 2015, se firma el paso a produccion
del Sistema Nacional de Administracidn de Tierras SINAT al GADM de Sozoranga.

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT brindo capacitacion y asistencia técnica en los mddulos del
Sistema SINAT al GADM de Sozoranga como constan en los documentos de respaldo (Anexo 8).

Los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, son recibidos por el Gobierno
Autéonomo Descentralizado Municipal del Cantdn Sozoranga a conformidad, dentro de los plazos
acordados mutuamente por las partes.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn Sozoranga, expresa su total
conformidad con los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y renuncia
expresamente a cualquier reclamo posterior.

CLAUSULA TERCERA.- LIQUIDACION ECONOMICA:

De conformidad con lo sefalado en el Convenio Modificatorio de Cooperacion Técnica y Econdmica
para la ejecucion del Programa "Sistema de Informacion y Gestiéon de Tierras Rurales SIGTIERRAS,
suscrito el dia 01 de agosto de 2013 y de conformidad con la cldusula VI. Aporte econémico, se
detalla lo siguiente:

MONTO DEL CONVENIO (8.000 PREDIOS): $944.575,50

CONTRAPARTE Unidad Ejecutora MAGAP PRAT- SIGTIERRAS.- $ 755.660,40
destinados a cofinanciar el barrido predial del cantén y el
financiamiento de los demas productos, hasta:

CONTRAPARTE GP de Loja y GADM - Sozoranga el valor de: $ 188.915,10

Luego de realizadas las campafias de levantamiento predial, se catastraron 1.520 predios rurales del
cantén. Dicha base de datos fue entregada el 28 de septiembre de 2015 al GADM - Sozoranga,
mediante acta entrega recepcion (Anexo 9).



Predios entregados segln actas 1.520 predios

Valor de Reliquidacion Total Convenio 179.469,34
Valor SIGTIERRAS 80% $ 143.575,48
Valor Gobierno Provincial de Loja (10%) S 17.946,93
Valor GADM - Sozoranga (10%) S 17.946,93

Conforme a la liquidacidn econdmica se determina que, en referencia al presupuesto previsto en el
Convenio Modificatorio, existe un SALDO a favor la Unidad Ejecutoria, de USD $ 17.946,93
(Diecisiete mil novecientos cuarenta y seis con 93/100 ddlares americanos).

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn Sozoranga, expresa su total
conformidad con la liquidacién antes sefialada y renuncia expresamente a cualquier reclamo
posterior.

El Gobierno Autdnomo Descentralizado Municipal del Cantén Sozoranga, se compromete a realizar
el pago total del saldo pendiente a favor de la Unidad Ejecutora, en el plazo maximo de 30 dias
calendario, contados a partir de la suscripcién del presente instrumento.

En el evento de que este compromiso no fuera cumplido, la Unidad Ejecutora se reserva el derecho
de iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, en el marco de sus competencias
y atribuciones legales.

SE ADJUNTA:

Para constancia de lo indicado se adjuntan los siguientes documentos:

ANEXO 1 | Acta de entrega Base de Datos LPR

ANEXO 2 | Acta de trabajo de la Valoracién Rural

ANEXO 3 | Acta de entrega recepcién del Cableado Estructurado

ANEXO 4 | Acta de entrega recepcidn provisional de bienes y equipos entregados

ANEXO 5 | Acta entrega recepcion bienes y equipos entregados

ANEXO 6 | Acta entrega definitiva de bienes y equipos entregados

ANEXO 7 | Acta entrega definitiva de equipos entregados

ANEXO 8 | Acta de aceptacion a produccion del Sistema Nacional de Administracién de Tierras
SINAT

ANEXO 9 | Acta entrega final Base de Datos




CLAUSULA CUARTA.- COMPROMISOS PENDIENTES Y RECOMENDACIONES:

e Por parte de la U.E. MAGAP-PRAT
Brindar Sostenibilidad y Acompafiamiento Técnico, mientras el Programa SIGTIERRAS esté
vigente.

e Por parte de la l. Municipalidad

Conforme a la CLAUSULA TERCERA: Liquidacion Econémica del Convenio, el monto adeudado por la
contraparte (GADM - Sozoranga), es de USD $ 17.946,93 (Diecisiete mil novecientos cuarenta y seis
con 93/100 ddlares americanos); valor que debera ser acreditado a la UE MAGAP-PRAT, en la forma
y manera descrita en la cldusula tercera del presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA.- DECLARACION DE LAS PARTES:

Con la firma de la presente Acta de Entrega Recepcion Unica y Definitiva, las partes declaran y
garantizan que al momento de su suscripcién y durante la vigencia del mismo, los siguientes hechos
y afirmaciones son ciertas y veraces:

a) Capacidad.- Todas las declaraciones y autorizaciones de los intervinientes han sido
adoptadas vy obtenidas para la firma y ejecucidn de la presenta Acta.

b) Naturaleza del Acta.- Esta Acta de Entrega Recepcién Unica y Definitiva se suscribe
con lafinalidad de perfeccionar la entrega de productos entre la Unidad Ejecutora MAGAP
PRAT y el GADM - Sozoranga, con sujecidon al Convenio Modificatorio de Cooperacién
Técnica y Econdmica para la ejecucion del Programa "Sistema de Informacion y Gestion de
Tierras Rurales SIGTIERRAS, suscrito el dia 01 de agosto de 2013.

CLAUSULA SEXTA.- ACEPTACION:

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cldusulas de la presente Acta de Entrega
Recepcion Definitiva.

Para constancia de lo convenido y para los fines legales correspondientes, las partes suscriben el
presente instrumento en cinco (5) ejemplares del mismo tenor y efecto.

Dado en la ciudad de Sozoranga, el dia 05 de agosto de 2019.



POR LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT
ENTREGUE CONFORME:

XXXXX

Técnico de seguimiento de Convenio
Unidad Ejecutora MAGAP PRAT

POR EL GADM- SOZORANGA
RECIBi CONFORME:

XXXXXX XXXXXX
DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS GUARDALMACEN GENERAL



