MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERIA

SIGTIERRAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA
ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS PREVISTOS EN EL CONVENIO DE
COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SISTEMA DE
INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES “SIGTIERRAS”

En la ciudad de Vinces, a los __ dias del mes de septiembre del dos mil diecinueve, comparecen, por
una parte, en representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; Ing. Tania Gallegos en calidad
de Técnico de seguimiento del Convenio; y, por otra parte, en representacion del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn Vinces, comparecen; Malvez Ledn, Jefe de Avaluos
y Catastros; y Nelson Yela Mufioz, Guardalmacén.

Los comparecientes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepcién Unica y Definitiva,
al tenor de las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

a) La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
Cantén Vinces, con fecha 04 de mayo de 2015, suscribieron el Convenio de Cooperacién
Técnicay Econdmica para la ejecucidn del Programa "Sistema de Informacién y Gestién de
Tierras Rurales SIGTIERRAS", quetiene por objeto establecer los compromisos, de orden
técnico y econdmico, necesarios para la ejecucién de las actividades contempladas dentro
del Programa, enmarcada dentro del dmbito de competencias tanto del MAGAP como
del Gobierno Municipal que suscriben el presente convenio.

b) De conformidad al numeral 5.1.4. "Aporte econémico" del convenio, el GADM de Vinces
aportara en calidad de contraparte, un valor de $ 207.000,00 (Doscientos siete mil con
00/100 ddlares americanos), monto destinado a cofinanciar el barrido predial el cantdn
Vinces.

c) De acuerdo al numeral 5.2.5. "Aporte econémico" del convenio, la Unidad Ejecutora, a
través del Programa SIGTIERRAS, aportara hasta una cantidad de USD 923.00 (Novecientos
veinte y tres mil con 00/100 ddlares americanos).
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a) En virtud del cumplimiento del Convenio de Cooperacién Técnica y Econémica para la
ejecuciéon del Programa "Sistema de Informacion y Gestién de Tierras Rurales
SIGTIERRAS", suscrito el 04 de mayo de 2015, las partes convienen en suscribir la presente
Acta de Entrega-Recepcion Definitiva, en los términos y condiciones que constan a
continuacion.

CLAUSULA SEGUNDA. - ENTREGA RECEPCION:

De conformidad al numeral VIl "PRODUCTOS ESPERADOS", del Convenio antes sefialado, la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM — Vinces, los siguientes productos:

Producto 7.1(i):

Ortofotos digitales a color, escala 1:5.000; u ortoimdgenes satelitales o radar en las zonas en las
gue por causas de fuerza mayor no sea factible la toma, con los respectivos Modelos Digitales del
Terreno (MDT), previa la suscripcidn de una licencia de uso, sin costo.

Cumplimiento:
La ortofoto del cantén se encuentra cargada en el servidor y configurada desde cada uno de los
usuarios (maquinas) que acceden al sistema SINAT.

Producto 7.1 (ii):

Cartografia tematica a escala 1:25.000, generada por las Instituciones competentes, que incluye
entre otros temas: clasificacion de suelos y pendientes, aptitud agrolégica y forestal, uso actual y
cobertura vegetal, areas MAE, etc.

Cumplimiento:

La informacién tematica del cantdn se encuentra cargada en el servidor y configurada para su uso
dentro del sistema SINAT, de acuerdo al siguiente detalle:

Cartografia Escala 1:25.000 que incluye shp, metadatos y memorias técnicas de las siguientes
tematicas
e Geomorfologia
Geopedologia.
Capacitaciéon de uso de las tierras
Cobertura y uso de la tierra
Sistemas Productivos.

Producto 7.1 (iii):

El catastro rural del cantén conformado con la informacidn Investigada en cada uno de los predios
catastrados del cantén en base a las ortofotos de existir y a las fichas prediales, debidamente
automatizadas e integradas en el Sistema Nacional de Administracidn de Tierras (SINAT).
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Cumplimiento:

Mediante Acta de Entrega Recepcion suscrita el 25 de agosto del 2016, la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT entrega al GADM — Vinces la Base de Datos de Informacidén de Levantamiento
Predial en formato POSTGRESQL POSTGIS cargados en el Sistema SINAT, de acuerdo al siguiente
detalle: (Anexo 1).

Producto BASES DE DATOS DE INFORMACION DE LEVANTANMHENTO
PREDIAL EN FORMATO POSTGRESQL-POSTGIS CARGADOS EN
BISTEMA SINAT

Predios 17.923
Poligonos Especiales de Colindancia 1.696
Poligonos en Conflicto 18

Producto 7.1 (iv):
El resultado de la valoracion predial obtenido en base de la metodologia desarrollada, la misma

gue servira de soporte para la elaboracién de las tablas de precios y los correspondientes titulos
de créditos.

Cumplimiento:
e Mediante acta reunién de trabajo de fecha 18 de agosto del 2016, la Unidad Ejecutora

presenta la metodologia de Valoracion Masiva de Predios Rurales del Cantdn Vinces (Anexo
2).

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0120-O con fecha 17 de octubre del 2016 la
Unidad Ejecutora envia el informe técnico de la Valoracién masiva de tierras rurales aplicada
en el cantén-Santa Lucia (Anexo 3).

Producto 7.1 (v):

La infraestructura necesaria de redes de comunicacion.

Cumplimiento:

Mediante Acta de Entrega Recepcion suscrita el 21 de octubre de 2015, la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT entrega al GADM — Vinces el cableado estructurado, de acuerdo al siguiente
detalle: (Anexo 4).
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A DAD B R ADO ALOR
OTA
9 Punto de Datos CAT. 6 S/N NUEVO 110 990
1 Zatch Panel 24 puertos CAT. /N NUEVO 125 125
9 Patch Cord de 3 pies S/N NUEVO 7 63
9 Patch Cord de 7 pies S/N NUEVO 10 90
3§ Rack de 32 U tipo armario | S/N NUEVO 690 690
Rack de pared de 8 U
3 externo de 3 patas SN NUEVD 9 %
10 Puntos eléctricos regulados | S/N NUEVO 49.50 495
1 Instalacién a tierra S/N NUEVO 407 407
1 Switch 10/100/1000 S/N NUEVO 450 450
Tablero Eléctrico instaladoy
2 funcionando con 3 breakers M NUEVO 130 260
VALOR TOTAL 3665.00

Producto 7.1 (vi):
El hardware necesario para la Implementacion y funcionamiento del sistema SINAT.

Cumplimiento:

Mediante sendas Actas de Entrega Recepcién la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM
- Vinces:

A través de Acta Entrega Recepcidn suscrita el 03 de agosto de 2016, la Unidad Ejecutora entrega
al GADM - Vinces: (Anexo 5).

CODIGO BIEN MARCA MODELO SERIE VALOR
07.02.18.0418 | UPS 1000 KVA APC BR1000G $381517X17500 186,28
07.02.18.0371 | UPS / 1000 VA /500 WATTS | TRIPP-UTE | SMART1000LCD 2427AVHSMB79401685 131,04
07.02.18.0372 | UPS / 1000 VA /SO0 WATTS | TRIPP-LITE | SMART1000LCD 2427AVHSMB79402018 131,04
DISCO DURO WD MY

07.02.03.0473 | CLOUD 4T8, 336,00
ALMACENAMIENTO EN LA WESTER EXTERNO 478
NUBE DIGITAL USE 3,0 WCCAEGRASPNA

07.01.01.0068

DELL PRECISION T1600 BBQZSR1

CPU, 1423,80

07.02,12.0343 | MONITOR DELL 20" CNOJR3IMO74261575128M | 170,24
CPU, COREI7 4790
HOD2TERA 16 GB NIVIDIA

07.01.01.0163 | QUADRO K420, TECLADO, DELL PRECISION T1700 S8FX082 1833,44
MOUSE DVD,

07.02,12.0344 | MONITOR DELL 20" | CNOJR3MO7426157512EM | 170,24
SERVIDOR , INTEL XEON ES-
2609, 1.9 MHZ, 32 MB

07.01.04.0074 | MEMORIA, DISCO DE 300 DELL POWEREDGE 3492,16
GB, DVD ROOM, TECLADO, R520
MOUSE. 130P522

07.02.12.0345 | MONITOR DELL 20" | CNOJR3IMO7426157VOE3M | 170,24
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Mediante Acta de Entrega Recepcidn suscrita el 16 de noviembre del 2016, la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT entrega al GADM — Vinces (Anexo 6):

VALO
CODIGO BIEN MARCA | MODELO SERIE R
COMPUTADOR PRODESK 600 MXL6331D73
07.01.07.029 | DESKTOP HP G2
o} : 1034
CN-OJR3MO-74261-57V-
MONITOR DELL DELL 0JR340 0DTM
COMPUTADOR PRODESK 600 MXL631177P
07.01.07.029 | DESKTOP HP G2
9 1034
CN-02H2VM-64180-184-
MONITOR DELL DELL OJR340 0PYM
IMPRESORA LASER
07.03.04.019 | MONOCROMATICA LEXMAR 217.3
4 A4 K E260DN 7287GTD 3
GPS RECEPTOR GIS,
04.01.12.020 | INCLUYE SOFTWARE
6 MOBILE MAPPER 2500
FIELD SPECTRA MM20 217142205327
07.03.03.002 | IMPRESORA OFFICEJET
2 OFFICEJET 7110 HP 7110 CNS995MOVQ 294
07.02.03.045 | DISCO DURO WD MY
6 CLOUD 4TB,
ALMACENAMIENTO | WESTER | EXTERNO 478
EN LA NUBE DIGITAL USB 3,0 WCCAE2RAHLV) 300
07.02.18.036 | UPS / 1000 VA /500 TRIPP- | SMART1000LC
9 WATTS LITE D 2427AVHSM879401613 | 117
07.02.18.037 | UPS / 1000 VA /500 TRIPP- | SMART1000LC
0 WATTS LITE D 2427AVHSM879402017 | 117

Producto 7.1 (vii):
El sistema SINAT, en software libre.

Cumplimiento:

Mediante Acta de Aceptacion de paso a produccidn suscrita el 25 de agosto del 2016, luego de
culminada la etapa de acompafiamiento de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT al GADM-Vinces se
procede a dar paso a produccion al Sistema SINAT con la base de datos final de la informacion del
levantamiento predial (Anexo 7).

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0164-OF la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
entrega al GADM de Vinces, la licencia de uso Indefinida del Sistema Nacional de Administracion
de Tierras SINAT-VR 1.0. (Anexo 8).

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT brindd capacitacion y asistencia técnica en cada uno de los
madulos del Sistema SINAT al GADM — Vinces como constan en los documentos de respaldo.
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Los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, son recibidos por el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Vinces a conformidad, dentro de los plazos
acordados mutuamente por las partes.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Vinces, expresa su total conformidad
con los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y renuncia expresamente a
cualquier reclamo posterior.

CLAUSULA TERCERA. - LIQUIDACION ECONOMICA:

De conformidad con lo sefalado en el Convenio de Cooperacién Técnica y Econdmica para la
ejecucién del Programa "Sistema de Informacién y Gestién de Tierras Rurales SIGTIERRAS, suscrito
el 04 de mayo de 2015 y de conformidad con el numeral 5.1 y 5.2. Aporte econdmico, se detalla lo

siguiente:
MONTO DEL CONVENIO (20.000 PREDIOS): S 1’130.000,00
CONTRAPARTE Unidad Ejecutora MAGAP PRAT- S 923.000,00

SIGTIERRAS.- destinados a cofinanciar el barrido predial del
cantén y el financiamiento de los demas productos, hasta:

CONTRAPARTE GADM - Vinces el valor de: S 207.000,00

En virtud de que no se levanté el nimero de predios previstos en el Convenio, la Unidad Ejecutora
realiza una re-liquidacién econémica.

Predios entregados 17.923 predios
Valor de Reliquidacion Total Convenio S 1’012.649,50
Valor aporte SIGTIERRAS S 827.146,45
Valor aporte GADM — VINCES S 185.503,05

El GADM de Vinces realizé la transferencia de los recursos de su contraparte por un valor de USD
$103.500,00 (Ciento tres mil quinientos con 00/100 ddlares americanos), a la Unidad Ejecutora
MAGAP PRAT, segln detalle:

ANO FECHA VALOR
2015 09/07/2015 51.750,00
2017 31/10/2017 51.750,00

TOTAL 103.500,00
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Conforme a la liquidacidon econdmica se determina que, en referencia al presupuesto previsto en el
Convenio, existe un SALDO a favor la Unidad Ejecutoria, de USD $ 82.003,05 (Ochenta y dos mil tres
con 05/100 délares americanos).

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Vinces, expresa su total conformidad
con la liquidacidn antes sefialada y renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn Vinces, se compromete a realizar el
pago total del saldo pendiente a favor de la Unidad Ejecutora, en el plazo maximo de 30 dias
calendario, contados a partir de la suscripcién del presente instrumento.

En el evento de que este compromiso no fuera cumplido, la Unidad Ejecutora se reserva el derecho
de iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, en el marco de sus competencias
y atribuciones legales.

SE ADJUNTA:

Para constancia de lo indicado se adjuntan los siguientes documentos:

ANEXO 1 Acta entrega recepcidén parcial Base de Datos

ANEXO 2 Acta de trabajo Metodologia Valoracidn Masiva de Predios Rurales.
ANEXO 3 Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0120-0O

ANEXO 4 Acta entrega recepcién Cableado Estructurado

ANEXO 5 Acta entrega recepcion definitiva Bienes y Equipos 2016-08-03

ANEXO 6 Acta entrega recepcién definitiva Bienes y Equipos 2016-11-16

ANEXO 7 Acta de Aceptacion Paso a Produccion SINAT.

ANEXO 8 Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0164-OF

CLAUSULA CUARTA. - COMPROMISOS PENDIENTES Y RECOMENDACIONES:

e Por parte de la U.E. MAGAP-PRAT
Brindar Sostenibilidad y Acompafiamiento Técnico, mientras el Programa SIGTIERRAS esté
vigente.

e Por parte de la |. Municipalidad
Conforme a la CLAUSULA TERCERA: Liquidacién Econdémica del Convenio, el monto
adeudado por la contraparte del GADM — Vinces, es de USD $82.003,05 (Ochenta y dos mil
tres con 05/100 ddlares americanos); valor que debera ser acreditado a la UE MAGAP-PRAT,
en la forma y manera descrita en la clausula tercera del presente instrumento.
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CLAUSULA QUINTA. - DECLARACION DE LAS PARTES:

Con la firma de la presente Acta de Entrega Recepcién Unica y Definitiva, las partes declaran y
garantizan que al momento de su suscripcién y durante la vigencia del mismo, los siguientes hechos
y afirmaciones son ciertas y veraces:

a) Capacidad. - Todas las declaraciones y autorizaciones de los intervinientes han sido
adoptadas vy obtenidas para la firma y ejecucidn de la presenta Acta.

b) Naturaleza del Acta. - Esta Acta de Entrega Recepcién Unica y Definitiva se suscribe con la
finalidad de perfeccionar la entrega de productos entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y
el GADM - Vinces, con sujeciéon al Convenio Modificatorio de Cooperacidon Técnica y
Econdémica para la ejecucion del Programa "Sistema de Informacion y Gestién de Tierras
Rurales SIGTIERRAS, suscrito el 04 de mayo de 2015.

CLAUSULA SEXTA.- ACEPTACION:

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las clausulas de la presente Acta de Entrega
Recepcion Definitiva.

Para constancia de lo convenido y para los fines legales correspondientes, las partes suscriben el
presente instrumento en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y efecto.

Dado en la ciudad de Vinces, el dia __ de septiembre de 2019.

POR LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT
ENTREGUE CONFORME:

Ing. Tania Gallegos

Técnico de seguimiento de Convenio
Unidad Ejecutora MAGAP PRAT

POR EL GADM VINCES
RECIBi CONFORME:
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DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS CONROL DE BIENES
GADM-VINCES GADM-VINCES



